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Szabadszállás Város Önkormányzata ÁROP-1.A.2/A-2008-0174 projekt megvalósítás 
irányításában résztvevő személyek és felelősségi köreik: 

 
Projektvezetőség 

• Megrendelő képviselői: 
dr. Balázs Sándor, polgármester, Szabadszállás Város Önkormányzata 
dr. Kusztos Mónika, jegyző, Szabadszállás Város Önkormányzata 

• A nyertes vállalkozások vezetői: 
Deutsch István, ügyvezető, 4Sales Systems Kft. 
Batha János, ügyvezető, Maya C Kft. 

 
A Projektvezetőség képviseli a projektet minden külső testület előtt. Felelős a szakmai és üzleti 
szempontok érvényesítéséért a projekt minden szakaszában, amelyet a projekt állapotának 
felülvizsgálatán keresztül ér el a szakaszközi vagy szakaszzáró értékelés alapján. A Projektvezetőség 
jóváhagy minden fontosabb tervet és felhatalmazást nyújt az elfogadott tervektől való eltérésre. 
Felhatalmazása van az erőforrások lekötésére és a konfliktusok önálló feloldására. Ezen kívül 
jóváhagyja a Projektvezető személyét és felelősségi körét. 
 
Mindegyik – a projektvezetőségben szereplő – szerepkör fontos projektérdekeket képvisel, melyek a 
következőek: 
Megrendelő képviselője: a felső vezetés által kijelölt személy, aki a projektről minden tekintetben 

átfogó útmutatást ad és tájékoztatást kap. 
A Megrendelő képviselője felelős a projekt átfogó ellenőrzéséért és a projekt egységének biztosításáért. 
Az általa elvégzett főbb feladatok a következők: 

• elnököl a projektvezetőség összejövetelein; 
• biztosítja a projektirányítás és a projektbiztosító csoport tagjainak kijelölését és felelősségi köreik 

meghatározását; 
• engedélyezi a projekt pénzügyi kiadásait; 
• jóváhagyja a projekt folytatását a szakaszközi és a szakaszzáró értékelésen; 
• a projekt ütemek zárásánál aláírja a átadás-átvételi jegyzőkönyvet; 
• részt vesz a projektzáró értekezleten. 

 
Projektirányítás, Projektvezető 
A kijelölt Projektvezető felelős a projekt irányításának napi ellátásáért a projekt minden szakaszában. 

Projektvezetés 

• Megrendelő projektvezető: 
dr. Kusztos Mónika, jegyző 

• A nyertes vállalkozás projektvezetője: 
Szervezetfejlesztés: 

Doszkocs László, tanácsadó 

Oktatás, képzés: 
Bartha János, ügyvezető 

A Projektvezető fő feladatai: 

A munkacsoportok összefogása, szakmai irányítása, koordinálása. 
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Projektbiztosító csoport 
A projektbiztosító csoport biztosítja a projekt tevékenységeinek folyamatosságát és a dokumentáció 
egységességét. A csoport napi felelősséget vállal a projekt koordinálásában és a kapcsolatok 
tartásában, a projektvezető vezetése mellett. 
A csoport adminisztratív felügyeletet gyakorol a pénzügyi tervek és az ezekkel kapcsolatos 
erőforráskijelölés felett, a munkálatok előrehaladásának vizsgálatán keresztül. A projekt aktuális és 
tervezett költségeit rendszeres időközönként összehasonlítja, így biztosítja a költségkeretek betartását. 
Emellett figyelemmel kíséri a tényleges munkálatok előrehaladását a tervekhez képest. Biztosítja, hogy 
a dokumentumok, szakértői tevékenység kielégítsék a pályázati követelményeket, tartalmukat, 
megjelenési formájukat és időszerűségüket. 
 
Adminisztratív koordinátor 

• Bognár Györgyi – jegyzői titkár 
 
 
Megrendelői projektmenedzsment, minőségbiztosítás 
A megvalósítás során a projektkövetés, projektadminisztráció és projektvezetés megvalósítása olyan 
költségekkel, melyek a pályázati támogatásból teljes körűen elszámolhatók, abból finanszírozhatók. 
 
Projektmendzser 

• dr. Kusztos Mónika, jegyző 
 
A Projektmenedzser fő feladatai: 

• Projekt adminisztráció 
• Összefoglalókról és beszámolókról gondoskodik. 
• Szerződéstervezet auditja, figyelembe véve az Ajánlatkérő ÁROP-1.A.2/B jelű pályázatát és a 

hozzá kapcsolódó Támogatási szerződést; 
• A szerződéses feltételek folyamatos kontrollja, betartatása a megvalósítás függvényében; 
• Megrendelői érdekképviselet a szerződéses kereteken belül; 
• A pályázati tartalom és a megvalósítás összhangjának biztosítása; 
• Projekt helyzetének időszakos áttekintése, véleményezése, hiányosságok jelzése (megbeszélés 

és a rendelkezésre álló projekt dokumentációk alapján); 
• Minőségi és kockázati jelentések készítése; 
• A megismerés alapján elvárhatóan felismerhető projekt kockázatok azonosítása, követése 

koncentrálva a műszaki és szereplői érdekellentétekből fakadó kockázatokra. Konzultációs 
lehetőségek biztosítása; 

• Konzultáció. 

 

A dokumentum a teljes projekt módszertani útmutatója, mely a megvalósítás 
alapdokumentumának tekinthető. 
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1. Az elektronikus önkormányzat fejlesztése 

 

33 

 

 

1.1. Vezetői Összefoglaló 

Jelen módszertani-szakmai útmutató a PRINCE 2 strukturált projektvezetési módszertan alapján, a 

hazai önkormányzati szektor lehetőségeinek, és a szerzők több éves szakmai tapasztalatainak 

figyelembe vételével készült. 

Az útmutató kitér a vezetői és szakmai feladatokra, valamint részletezett eljárásokat nyújt ezek 

támogatására. Az egyes fejezetek folyamatában tárgyalják az e-önkormányzat kiépítésével 

kapcsolatos projektek megvalósításához szükséges tevékenységeket (alapítás, indítás, tervezés, 

megvalósítás, felügyelet, zárás), majd ezt követően a teljes folyamatot átfogó tevékenységek 

bemutatása következik (minőségbiztosítás, kommunikáció, dokumentálás). 

Az egyes fejezeteken belül a módszertani kérdések ismertetését követően a hazai legjobb 

gyakorlatokat tükröző ajánlásokat fogalmazunk meg, illetve ellenőrző lista összeállításával segítjük 

az alapvető tevékenységek sikeres kivitelezésének megtervezését és ellenőrzését. A fejezeteket 

összefoglaló zárja. 

A javasolt módszertani megközelítés előnye: 

• azonosítja az adminisztrációs és szakmai termékeket; 

• segíti a tevékenységek, az erőforrás- és a költség tervek betartását; 

• a minőségi kritériumok, és az ellenőrzési pontok beépítésével támogatja a termékek magas 

minőségét; 

• elkülöníti a tervezés, a vezetés, és az ellenőrzés vezetési és szakmai oldalait; 

• elősegíti a számon kérhetőséget, és az ellenőrzést; 

Jelen fejezet bevezetőként szolgál az 
önkormányzati informatikai projektek 
menedzselésével kapcsolatos szakmai-
módszertani útmutató elé. Ismerteti az útmutató 
célját és felépítését. 
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• jól láthatóvá teszi minden érintett számára a projekt előrehaladását; 

• felszínre hozza a projekt emberi, technológiai kockázatait, és csökkenti a kockázatok 

nagyságát, illetve bekövetkezési esélyét; 

• támogatja, hogy a projekt-tevékenységeket a helyes sorrendben végezzék; 

• támogatja, hogy a megfelelő időben szülessenek meg a vezetői döntések; 

• támogatja, hogy a projekt eredményeinek felhasználásába folyamatosan bevonják a 

felhasználókat is. 

Mivel a PRINCE úgy készült, hogy akár több milliárdos közigazgatási informatikai projekteket is gond 

nélkül menedzselni lehessen vele, fontos hangsúlyozni, hogy az önkormányzatok csak olyan mértékben 

alkalmazzák az itt javasolt módszertan elemeit, mely hatékonyan segíti a szükséges ellenőrzést az 

adott projekt felett. 

1.2. A szakmai-módszertani útmutató célja 

A nagy költségvetésű, a hivatali folyamatok jelentős átszervezésével járó informatikai beruházások 

irányítására és felügyeletére az önkormányzatok többségénél korábbi hasonló jellegű projektek 

hiányában nem áll rendelkezésre széleskörű szakmai tapasztalat. Illetve más kockázatok is 

veszélyeztetik a programok sikeres megvalósítását: 

• Ellentétes érdekek: A kiválasztott szállítók, a megrendelők, a projekt tagok, a későbbi 

felhasználók érdekei közül jó néhány ütközhet a projekt megvalósítása során. A projekt 

elején azonosítani kell a projekt sikerére legnagyobb hatással lévő személyeket, csoportokat 

és azok legfontosabb érdekeit, és fel kell oldani a köztük lévő ellentéteket. Ha ez nem 

történik meg, a projekt megakadhat, vagy kudarcba fulladhat.  

• Kockázati helyzetek késői felismerése: Vannak olyan tipikus helyzetek, illetve 

felismerhető előjelek a projektben, amelyek észlelésekor egy tapasztalt szakember időben 

közbe tud avatkozni. Ilyen helyzetek előre jeleznek nagy kockázatokat, változási igényeket. 

Ezek figyelmen kívül hagyása, vagy késői felismerése a projekt csúszásához, vagy a 

tervezetthez képest nagyobb erőforrásigényhez vezethet. 

• Kockázatok helytelen kezelése: A felismert kockázatok megfelelő értékelése, a kockázati 

helyzet megértése szaktudást és gyakorlatot igényel. Ennek hiányában a kockázatok 
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kezelésére nem a megfelelő eljárást alkalmazzák, mely szintén az erőforrások optimálás 

felhasználása ellen hat. 

Ezen veszélyek kezelésének két leghatékonyabb módja a megrendelő-oldali projektmenedzsment 

képességek javítása át- és továbbképzéssekkel, szakmai segédanyagokkal, vagy megfelelő külső 

szakértelem és tapasztalat bevonásával a projekt munkafolyamataiba. 

Az önkormányzati projektirányítók, esetenként külső, a megrendelő oldali projektvezetésben jártas 

szakértők segítségével, a tapasztalatok alapján gyorsan tanulnak, és sikeresen veszik az akadályokat. 

Az önkormányzatok vezetői megismerik a projektalapú munkavégzés sajátosságait, megtanulják a 

projektek szakmai nyelvezetét. Célunk az, hogy ezt a folyamatot elősegítsük, felgyorsítsuk, és lehetőleg 

egységesítsük. 

Tapasztalataink alapján azonban a projekt szakmai nyelvezete nem minden esetben egységes, 

mivel a beruházások többségében a szállítók által javasolt önálló módszertan alapján történhet a 

kivitelezés. Ezek a módszertanok, noha sok esetben elfogadott szakmai eljárásrendszerek adaptált 

változatai, az alkalmazásuk során mégis a beszállítók számára előnyös elemek jelenhetnek meg 

tartósan a projektben. A beszállítók esetenként a számukra kevésbé előnyös módszertani elemek 

hangsúlyát csökkenthetik, vagy némely esetben ki is iktathatják azokat a projektből. .  

Az e-önkormányzat hazai kiépítését felügyelő tárcák felismerték annak szükségességét, hogy az 

önkormányzatok érdekeit szem előtt tartó, a hazai bevált gyakorlatokra építő szakmai módszertani 

útmutatót adjanak közre, mely megteremti a közös szakmai nyelvezetet, és iránymutatásul szolgál a 

jövőbeli beruházások kivitelezéséhez mind az önkormányzati vezetők, mind az informatikai beszállítók 

számára. 

Jelen módszertani útmutató az e-önkormányzati szolgáltatások fejlesztéséhez kapcsolódó 

összességében 20 millió forintot meghaladó nagyságrendű projektjellegű beruházások 

megvalósításához készült. Emellett azonban hasznos szakmai tapasztalatokat kínál az e-közigazgatás 

más területén dolgozó szakemberek számára is. 

Az útmutató közvetlen célja, az, hogy az önkormányzatok érdekeit szem előtt tartó, a hazai bevált 

gyakorlatokra építő szakmai, módszertani segédletként szolgáljon azok számára, akik az e-

önkormányzat kiépítése területén projektet irányítanak, illetve abban részt vesznek. Célunk, hogy az 

olvasó értse, és hatékonyan alkalmazza a projektmenedzsmenthez kapcsolódó kifejezéseket, 

eszközöket, illetve, hogy a szállítókkal közös szakmai nyelvezetet beszélve oldja meg a napi 

projektfeladatokat. Célunk továbbá, hogy a napi feladatokhoz, döntésekhez illetve a 
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projektmenedzsmenthez kapcsolódó alapvető dokumentumok szerkezetéhez és tartalmához gyakorlati 

ajánlásokat fogalmazzunk meg. Nem célunk a teljesség igényének mindenben megfelelő 

projektmenedzsment tanulmány készítése, de célunk, hogy a tapasztalataink szerint fennálló 

hiányosságokra, gyengeségekre felhívjuk a figyelmet. 

A dokumentum egyes fejezeteiben az általános módszertani útmutató mellett gyakorlati, példaértékű 

megvalósítási eljárásokat ismertetünk, felhívjuk a figyelmet egyes döntések kockázataira, veszélyeire. 

Továbbá az egyes projektdöntések hatékony meghozatalához szakmai szempontokat, eljárásokat, 

módszereket, illetve a projekt dokumentációhoz, kommunikációhoz leírás-mintákat adunk. 

Fontosnak tartjuk, hogy az útmutató segítse az e-önkormányzati szolgáltatások bevezetéséhez és a 

sikeres működéséhez szükséges gondolkodásmódbeli és hivatali kultúrabeli váltást egyaránt. 

1.3. Az útmutató felépítése 

A könnyű alkalmazhatóság érdekében a projekt létrehozásának és megvalósításának folyamatát 

követi lépésről-lépésre az útmutató felépítése. 

Az útmutató kitér a vezetői, szakmai és projekt irányítási feladatok módszertani hátterének 

bemutatására, valamint részletezett eljárásokat nyújt ezek kivitelezésére. Az egyes fejezetek 

folyamatában tárgyalják az e-önkormányzati projektek megvalósításához kapcsolódó tevékenységeket 

(alapítás, indítás, tervezés, megvalósítás, felügyelet, zárás), majd ezt követően a teljes folyamatot 

átfogó tevékenységek következnek (minőségbiztosítás, kommunikáció, dokumentálás). 

Az egyes fejezeteken belül a módszertani kérdések ismertetését követően a hazai bevált 

gyakorlatokat tükröző ajánlásokat fogalmazunk meg, illetve ellenőrző lista összeállításával segítjük az 

alapvető szakmai tevékenységek sikeres kivitelezését. 

A fejezeteket összefoglaló zárja szürke háttér színnel. 
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Az útmutatóban való könnyebb eligazodást segíti az alábbiakban bemutatott szemléltető sematikus 

ábra. Az adott fejezetben érintett elemeinek kiemelésével a fejezetek elején elhelyezzük a fejezetet a 

többi projektmenedzsment folyamat környezetében. 

 

1. ábra Az útmutató felépítéset szemléltető ábra 
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2. A projektmenedzsment folyamatai 

 

 

 

 

2.1. A projektmenedzsment alapjai 

A projekt az a tevékenység-együttes, mely jelentős méretű (nem azonnal átlátható 

munkafolyamatok rendszere), egyedi lefolyású (nem rutinszerűek az egyes munkafolyamatokhoz 

tartozó problémamegoldások), meghatározott céllal rendelkezik (jól definiálhatók az egyes 

munkafolyamatok szakaszainak sikertényezői) és meghatározott idő, költség és erőforrás keretekkel 

rendelkezik. Tehát nem projekt a rendszeresen végzett, a rövid, a vég nélküli, és a cél nélküli 

tevékenység. 

A projektmenedzsment szaktudás, szakmai képességek, eszközök és eljárások együttesének 

alkalmazása a projekt céljainak hatékony, minél kevesebb és kisebb kockázattal történő elérése 

érdekében. 

A projektek jellegükből adódóan sok esetben átlépik a korábbi  szervezeti határokat, illetve a 

szervezeten belüli megszokott alá-főlé rendeltséget nem minden esetben tekintik irányadónak. A 

projektek szervezetét a feladatok elvégzése érdekében, és a feladatok elvégzésének idejére hozzák 

létre. 

Egy projekt általában több szakaszra osztható, melyek legtöbbször a projekt mérföldköveihez 

kapcsolódnak. Egy projekt szakaszt az előfeltételek, a felhasznált elemek (input), a tevékenységek és 

eljárások, illetve az eredmények és kimenetek (output) alapján tudunk pontosan meghatározni. 

2.2. A projektalapítás (előkészítés) 

Egy e-önkormányzat kiépítésével foglalkozó projekt alapításának ötlete vagy szükségessége több 

forrásból is eredhet. A fejlettebb informatikai kultúrával (és több fejlesztésre fordítható anyagi eszközzel) 

rendelkező önkormányzatok háttérelemzésekkel megalapozott, folyamatosan fejlesztett informatikai 

Jelen fejezet összefoglalóan mutatja be az 
informatikai projektek menedzselésének fő 
folyamatait. 
A gyakorlati ajánlások részben pedig a 
megrendelő oldali projektmenedzsment 
sajátosságait emeli ki. 
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stratégia alapján haladnak előre egy megtervezett úton (jövőbeni kötelezettségek teljesítése, 

feltételezett jövőbeni, vagy már felmerült igények kielégítése stb.). Más önkormányzatok ad-hoc 

igényeket elégítenek ki a rendelkezésre álló erőforrások keretén belül, vagy végeznek informatikai 

fejlesztéseket azért, hogy megfeleljenek valamilyen törvényi előírásnak. 

Mindkét megközelítés abból indul ki, hogy az önkormányzatnál egy felmerült igényt ki kell elégíteni, 

vagy valamilyen kötelezettségnek meg kell felelni. Az igényt még az önkormányzatnál nem feltétlenül 

határozták meg pontosan, és nem is fogalmazták meg az igény kielégítésének módját. A 

kötelezettségek általában a jogszabályok szempontjából pontosan definiáltak, azonban informatikai 

szakmai szempontokból nem feltétlenül pontosak minden esetben.. 

Az igények konkretizálását követően a következő dokumentumok elkészítése javasolt: 

• felhasználói igényspecifikáció: a beruházás hátterét, és szükségességét bemutatja, a 

felhasználói igényeket konkretizálja, és hatásvizsgálatot tartalmaz a megvalósítás előnyire 

nézve, valamint részletezi az elvárt eredményeket, sikerkritériumokat, 

• műszaki specifikáció: a kiírásra kerülő pályázati felhívás műszaki melléklete, meghatározza a 

rendszer funkcióit, a megvalósítás módját, biztonsági és üzemeltetési kérdéseket, 

• értékelési szempontok: a pályázat kiértékelésének menetét, az elbírálás funkcionális, műszaki, 

ütemezési , gazdasági és speciális szempontjait adja meg, 

• szerződéstervezet: a szállítóval kötendő vállalkozási szerződés minimális követelményeit adja 

meg. 

Emellett az önkormányzat igénye szerint elkészíthető még: 

• előzetes ütemterv: magas szintű idő és erőforrás ütemterv, 

• előzetes költségvetés: a projekt előkészítésének, megvalósításának, és ötéves 

üzemeltetésének várható költségeinek tervezése. 

Amennyiben ezek a dokumentumok elkészülnek, akkor minden megvan ahhoz, hogy egy 

közbeszerzési eljárást lefolytasson az önkormányzat. A sikeres pályázatot követően, elbírálást, illetve 

tárgyalást követően az önkormányzat nyertest hirdet. 
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2.3. A projektindítás 

A projektindítás folyamatán jelen útmutatóban azt a tevékenység- csoportot értjük, mely a szállítói 

szerződés megkötésétől kezdődően a projekt szervezet kialakításán keresztül a projekt alapító 

dokumentum és mellékleteinek elkészítéséig, és elfogadásáig tart. A projektszervezetnek, és a Projekt 

Alapító Dokumentumnak1 összhangban kell lennie a szállítói szerződésekkel és az önkormányzat 

érdekeivel. 

Projektszervezetet a projekt méretének és sajátosságainak megfelelően szükséges kijelölni. A kulcs 

szerepekhez a kisebb projektek esetén is felelősöket kell rendelni. Ezek a: 

• projekt szponzor / PFB (Projekt Felügyelő Bizottság): az intézmény legfelső vezetőiből áll, akik 

a projekt megvalósulásáért felelősek, 

• projektirányító2: a projektvezetőségnek jelentő, a projekt operatív irányításáért felelős személy, 

• minőségbiztosítási felelős: a projekt minőségbiztosításáért felelős személy 

Projekt Alapító Dokumentum (PAD) tartalmazza a projekt működésének alapkérdéseit: 

• bemutatja a projekt hátterét, céljait, projekt termékeket, 

• megadja a projekt tagok felelősségi körét, elérhetőségét, 

• definiálja a projekt szervezetét, 

• definiálja a projekt döntési és eszkalációs rendjét, 

• részletesen meghatározza a projektirányítási eljárásokat, dokumentumokat, kontrollokat, 

• megadja az alkalmazott műszaki szabványokat, 

• mellékletként tartalmazza a szerződés műszaki mellékletét, a projekt mérföldköveit, vázlatos 

projekttervét, projekt elérhetőségeket. 

A projekt indítási fázisa a projektindító értekezlet megtartásával zárul. Az értekezleten részt vesznek 

a projekt vezető beosztású tagjai, illetve ennek során mutatkoznak be a szállító projektben részt vevő 

                                                      
1 A hazai gyakorlatban a Projekt Alapító Dokumentumot többféle elnevezéssel használják: ismeretes a Projekt Indító 
Dokumentum (PID), illetve a Projekt Működési Szabályzat (PMSZ) elnevezés is. 
2 A hazai gyakorlatban a Projektirányítót nevezik még Projektvezetőnek, illetve Projektmenedzsernek is. 



4Sales Systems Kft. PROJEKTSZEMLÉLET Szakmai-módszertani Útmutató 
 

  15

munkatársai is. A projektirányító ismerteti a projekt céljait, mérföldköveit, a projekt működési 

szabályzatát és a projekt értekezletek idejét, illetve a kezdeti feladatokat. 

2.4. A projekttervezés 

A projekttervezés tevékenységeit nem kizárólag a projekt elején szükséges elvégezni, mivel a tervtől 

való eltéréseket követően a projekt terveket folyamatosan aktualizálni szükséges. 

A tervezés első fázisában a projektet részletes tevékenységek sorozatára kell lebontani, melyeket 

tevékenység struktúrában (WBS) ábrázolunk. 

A tevékenységeket projektszakaszokhoz kell rendelni. A szakaszok végén, de esetenként a 

szakaszokon belül is ellenőrzési pontokat, ún. mérföldköveket kell meghatározni, melyekhez 

meghatározott tevékenységek elvégzése, illetve projekttermékek átadása kapcsolódik. 

A tevékenységterv diagramm (GANTT), vagy a hálóterv a projekt tevékenységek sorrendjét, a 

tevékenységek összefüggéseit mutatja meg. A sorrendet tapasztalat alapján, illetve fizikai vagy más 

objektív szükségszerűség alapján határozza meg a projektirányító. 

Minden tevékenységhez végrehajtási időt, és erőforrás szükségletet becsül, illetve felelőst határoz 

meg a projektirányító.  

A tevékenységek összefüggései, idő és erőforrás szükségletei alapján a tervezés következő fázisa a 

tevékenységek ütemezése, majd a tevékenységek kritikus útjának elemzése. A kritikus út elemzésének 

célja az, hogy meghatározzuk a projektszakaszok hosszát, illetve az egyes tevékenységek közötti 

esetleges tartalékidőt. A kritikus út meghatározását követően lehetővé válik a projekt tevékenységeinek 

finomhangolása a projekt időtartamának csökkentése, és az erőforrások hatékonyabb felhasználása 

érdekében. 

A végleges tevékenységtervek alapján a projektirányító az egyes erőforrások terhelését, illetve a 

tevékenységek elvégzésének tervezett költségét is meg tudja határozni. A költségek szűkös 

rendelkezésre állása esetén a tevékenységek egységárának ismeretében a rendelkezésre álló 

forrásokat feloszthatja a projekt szükségleteinek megfelelően (ha szakmailag indokolt további források 

bevonására, vagy a projekt terjedelmének csökkentésére fogalmaz meg igényt). 

Az tevékenységek ütemezését követően, amennyiben ismert a projekt pontos kezdő dátuma, 

lehetővé válik a projekt naptári ütemezése, melynek során figyelembe kell venni a nemzeti ünnepeket, 

illetve a projekttagok előre ismert más kötöttségeit (szabadság, továbbképzés, stb.). 
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2.5. A projekt megvalósítás és irányítás 

Az e-önkormányzat kiépítéséhez kapcsolódó projektek folyamatai közül az egyik legösszetettebb 

feladat a projektek megvalósítása, a projekt megvalósítási fázisának irányítása. Ebben a fázisban kerül 

sor a projekt termékeinek tervek szerinti előállítására, azaz az új folyamatok kidolgozására, az új 

alkalmazási rendszerek kifejlesztésére, bevezetésére, és betanítására. Ehhez számos szakértő 

tevékenységét kell irányítani, és összehangolni.  

A projektirányító, illetve szakaszirányítók főbb feladatai a fázis során: 

• a részletes tervek kidolgozása, a feladatok személyre szóló kiosztása, 

• a tevékenységek elvégzésének számonkérése, 

• a projekt működési kockázatainak felismerése, és azok kezelése, 

• a szállított termékek ellenőrzése, átvétele 

• az előzetes tervektől való eltérések kezelése, 

• a projektmenedzsment folyamataihoz kapcsolódó adminisztratív tevékenységek elvégzése. 

Ha projektirányító minden feladatot kiosztott, számon kért, kezelte a változásokat, és a felmerülő 

kockázatokat, akkor még mindig egy fontos feladata van hátra, a projekttagok motiválása. Nem 

szükségszerű, hogy a munkatársak élvezzék azt, amit csinálnak, de biztosan nem hátrány. 

Elengedhetetlen, hogy legjobb tudásuk szerint végezzék el a feladatukat, és a projekt érdekeit tartsák 

szem előtt. Ennek eléréséhez a projektirányítójának meg kell találnia a megfelelő motiváló eszközöket. 

2.6. A projektzárás 

A projekt lezárás célja a kitűzött célok elérésének értékelése, a tanulságok levonása és rögzítése. A 

projekt lezárásához, az alábbi dokumentumok szükségesek: 

• mennyiségi és minőségi átvételi jegyzőkönyvek, 

• felhasználói átvételi jegyzőkönyv, 

• projektértékelés (sikerkritériumok elérése), 

• pénzügyi zárás és utókalkuláció. 
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A projektzáráshoz kapcsolódhat a projekttagok személyes értékelése, és a képességfejlesztési 

tervek felülvizsgálata. 

A projektzárást követheti még a rendszer üzembe helyezését követő fél-egy év után a megvalósulás 

utáni értékelés. Ez a tevékenység már az önkormányzat belső ellenőrzési és minőségbiztosítási 

folyamataiba illeszkedik, nem része a projektnek. 

2.7. A projekt felügyelet és ellenőrzés 

A projekt felügyeletét a Projekt Felügyelő Bizottság a projekt időszakos dokumentumainak 

értékelése során, illetve a projektvezetőség beszámoltatásán keresztül gyakorolja. 

A felügyelethez felhasznált dokumentumok: 

• időszaki projektjelentések (erőforrás terv, eltérésjelentés, szakaszzáró jelentés), 

• szakaszközi ellenőrzési jegyzőkönyvek, 

• kockázati jelentések, 

• pénzügyi elszámolások, 

• az átadás-átvétel dokumentumai (teszt jegyzőkönyv, elfogadási kritériumok, hibakezelés, 

átadás-átvételi jegyzőkönyv) 

Nagyobb projektek esetén összetettebb felügyeleti eljárások és eszközök alkalmazása célszerű. 

Ehhez hatékony eszköz a teljesítménymutatók rendszeres vizsgálatán alapuló előrehaladási jelentések 

rendszere. 

2.8. A minőségbiztosítás 

A projekt minőségbiztosítási terve mutatja meg azokat az irányelveket és eljárásokat, amelyek a 

projekt sikerét alapozzák meg:. különösen a vezetés, a szervezet, a munkafolyamatok, a műszaki 

kérdések, a felülvizsgálatok, és az átvétel területén tartalmaz megállapításokat. A minőségbiztosítási 

terv a projekt minden tagja számára nyilvánosan elérhető. Elsődleges információforrásként szolgál a 

projekt struktúrájáról, illetve a minőségi kontrollokról. 

A projekt működéséhez, illetve a projekt termékekhez kapcsolódóan jellemző minőségi mutatók 

kialakításával kell a projekt elején meghatározni a későbbi minőségi szemlék vizsgálatának tárgyát. A 
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minőségbiztosítást szolgálja továbbá a közvetlen felhasználói kontroll, melyet a felhasználói képviselőn, 

illetve a felhasználói támogató csoporton keresztül gyakorolhatnak a felhasználók. 

A minőségbiztosításnak a projekttermékek minőségi feltételeinek elérésén túlmenően feladata az 

összhang létrehozása és fenntartása a támogatást nyert pályázat tartalma, a vállalkozói szerződések, a 

projekt tervek, és a megvalósulás között. A minőségbiztosítás egyes elemei a támogatás folyósítása 

szempontjából is kulcskérdésnek tekinthetőek. 

A minőségbiztosítási szemlék céljaira is kiválóan alkalmasak a projekt különféle dokumentumai. 

Természetesen a minőségbiztosítási tevékenységeket is adminisztrálni szükséges. 

2.9. A projekt kommunikációja 

Az önkormányzatok esetében, és a szállítóknál úgyszintén hagyományosan szabályozva van 

szervezettel kapcsolatos kérdésekben a külső felek irányába történő kommunikáció folyamata. 

Polgármesteri hivatalt érintő kérdésekben a jegyző, önkormányzati kérdésekben a polgármester, szállító 

esetén az ügyvezető joga az engedély megadására a tájékoztatásra azokban az esetekben, ha felsőbb 

szintű jogszabály ezt másképp nem határozza meg (pl közérdekű adatok). Az e-önkormányzat 

kiépítésével foglalkozó projektek esetén jellemzően a polgármester határozza meg a kommunikáció 

módját. 

Fontos megjegyezni, hogy a támogatási szerződés külön szabályokat tartalmaz a kommunikáció 

kötelező tartalmi és formai elemeire vonatkozóan, melyek betartása a támogatás nyújtásának szigorú 

feltétele! 

A projekten belüli kommunikáció, illetve a projekttel kapcsolatos külső kommunikáció módját a 

Projekt Alapító Dokumentumban szükséges szabályozni. Itt a következő kérdéseket kell tisztázni: 

• Kinek, mi a felelőssége? (projektvezetés, projektirányító, projekt tagok, stb. felelőssége)  

• Egyes célcsoportokhoz kötődően általában megadható struktúra: 

o Ki kommunikál velük? 

o Mikor kell elkezdeni kommunikálni az adott csoporttal? 

o Mi a kommunikáció célja? 

o Milyen üzenetek vannak? 

o Milyen csatornákat, eszközöket lehet felhasználni a kommunikációban? 
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• Projekt tagok közötti kommunikáció (csatorna, üzenetek) 

o Különösen fontos a formális keretek betartásának kommunikációja (határidők, 

felelősségek), 

o A belső kommunikáció hatékony megszervezése (levelezés, telefon, közös levelezési 

listák, dokumentumtár). 

Nagyobb változást hozó projektek esetén fontos az érintettek felé a változáskezeléssel kapcsolatos 

tájékoztatás megszervezése: 

• milyen változások várhatók (objektív tájékoztatás a pánikkeltés megelőzésére) 

• Felhasználók számára miben változnak a folyamatok, hogyan fog működni az új rendszer 

• A hivatalon kívüli érintettek (lakosság, vállalkozások) számára mit jelent a változás. 

2.10. A projekt dokumentálása 

Fontos a projekttevékenységek rendszeres, szabványos formában történő dokumentálása, a 

tervektől való eltérések követése. Ennek az oka egyrészt az, hogy a projektirányító tisztában legyen a 

felhasznált, és a várhatóan még felhasználásra kerülő erőforrások mennyiségével, és az alapján 

hatékonyan tudjon beavatkozni, illetve időben felismerje a kockázatokat. Másik fontos oka a 

szabványos dokumentálásnak a projektek ellenőrzésére való felkészülés. Megfelelő dokumentálás 

hiányában a pályázati támogatást nem kapja meg az önkormányzat. 

A dokumentálás módját a Projekt Alapító Dokumentumban kell szabályozni. A jóváhagyott 

projektdokumentumok nyomtatott változatát a projektdossziéban kell tárolni a projektirodában. Továbbá 

célszerű megadni az elektronikus projektdosszié tartalmát, és elérési útját is a PAD-ban. A dossziét a 

projekt tagok számára elérhető lokális hálózati fájl szerveren, vagy webes portálon javasolt közzétenni. 

Az elektronikus dosszié célja, az hogy minden projekttag hozzáférhessen a dokumentációhoz, illetve, 

hogy mindig az aktuális verziójú dokumentumokat érjék el a tagok. 

A projektdosszié alapvetően a következő dokumentációból áll: 

• A projekt pályázati dokumentáció másolata 

• A projekt támogatási szerződése, és kapcsolódó dokumentumok 

• projekt előrehaladási jelentések  



4Sales Systems Kft. PROJEKTSZEMLÉLET Szakmai-módszertani Útmutató 
 

  20

• minőségi szemlék jegyzőkönyvei 

• pénzügyi elszámolási bizonylatok másolata 

• Közreműködő Szervezettel folytatott levelezés 

• Közbeszerzési eljárás dokumentumai 

• Tájékoztatás dokumentált bizonyítéka  

A dokumentumokat a dokumentum tulajdonosának minősíteni kell a hozzáférés jellege (nyilvános, 

projekttagok számára, korlátozott hozzáférés), és hozzáférés típusa (olvasás, módosítás joga) 

tekintetében. Az e-önkormányzat kiépítéséhez kapcsolódó projektek esetén a dokumentumok többsége 

a projekttagok számára nyilvános, és a projekt termékei pedig mindenki számára nyilvánosak.  
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2.11. Gyakorlati ajánlások  

2.11.1 Hogyan szemléljük szerepünket és felelősségünket? 

Előnyösnek tartjuk, ha a megrendelő oldali projektmenedzsment alapvetően az alábbiak szerint 

tekint saját szerepére. A Megrendelő oldali projektmenedzsment: 

• célja, hogy a megrendelő oldali feladatok ellátásával, erőforrások rendelkezésre állásával 

hozzásegítse a szállítót, hogy a szerződésben foglalt megoldást (nem csak informatikai 

rendszert) kialakítsa, és üzembe állítsa. Mindezt alapvetően a szállító által előterjesztett, 

megrendelő által elfogadható lépésekben, módszerekkel. 

• felelőssége, hogy ellenőrizze a projekt szakmai előrehaladását és az erőforrások (idő, pénz, 

emberi) felhasználási kereteit, illetve az ezektől való eltérésekre azonnal felhívja a szállító és 

a projekt felügyelő szervezet figyelmét. Továbbá érvényesíteni kell a megrendelői üzleti és 

szakmai érdekeket. 

Előnyösebb, ha a megrendelő oldali projektmenedzsment az alábbiakat nem tekinti feladatának: 

• A szállítók közötti rendszerintegrátori feladatok ellátását, (Ezt bízza a fővállalkozóra.) 

• A projekt megrendelő oldalon történő megoldását. (De keressen jó példákat más 

önkormányzatoknál, és azokkal szembesítse a szállítóival) 

• Kísérje figyelemmel a KIETB ajánlásokat, a magyar szabványokat (MSZ) és a jogszabályi 

változásokat. (Ezzel segítse a vállalkozót, hogy jól oldhassa meg a feladatát.) 

• Új módszertani elemek kidolgozását, javaslatát. (Érvényesítse a jelen útmutatóban megadott 

általános követelményeket és a megrendelő oldal operatív elképzeléseit.) 

• A szállítótól a projektvezetés átvállalását. (De figyeljen, hogy a hivatalnak is megfeleljenek a 

tervezett feladatok leterhelésben, időzítésben, szakmai megértésben, és azok a helyi 

szokásokhoz igazodjanak.) 

2.11.2 A megrendelő oldali projektmenedzsment sajátosságai 

Elsődlegesen mindig a projekt sikerességét kell szem előtt tartani, és bár ez elsőre triviálisnak 

hangzik, a projekt nagyságának növekedésével ez egyre nehezebb feladattá válhat, mivel a projekt 
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irányítójának egyszerre kell átlátni műszaki, pszichológiai, játékelméleti helyzeteket, és képességgel kell 

rendelkezni a az optimális megoldások megtalálására. 

Amennyiben a megrendelő oldalról nincs még megfelelő tapasztalat, rutin, javasolt külső segítség 

igénybe vétele. A külső segítség területe a projektmenedzsment támogatása, illetve a 

minőségbiztosítás. Nem csak szakértői segítség igénybevételére, de felelősség megosztására is 

alkalmas lehet ilyen partner alkalmazása. 

Mára a hazai piacon is több cég szakosodott a vállalatok és államigazgatási szervek informatikai 

projektjeinek megrendelő oldali támogatására. Ezek a cégek jellemzően vagy tanácsadási 

szolgáltatásaik kiegészítéseként, vagy a megrendelő oldali projektmenedzser szerepből külső 

vállalkozóvá válva kínálják szolgáltatásaikat. Létezik egy harmadik terület is, az egyetemek oktatóiból, 

illetve volt kutató intézeti munkatársakból álló cégek. 

Az első két csoportra jellemző a probléma-megoldás és probléma megközelítés erősen gyakorlati 

irányultsága. Az útmutató is ennek megfelelően törekszik hangsúllyal szerepeltetni a módszertan 

alkalmazása során megfontolásra javasolt gyakorlati kérdéseket, melyeket a speciális magyar 

viszonyokhoz (és természetesen a speciális projekt viszonyokhoz) alakított. 

A harmadik csoport általában mélyebb elméleti, módszertani alapokon nyugvó megközelítést 

alkalmaz, ezért ők inkább stratégia és magas szintű tervezési projektekben szerepelnek sikerrel. Bár 

ezen cégek egy része felismerte, hogy szükséges széleskörű gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező 

munkatársak alkalmazása is, és így sikerrel használják ki mindkét terület előnyeit. 

Megrendelő oldali projektmenedzsment és minőségbiztosítási szerződés szükséges kellékei: 

• a szerződő felek pontos megnevezése, 

• a szerződés tárgyának meghatározása, 

• a megrendelő jogai, kötelezettségei, 

• s szállító jogai, kötelezettségei, 

• a leszállítandó termékek és a leszállítás ütemezése, a fizetési feltételek, 

• a felelősség, a jótállás, a kötbér, 

• a felhasználói és a tulajdonjogok 
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2.11.3 Ellenőrző lista 

Gondolt arra, hogy:  

• Informatikai stratégián és középtávú terveken keresztül irányítsa a Polgármesteri Hivatal, illetve 

a település (kistérség, megye, régió) e-önkormányzat kiépítéséhez kapcsolódó fejlesztéseit? 

(egy megalapozott fejlesztési koncepció nagyobb eséllyel kaphat támogatást, mint egy sebtében 

összerakott pályázati anyag, mely mögött nincsen semmi!) 

• A fejlesztési javaslatokat ütemezetten pályázatra való beadásra előkészítse? (a pályázati 

időszak lecsökkentése esetén a korábban beadott pályázatok nagyobb eséllyel kaphatnak 

támogatást!) 

• Erőforrás, vagy tapasztalat hiánya esetén külső szakértőt vegyen igénybe? (a sikeres 

pályázatok a lehetőség megadása mellett jelentős kötelezettséget is rónak a nyertes nyakába, 

ezek teljesítésének elmulasztása jelentős anyagi hátrányt okozhat!) 

• Időt kell szánni a projekt előkészítésére és megtervezésére? (a folyamat elején elkövetett 

hibákat később nagyságrendekkel nagyobb idő és pénz befektetés árán lehet csak kijavítani!) 

• A projekt folyamatain a javasolt sorrendben menjen végig? (az egyes lépések - pl. tervezés, 

minőség ellenőrzés - kihagyása jelentősen negatívan befolyásolja a projekt termékeinek 

minőségét!) 

• A projekt minőségbiztosítására nagy hangsúlyt kell helyezni? (a szállító feletti kontrollt jelentősen 

növeli egy tapasztalt minőségbiztosító bevonása, aki hatékonyan képes a hivatal érdekeit 

képviselni!) 

• A hatékony belső kommunikáció csökkenti a félreértéseket? (a pontosan meghatározott 

kommunikációs csatornák, és az eseményvezérelt tájékoztatás időt takarít meg!) 

• A projekt résztvevőket milyen eszközökkel fogja motiválni? (egy motivált kolléga teljesítménye a 

közönyösök eredményeinek többszörösével ér fel) 

• A szó elszáll? (az üzleti életben csak a pontosan részletezett, és írásban dokumentált döntések, 

megállapodások segítenek eldönteni egy későbbi vitás kérdést!) 
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2.12. Összefoglaló 

Az e-önkormányzat kiépítésével foglalkozó projektek jellemzően hasonlítanak más hivatali folyamat 

átszervezéssel kombinált alkalmazásfejlesztési projektekre. Ennek megfelelően itt is megvannak az 

általános projektmenedzsment folyamatok: 

Az igénytől el kell jutni a minőségileg üzemeltetésre átvett informatikai alkalmazásig, illetve a vezetői 

utasításokkal megtámogatott új hivatali folyamatig: 

• meg kell pontosan fogalmazni az igényt, 

• kivitelezhető megoldást kell találni az igény kielégítésére, 

• forrást kell találni az igény kielégítésére (belső, hitel, PPP, pályázati), 

• közbeszerzést kell lebonyolítani a pontos igények alapján, 

• hivatalosan el kell indítani a projektet a projektszervezet létrehozásával, illetve a működési 

szabályok meghatározásával, 

• alaposan meg kell tervezni a projekt tevékenységek sorrendjét és erőforrás-szükségletét, 

• el kell végezni a szakmai feladatokat 

• mindeközben ügyelni kell a határidők és a költségtervek betartására, 

• tájékoztatni kell az érintett feleket a projekt során, illetve a projektzárását követően várható 

változásokról, a projekt eredményeiről, 

• dokumentálni kell a projekthez kapcsolódó minden tevékenységet, 

• végül a projekt céljainak teljesülését követően le kell zárni a projektet, és el kell számolni a részt 

vevők, illetve a finanszírozók felé, 

• a pályázatban vállalt indikátorértékeket és a projekt eredményeinek üzemeltetéséről, 

fenntartásáról öt éven át gondoskodni kell. 
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3. A projektindítás 

 

 

 

 

3.1. A projektindítás alapkérdései 

A projekt előkészítése során már meghatározásra kerültek a projekt céljai és a projekt terjedelme. A 

szállítóval való tárgyalásokon pontosan meghatározásra kerülnek a szállító kötelezettségei.  

Szállítói szerződésnek minimálisan (Ptk szerint) az alábbiakat kell tartalmaznia: 

• a szerződő felek (az önkormányzat és a szállító) megnevezése, 

• a szerződés megkötésének időpontja, 

• a szerződés tárgya (e-önkormányzat kiépítéséhez kapcsolódó beruházás, illetve üzemeltetés 

pontos megnevezése), 

• az ellenszolgáltatás mértéke, 

• a teljesítés határideje, és/vagy a szerződés időtartama, és a teljesítés helye. 

Ezen túlmenően meg kell felelnie a közbeszerzési törvény (Kbt.) vonatkozó előírásainak, és célszerű 

az alábbi tartalmi elemeknek is szerepelnie: 

• előzmények ismertetése, 

• fogalmak definiálása, 

• a teljesítésbe bevont alvállalkozó(k) megnevezése és feladata(i), 

• a szerződés teljesítésével összefüggésben a szerződő felek jogai és kötelezettségei, 

• szellemi alkotás felhasználásához kapcsolódó rendelkezések, 

Jelen fejezet bemutatja az informatikai projektek 
indításának folyamatához kapcsolódó 
tevékenységeket. 
Az elméleti összefoglaló után gyakorlati 
ajánlásokat fogalmazunk, meg és ellenőrző listát 
készítünk a projekt vezető számára. 
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• a projekt termékek elvárt minőségi paramétereinek meghatározása, 

• a hibás vagy késedelmes teljesítésből, valamint a nem teljesítésből származó 

jogkövetkezmények (pl. kötbér alapja és mértéke), 

• a szerződés megszűnésének feltételei és következményei, 

• a kijelölt kapcsolattartók neve és elérhetősége, 

• a jogviták rendezésének módja, 

• a titoktartásra vonatkozó szabályok. 

A projekt hivatalos indítását a Projekt Indító Értekezlet jelenti. Az értekezleten részt vesznek a 

projekt vezető beosztású tagjai, illetve ennek során mutatkoznak be a szállító részéről a projektben 

részt vevő munkatársak is. A projektirányító ismerteti a projekt céljait, mérföldköveit, a projekt működési 

szabályzatát és a projekt értekezletek idejét, illetve a kezdeti feladatokat. 

Az informatikai tárgyú szerződések speciális szabályozási kérdéseit részleteibe menően tárgyalja a 

KIETB 23. ajánlása. Projekt Alapító Dokumentum (PAD) tartalmazza a projekt működésének 

alapkérdéseit: 

• bemutatja a projekt hátterét, részletezi a projekt céljait, és pontosan meghatározza a projekt 

termékeket, és a termékekkel kapcsolatos minőségi követelményeket, 

• megadja a projekt tagok nevét, a projekten belüli felelősségi köröket, eszkalációs sorrendet, 

illetve a projekt tagjainak elérhetőségét, 

• definiálja a projekt szervezetét, a tagok szerepét, a szakmai csoportok felépítését, 

• definiálja a projekt döntési és eszkalációs rendjét, 

• részletesen meghatározza a projektirányítási eljárásokat, dokumentumokat, kontrollokat, 

• megadja az alkalmazott műszaki szabványokat, ajánlásokat, bevált gyakorlatokat, 

• mellékletként tartalmazza a szerződés műszaki mellékletét, a projekt mérföldköveit, vázlatos 

projekttervét. 

A projektindító dokumentumban szereplő szervezeti kérdéseket a 3.2 fejezet tárgyalja részletesen. 
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3.2. A projekt szervezete 

3.2.1 PRINCE adaptálása hazai környezetre 

Mivel a PRINCE módszertan elsődlegesen a brit kormányzat informatikai részlegeinek 

projektirányítási ajánlása, ezért a szervezetet javasolt egy kissé átalakítani a hazai igényeknek 

megfelelően, azonban alapjaiban illeszkedni magához a módszertanhoz. Amennyiben egy adott e-

önkormányzat kiépítéséhez kapcsolódó projektben külső (a szervezeten kívülálló) munkatársak is 

szerepet játszanak, akkor szükségessé válik az ő funkciójuk bevezetése is. 

Az útmutató által javasolt főbb átalakítások a következők: 

• Első lépésben a PRINCE által felállított Informatikai Döntő Bizottságot, illetve az Informatikai 

végrehajtó Bizottságot összevonása javasolt, és a szervezeti egység átnevezése Projekt 

Felügyelő Bizottsággá (Továbbiakban PFB). A felállítandó PFB tagjai: a megrendelő képviselői: 

a mindenkori polgármester, a mindenkori jegyző és a projektirányító, a szállító képviselője, 

illetve a közreműködő szervezet képviselője. 

• A második lépésben javasolt a projektvezetőséget négy fővel kibővíteni. A szállító részéről 

három személyből áll a vezetőség: a szállító projektigazgatójából, a projektirányítójából, valamint 

a szakmai képviselőjével. A megrendelő oldalról az önkormányzat pénzügyi képviselőjével 

bővül. Ennek hatására a szervezet megfelelő döntési szituációba kerül. Az önkormányzat 

projektirányítójához kell rendelni még az általa felkért minőségbiztosítót, aki az egész projekt 

minőségéért a felelős. 

• A harmadik lépésben a projektirányítás módosítása javasolt. Ekkor a PRINCE által definiált 

Projektirányítót és Szakaszirányítókat összevonása történik, és csak egy projektirányító áll fel, 

aki felelős a projekt irányításának napi ellátásáért a projekt összes szakaszában. A 

projektirányító felel a szakaszok termékeinek időben, megfelelő minőségben és költségben 

történő megvalósításáért. A projektirányító kiválasztása a szállítói oldalról javasolt. A többi 

munkacsoport feladatai nem kívánnak változtatást. 

• Negyedik lépésben a projektbiztosító csoportot bővítése javasolt szállítói minőségbiztosító 

személyében. Az ő feladata a szállított termékek minőségének garantálása. A csoportot Projekt 

Támogatócsoportnak nevezzük. 

Az útmutató által felállított szervezeti struktúra követi a PRINCE módszertanban definiáltat 

szervezeti felépítést. 
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2. ábra A javasolt projekt szervezet sematikus ábrája 

 

Projekt felügyel ő bizottság

Megrendelő Szállító
Közreműködő 

szervezet (IT KHT)

Megrendelői 
minőségbiztosító

PRINCE

Projektvezet őség

Megrendelő 
pénzügyi 

képviselője

Szállító szakmai 
képviselője

Szállító 
projektirányító

Szállító 
projektigazgatója

Megrendelő szakmai 
képviselője

Megrendelő 
felhasználói 
képviselője

Megrendelő 
projektirányító

Projektirányítás

Projektirányító

Munkacsoport (mcs) vezet ők, munkacsoportok

Megrendelő 

mcs. v ezető

Szállító 
mcs. v ezető

Pénzügyi rendszer  
munkacsoport

Megrendelő 
mcs. v ezető

Szállító 
mcs. v ezető

Oktatás 
munkacsoport

Megrendelő 
mcs. v ezető

Szállító 
mcs. v ezető

Szakági rendszerek 
munkacsoport

Rendszerintegráció és 
infrastruktúra 
munkacsoport

E-ügyintézés 
munkacsoport

Szállító 
mcs. v ezető 

Szállító 

mcs. v ezető
Megrendelő 

mcs. v ezető 
Megrendelő 

mcs. v ezető

Projekt támogatócsoport

Adminisztratív 
koordinátor

Felhasználói 
koordinátor

Szakmai koordinátor Szállítói 
minőségbiztosító

 

3.2.2 Tükörszervezet 

Az e-önkormányzat kiépítéséhez kapcsolódó projektek kivitelezése során jellemzően egy, vagy több 

szállítót von be közbeszerzési eljáráson keresztül a hivatal a projekt teljesítésébe. Ebben az esetben a 

kiírásban elvárásként javasolt szerepeltetni a főszállító, azaz a rendszerintegrátor szerepet betöltő 

szállító iránti elvárást.. A szállító feladata az operatív projektirányítás, és ezen belül az alvállalkozók 

munkájának összehangolása. 

A PRINCE módszertan tükörszervezet kialakítását írja elő. A tükörszervezet azt jelenti, hogy a 

projekt indítása során az önkormányzat és a szállító létrehozza a projekttagok olyan szervezetét, ahol a 
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kulcspozíciókra az önkormányzat és a szállító is delegál felelőst: így lesz például projektirányító, és 

megrendelő oldali projektirányító, illetve szállító szakmai képviselője, és önkormányzat szakmai 

képviselője. 

A szervezet kialakítása során törekedni kell arra, hogy azonos súllyal legyen jelen a szállító és a 

megrendelő, így mindkét fél érdekei megfelelően képviselve legyenek. A döntéseket hozó szervezeti 

egységekbe (Projektvezetőség, Projekt Felügyelő Bizottság) a PRINCE módszertan szerint mindig 

páratlan számú döntéshozót kell delegálni a döntésképtelenség megelőzése érdekében. 

A projekt önkormányzat által delegált tagjainak a belső munkavégzési felelősségén túlmenően lesz 

egy projekten belüli felelőssége is, mely feladatokat a projektre szánható idő arányában kell 

megosztaniuk. A polgármesteri hivatal munkatársait a projekt feladatra való kijelölésről a jegyző egy 

megbízólevélben értesíti, melyben megadja, hogy pontosan milyen tevékenységekre, illetve a 

munkaideje hány százalékában bízza meg a projektben való részvételre. 

3.2.3 A projekt felügyelő bizottság, szponzorok 

A projekt sikere, és hatékony működése érdekében elengedhetetlen a projektért, illetve az egyes 

projekt tevékenységekért való felelősség meghatározása, illetve ezek rendszeres számonkérése. Egy 

e-önkormányzat kiépítéséhez kapcsolódó projekt szervezetének létrehozásakor, hasonlóan más 

projektekhez, elsőként meg kell határozni a vezetői struktúrát: azonosítani kell a projekt tulajdonosait. 

A projekt felügyelő bizottság feladata a projekt szerződéses környezetét, stratégiai kérdéseit érintő 

kérdésekben való döntés, szerződés lezárás, pénzügyi tranzakciók engedélyezése. Tagjai a projektben 

részt vevő önálló szervezetek által delegált felsővezető, illetve a pályázat ellenőrzését végző 

Közreműködő szervezet képviselője. 

3.2.4 A projektvezetőség  

A projektvezetőség képviseli a projektet minden külső testület előtt, hangsúlyozottan a PFB előtt is. 

A szakmai és az üzleti szempontok érvényesítéséért a projekt minden szakaszában felelős. Feladatát a 

projekt állapotának felülvizsgálatán keresztül teljesíti a szakaszközi vagy szakaszzáró értékelés alapján. 

A projektvezetőség hagy jóvá minden fontosabb tervet, és felhatalmazást nyújt az elfogadott tervektől 

való eltérésre. Felhatalmazása van az erőforrások lekötésére és a konfliktusok önálló feloldására. Ezen 

kívül jóváhagyja a projektirányító személyét és felelősségi körét. 
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A projektvezetőség ügyvezetője (hazai tapasztalat alapján a megrendelő oldali projektirányító) által 

elvégzendő főbb feladatok a következők (a projektvezetőség felhatalmazása alapján): 

• elnököl a projektvezetőség összejövetelein; 

• vezetői összefoglalókról és beszámolókról gondoskodik az PFB számára; 

• elvégzi a projektirányító és a projekt támogató csoport tagjainak kijelölését és felelősségi köreik 

meghatározását; 

• engedélyezi a projekt pénzügyi kiadásait; 

• jóváhagyja a projekt folytatását a szakaszközi és a szakaszzáró értékelésen; 

• a projekt végén aláírja a szervezeti átvételi jegyzőkönyvet és ha szükséges a biztonsági átvételi 

jegyzőkönyvet; 

• részt vesz a projektzáró értekezleten 

A projektvezetőség további tagjai: 

• A megrendelő projektirányítója: a felső vezetés által kijelölt személy, aki a projektről minden 

tekintetben átfogó útmutatást ad és tájékoztatást kap, a rendszer felhasználóit képviseli és a 

projekt fontosabb termékeit felügyeli, 

• A megrendelő pénzügyi képviselője: a megrendelő pénzügyi elszámolásáért felelős, 

• A megrendelő-oldali felhasználói képviselő: a megrendelő-oldal felhasználói elvárásainak 

képviseletéért felelős, 

• A megrendelő szakmai képviselője: a leendő kivitelezésért és üzemeltetésért felelőse 

szakemberek érdekeit képviseli 

• A szállító projektirányítója: a projekt operatív vezetője, a projekt menedzseléséért, a tervszerű 

végrehajtásáért, feladatok és kockázatok menedzseléséért felel, 

• A szállító szakmai képviselője: azokat a területeket képviseli, akik a kivitelezésért és 

üzemeltetésért lesznek felelősek. 
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• A szállító projektigazgatója: a szállítót képviseli a projektekben, döntést hozhat a szállító 

nevében. 

3.2.5 A projektirányító 

A projekt operatív irányításáért felelős szerepkör a projektirányítóé3. Ezt komplex projekteknél 

esetenként megosztják adminisztratív és szakmai projektirányító szerepekre. Ebben az esetben az 

adminisztratív projekt vezető a projekt határidőn és költségkereten belüli megvalósításáért felelős, a 

szakmai projektirányító pedig a projekt termékeinek minőségéért, valamint egyéb szakmai kérdésekért. 

A projekt méretétől függően a projekt egyes szakaszainak irányítására külön személyeket, 

szakaszirányítókat jelölhet ki a projektirányító. De a projekt sikeréért, a projekt napi irányításáért való 

felelősség a projektirányítóé, függetlenül a szakaszirányítók számától. Az e-önkormányzati kiépítésével 

kapcsolatos projektek esetén a projektirányító a szállító, azaz a fővállalkozó munkatársa. 

A szállító oldali projektirányító feladatai: 

• a projekt napi irányítása a PFB döntéseinek alárendelve, 

• a szakmai szempontok érvényesítése a projekt minden szakaszában, 

• a projekt támogató csoporttal együttműködve elfogadott projektszabványok létrehozása, 

• felhatalmazása van az erőforrások lekötésére és a konfliktusok önálló feloldására, 

• elkészíti a tevékenység, erőforrás, és költségterveket, 

• rendszeresen, vagy szükség szerint beszámol a Projekt Felügyelő Bizottságnak, 

• részt vesz a projektértekezleteken, és vezeti azokat, 

• a váratlan eseményeket, a kockázatokat jegyzőkönyvezi, kiértékeli, és javaslatot készít a 

szükséges intézkedések megtételére, 

• felelős a célrendszer minőségének, hatékonyságának és szakmai egységességének 

megvalósításáért, 

                                                      
3 A hazai környezet sajátosságaiból adódóan a PRINCE Projektvezetőség feladatainak többségét, illetve a projekt irányító 
feladatait is magában foglalja. 
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• célokat és szabványokat állapít meg a projekt tervezési, programozási és tesztelési 

munkafolyamataihoz; 

• a fejlesztés során folyamatosan felel a megfelelő üzemeltetési támogatás rendelkezésre 

állásáért  

A megrendelő oldali projektirányító a projekt vezetőség tagja, a feladata: 

• jóváhagyja a szakaszirányítók személyét és felelősségi körét, 

• képviseli a projektet a szervezeten belül, és külön felhatalmazás esetén kifelé is, 

• a projekt mérföldköveihez kapcsolódóan aláírja a teljesítési igazolásokat, és átvételi 

jegyzőkönyveket, 

• kapcsolatot tart más projektekkel, 

• jóváhagyja a szakaszközi és szakaszzáró értékeléseket. 

A projektirányítás saját jogán egy külön szakterületet képvisel.. Függetlenül az adott iparágbeli 

jártasságtól, nem minden személy képes rá. Olyan készségek meglétét feltételezi, mint a vezetés, a 

kommunikáció, a tárgyalási készség, az aktív problémamegoldás, a motiválás. 

Nem feltétlenül szükséges, hogy a projektirányító az adott iparágat legjobban ismerő szakember is 

legyen. De ha projektnek van szakmai vezetője, akkor a projekt sikerességét elősegíti, ha a 

projektirányító legalább a projekt végtermékeihez kapcsolódó szakterületeket átlátja: azaz ismeri a 

szükséges munkafolyamatokat, képes felmérni a kapcsolódó kockázatokat és megérteti magát a 

szakmai vezetővel. 

Amennyiben a projektnek nincs szakmai vezetője, akkor magasabb elvárásokat kell támasztani a 

projektirányítóval szemben. Elvárható, hogy minden lényeges szakterületen legalább olyan áttekintő 

tudással rendelkezzen, hogy képes legyen kommunikálni a projekttagokkal, illetve átlássa és képviselje 

a projekt szakmai termékét létrehozó koncepciót és terveket. Emellett ajánlott, hogy legalább egy 

szakterületen mély tudással rendelkezzen a szakmai hitelének megteremtése, illetve a projekttagok 

bizalmának könnyebb megszerzése érdekében. 
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3.2.6 A projekt adminisztrátor, támogató csoport 

A projekt méretétől függően a megrendelő oldali projektirányító munkáját teljes munkaidős 

adminisztrátor, illetve támogató csoport segíti, akinek, illetve amelynek feladata a projektirányító 

utasításainak megfelelően a projekt dokumentumok előkészítése, a megbeszélések szervezése, és a 

felhasználói és szakmai csoportok közötti koordináció. 

Optimális esetben fizikailag is együtt dolgozik a projektadminisztrátor a megrendelő oldali 

projektirányítóval a Projekt Irodában, illetve előnyös, ha a szállító projektirányítójával is szoros szakmai 

kapcsolatot tart fenn. 

Adminisztratív felügyeletet gyakorol a pénzügyi tervek és az ezekkel kapcsolatos erőforrástervek 

felett, a munkálatok előrehaladásának vizsgálatán keresztül. A projekt aktuális és tervezett erőforrás-

felhasználását rendszeres időközönként összehasonlítja. 

Feladatai részletesen: 

• nyilvántartja és dokumentálja a projektértekezleteket; 

• részt vesz a szakaszközi és szakaszzáró értékeléseken, és ott feljegyzéseket készít; 

• feljegyzi a tevékenységi területek aktuális költségeit; 

• értesíti a projektirányítót, ha az aktuális és a tervezett költségek vizsgálata során eltérést 

tapasztal; 

• a projektirányítóval közösen elkészíti a helyreigazítási terveket; 

• koordinálja az összes minőségi szemlét; 

• módosítja a projektnyilvántartásokat. 

A támogató csoport biztosítja a projekt fejlesztési tevékenységeinek folyamatosságát és a termékek 

egységességét. A csoport a projektirányító vezetése alatt napi felelősséget vállal a projekt 

koordinálásában és a kapcsolatok tartásában,. Feladata, hogy a termékek kielégítsék a felhasználói 

követelményeket, tartalmukat, elérjék a megjelenési formájukat, és az időszerűségüket illető 

elvárásokat, továbbá felelős egyéb hatékonysági, biztonsági, és működési feltételek rendelkezésre 

állásáért.  
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Ez a csoport a felelős általában a támogatási szerződésben megfogalmazott kötelezettségek 

teljesítéséért az időben és szabályosan elkészített PEJ dokumentumok elkészítéséért, leadásáért. A 

projektnapló naprakészen tartásáért.  

3.2.7 A minőségbiztosítási felelős 

Az ISO 9000-s minőségi tanúsítvánnyal rendelkező szervezeteknél hivatalból létezik 

minőségbiztosítási szervezet, illetve kijelölésre kerül a projekt minőségcéljainak teljesítéséért felelős 

személy. 

Ahol nincsen ISO rendszer, a projekt sikere érdekében ott is célszerű minőségbiztosítási felelőst 

kinevezni. A minőségbiztosítási felelős lehet az önkormányzati szervezet egy megfelelő 

tapasztalatokkal rendelkező tagja is, de komplex, nagy költségvetésű projektek esetén érdemes 

referenciákkal rendelkező külső minőségbiztosító bevonása. 

A minőségbiztosításért felelős a projekt szponzoroknak jelent, és felelős a projekt szabályoknak 

megfelelő működésének biztosításáért (akár pályázati, akár belső szabályok). Feladata továbbá: 

• a folyamatos összhang felügyeletet a pályázattal, 

• a kockázatok azonosítása, kockázatcsökkentő javaslatok kidolgozása, 

• a termékminőség biztosítása (célértékek és mérésük) 

• a dokumentáció ellenőrzése 

3.2.8 Szakmai munkacsoportok 

Az e-önkormányzat kiépítésével kapcsolatos projekteknél a megoldások összetettsége miatt több 

szakmai csoport csoportvezetők irányításával önállóan dolgozik egy alrendszer, vagy rendszer 

funkcióinak megvalósításán. A szakmai munkacsoportokat a szállító alakítja ki, és a megrendelő 

szakterületi vezetőket, illetve kulcsfelhasználókat4 delegálhat. 

A projektirányító, vagy a szakaszirányító felelős a munkacsoportok tevékenységeinek 

összehangolásáért. A munkacsoport vezetője pedig felelős a munkacsoporton belüli tevékenységek és 

erőforrások elosztásáért, a munkacsoport által készítendő projekttermékek határidőre és elvárt 

minőségben való elkészüléséért. 

                                                      
4 A szakterületek azon képviselői, akik jelentős tapasztalattal rendelkeznek, és képesek képviselni a területük elvárásait az 
e-önkormányzati rendszer fejlesztése során. 
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Egy munkacsoport személyzete az érintett felhasználói szervezet és a műszaki, illetve az üzleti 

elemző szakemberekből áll össze. Az egyes szakemberekkel szembeni követelményeket mind a 

szakmai mind az erőforrásterv tartalmazza. 

A szakmai munkacsoportok feladata a részletes tervezés és a megvalósítás. Egy komplex 

rendszernél általában a rendszer egy-egy moduljával, funkcionális egységével foglalkozik egy csoport. 

Minden munkacsoportnak két vezetője felelős a munkacsoportok tevékenységéért, a megrendelő oldali 

munkacsoport vezető és a szállító oldali munkacsoport vezető. 

3.2.9 A felhasználói képviselő, támogatócsoport 

A támogatócsoport a projekt végtermékeinek felhasználóinak az érdekeit képviseli, valamint ellátja a 

felhasználók ellenőrzési funkcióit: a felhasználói dokumentáció felülvizsgálatát, illetve a projekt 

termékek felhasználói megfelelőségének vizsgálatát.. 

Felelőssége kiterjed: 

• a felhasználói követelményspecifikáció, a rendszer üzembe helyezési terv és a felhasználói 

képzési terv jóváhagyására; 

• a szakaszközi és szakaszzáró értékeléseken, valamint a projektzáró értekezleten való 

részvételre, 

• a felhasználói átvételi feltételek jóváhagyására és a felhasználói átvételi jegyzőkönyv aláírására; 

• az üzemeltetői átvételi feltételek jóváhagyására és az üzemeltetői átvételi jegyzőkönyv 

aláírására. 

3.2.10 Szerepek a projekt szervezetben 

A projekt résztvevőinek hatékony felhasználása miatt a szervezet kialakításakor a munkatársak 

szakmai felkészültségét, illetve személyiségjegyeiket is figyelembe kell venni. A munkacsoportokon 

belül felelősségi köröket kell kijelölni, amelyek biztosítják a vezetés hatékonyságát és megfelelő 

visszacsatolási képességét. 

A PRINCE ezeket a felelősségi köröket szerepkörök segítségével határozza meg és nem konkrét 

személyekhez köti. A szerepek személyekhez rendelése minden egyes projekt előtt döntést igényel. 

Ugyanaz a személy több szerepkörhöz is kijelölhető egyidejűleg, vagy különböző szerepekhez a projekt 

más-más szakaszában. 
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3.3. Gyakorlati ajánlások 

3.3.1 Hogyan szemléljük szerepünket és felelősségünket? 

Előnyösnek tartjuk, ha a megrendelő oldali projektmenedzsment az alábbiak szerint tekint saját 

feladataira. A Megrendelő oldali projektmenedzsment: 

• célja, hogy a projektindítás minden szakmai kérdése szakszerű módon kezelésre és 

képviselésre kerüljön, hozzásegítse az önkormányzatot, hogy érdekei minden területen 

megfelelően képviselve legyenek. Ennek egyik legfontosabb eleme a megfelelő projekttagok 

kiválasztása. 

• felelőssége, hogy ellenőrizze, hogy a projekt alapító dokumentum tartalmának minden eleme 

megfeleljen a valóságnak. 

Előnyösnek tartjuk, ha a megrendelő oldali projekt menedzsment az alábbiakat nem tekinti 

feladatának: 

• A  jelen útmutatótól eltérő módszertani elemeket bevezetését, akkor sem ha a személyi 

feltételeink ezt első pillanatban indokoltnak láttatják. 

3.3.2 Mire figyeljünk a projekt szervezet kialakításánál, a tagok kiválasztásánál? 

A projekt szponzorokat célszerű úgy kiválasztani, hogy az önkormányzaton belüli érdekcsoportok 

képviselői hivatalosan is képviselve legyenek, így elkerülhető, hogy a szakmai kérdéseket háttérbe 

szorítsák a politikai kérdések. Adott esetben a jegyző képviselheti a polgármesteri hivatalt, a 

polgármester, illetve az alpolgármester pedig az önkormányzat választott tisztségviselőinek többségét , 

illetve az ellenzéket. 

A megrendelő oldali projekttagok kiválasztásánál figyelembe kell venni a következőket: 

• projektirányítónak olyan személyt hasznos választani, aki a hivatali hierarchiában is hiteles, nem 

csak formális, vezető szerepet tölt be, aki bejáratos a hivatali és politikai vezetés tagjaihoz, 

• tapasztalat szerint munkacsoportok vezetésére az adott szakterületet irányító irodavezetők a 

legalkalmasabbak, amennyiben emberi tulajdonságaik is alkalmassá teszik őket, 
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• a kulcsfelhasználók kiválasztásánál gondolni kell a jövő nemzedékére, de olyan személyekre, 

akiknek van már szakmai vagy politikai hitelessége, 

A projekt termékét napi munkájuk során majdan alkalmazó munkatársakat, illetve az őket képviselő 

kulcsfelhasználókat már az előkészítés, illetve a tervezés során célszerű bevonni a projektbe. 

A fejezetben részletezett szerepkörök közbeszerzési eljárást követően, a tükörszervezet felállítása 

esetén megoszlanak a megrendelő (az önkormányzat) és a szállító (informatikai cég) között. A szállító 

feladatait az ajánlati felhívás, az általa tett ajánlat, illetve a vállalkozási szerződés részletezi. A 

megrendelő oldali projektmenedzsment elsődleges feladata a megrendelő érdekeinek képviselete, a 

megrendelő oldali feladatok,  és a folyamatos szakmai kontroll ellátása. 

3.3.3 Milyen a jó e-önkormányzati rendszert bevezető projektirányító? 

Felismeri, hogy a projekt egy nagyobb egész része, ezért: 

• átlátja a projekt külső kapcsolatait, 

• érti a projekt szerepét az önkormányzat életében, 

• eredményesen küzd az erőforrásokért. 

Fejlett diplomáciai érzékkel rendelkezik, ezért: 

• tudja, hogyan lehet a konfliktusokat elkerülni, illetve szükség esetén kezelni, 

• tudja, hogyan lehet követni a szakterületek szerteágazó igényeit, 

• képes gyorsan tanulni, 

• jó a helyzetfelismerő képessége. 

Szigorúan dokumentálja a folyamatokat, ezért: 

• a projekttermékek dokumentálására nagy hangsúlyt fektet, 

• felkészül a minőségbiztosítási rendszer követelményeinek teljesítésére, 

• kiemelten figyel a szokásostól eltérő dolgok dokumentálására. 

Hidat épít a felhasználók felé, ezért: 
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• felméri a felhasználók igényeit, 

• jó kapcsolatot tart fenn a felhasználókkal, 

• folyamatosan szem előtt tartja a felhasználók elvárásait. 

3.3.4 Javaslatok a projektindító értekezlet megszervezéséhez 

A projektindító értekezletet két egymást követő részben kell tartani: elsőben a projekt szponzorok és 

a projektvezetőség tagjai vesznek részt, a másodikban kiegészülnek az alprojektek vezetőivel, 

kulcsfelhasználóival, tagjaival. 

A projektindítón beszélni kell a felelősségről, a veszélyekről, de leginkább a lehetőség 

megragadásáról. Fel kell tárni, hogy a projekt sok többletmunkával fog járni, de ennek célja van, és 

eredménye lesz. 

Az értekezleten a polgármester és a jegyző, ha lehet, vegyen részt és szólaljon fel a szállító projekt 

igazgatójával, és projektirányítójával együtt. Mondják el elvárásaikat és elkötelezettségüket, segítség 

nyújtásuk módját. 

A projekt irányítói személyesen mutatkozzanak be. 
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3.3.5 Ellenőrző lista 

Gondolt arra, hogy: 

• a projekt indításakor tisztázza a projekt célokat és a projekt terjedelmét? (A projekt 

terjedelmének téves meghatározása veszélyezteti a projekt sikerét, és nem mellékesen 

költséges változtatási igényekhez vezet.) 

• a projekt felügyelő-bizottság tagjai aláírásukkal adják hozzájárulásukat a projektindító 

dokumentum tartalmához? (a felső vezetők hozzájárulását a projekt elején szükséges 

megszerezni, hogy a projekt során a projekttagok a támogatásukat élvezhessék.) 

• részletesen kidolgozott dokumentum-sablonokat csatoljon a projekt alapító dokumentumhoz? 

(Növeli a hatékonyságot, és csökkenti a félreértéseket, ha kidolgozott sablonokat a projekt 

elején közzé tesszük a projekt tagok számára.) 

• előzetesen lekösse a projekt kulcsembereinek idejét a projekt tervnek megfelelően? (ha nem 

rendelkeznek a kulcsemberek szabad kapacitással az veszélyezteti a projekt sikerét, növelheti a 

projekt hosszát.) 
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3.4. Összefoglaló 

Projekt indítás alapkérdéseit foglalja össze a fejezet: 

• Szállítói szerződés: Az e-önkormányzat kiépítéséhez kapcsolódó beruházási, illetve 

önkormányzati projektek sajátossága, hogy egy tevékenységeket, illetve egyes termékek 

kivitelezését vállalkozóktól rendeli meg az önkormányzat. Az erről szóló szerződés a szállítói 

szerződés, melyet a Ptk. és a Kbt. szerint kell megszerkeszteni. 

• Projekt Alapító Dokumentum (PAD): A PAD tartalmazza a projekt működésének 

alapkérdéseit: a projekt háttere, céljai, projekt termékek, projekt tagok felelősségi köre, projekt 

szervezet, döntési és eszkalációs rend, projektirányítási eljárások, stb. 

• Projekt szervezet: Projekt szervezetet a projekt méretének és sajátosságainak megfelelően 

szükséges kijelölni. A kulcsszerepekhez a kisebb projektek esetén is felelősöket kell rendelni. Az 

önkormányzat és a szállító részvételével tükörszervezetet javasolt kialakítani. 

• Projektindító értekezlet: A projekt indítási fázisának vége. Az értekezleten részt vesznek a 

projekt vezető beosztású tagjai, illetve ennek során mutatkozna be a szállító projektben részt 

vevő munkatársai is. A projektirányító ismerteti a projekt céljait, mérföldköveit, a projekt 

működési szabályzatát és a projekt értekezletek idejét, illetve a kezdeti feladatokat. 
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4. A projekttervezés 

 

 

 

 

4.1. Tervezés célja 

A projekt terv az azonosított célok elérésének útját mutatja meg. Lefordítja a célokat elérésükhöz 

szükséges tevékenységekre, projekt termékekre, betartandó határidőkre, és felhasználandó 

erőforrásokra. A PRINCE alapján a projekt indításához és működtetéséhez számos tervre van szükség, 

melyek célja, hogy a projekt bizonyos szakaszaiban, illetve területein ellenőrzést gyakorolhasson a 

projektirányító, illetve a projektvezetőség.  

A projekt tervek funkciója: 

• Meghatározni a projekt során követendő szabványokat és eljárásokat, 

• Azonosítani a projekt termékeit, és azok tartalmát, 

• Meghatározni a termékek minőségi kritériumait, 

• Meghatározni a tevékenységek sorrendjét, a belső és külső függőségek 

figyelembevételével, 

• Megbecsülni a tevékenységek kivitelezésének költségét, és időtartamát, 

• Kiosztani a feladatokat és meghatározni a felelősségi köröket, 

• Elősegíteni a projekten belüli kommunikációt, 

• Elősegíteni a projekt felügyeletét és ellenőrzését. 

A tervezés, és a tervek aktualizálása időigényes feladat, különösen a projekt első szakaszában. 

Mindazonáltal megvan a létjogosultsága, mivel a nem megfelelő tervezés szinte minden esetben az 

Jelen fejezet bemutatja az e-önkormányzatok 
kialakításához kapcsolódó projektek 
tervezéséhez kapcsolódó tevékenységeket. 
Az elméleti összefoglalás után gyakorlati 
ajánlásokat fogalmazunk meg, és ellenőrző listát 
készítünk a projektvezetés számára. 
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elvárttól eltérő minőségű terméket, és így a minimálisan szükségestől eltérő erőforrás felhasználást 

eredményez. 

A PRINCE a tervezés támogatására, eljárásokat, és támogató eszközöket ad a projektirányító 

kezébe. Ezek a: 

• a projekt ismertetője, amelyet a Projektvezetőség jóváhagyott; 

• a projekt megtérülés-elemzése, amelyet a Projektvezetőség jóváhagyott; 

• a termékek és tevékenységek listája; 

Ezt egészíti a támogatási elnyerése érdekében készített pályázati anyag szakmai része, és az 

abban szereplő magas szintű projekt terv, illetve a támogatási szerződés is. 

4.2. Tevékenység-tervezés – szakmai terv 

4.2.1 Tevékenységekre bontás 

A becslés, tervezés és kiigazítás állandó és kulcsfontosságú tevékenysége minden e-önkormányzati 

projekt vezetésének. A PRINCE 2 a projekt élettartama során gondoskodik a megfelelő szintű tervek 

készítéséhez és karbantartásához szükséges struktúráról. Tervek készülnek a projektre, mint egészre 

vonatkozóan, melyeket minden egyes szakaszra részleteznek. Külön eljárás van a helyreigazítási terv 

elkészítésére, amely az eredeti tervektől való eltérést korrigálja. 

Mindezen tervezési folyamat alapját az elvégzendő feladatok tevékenységekre bontásával kell 

kezdeni. A projekt szempontjából a tevékenység az a feladat, melynek van kezdési és befejezési 

dátuma, időtartama, eredménye, felelőse, és kivitelezése erőforrásokat emészt fel. A projekt 

tevékenységei közé soroljuk a projekt termékek megfelelő minőségben való elkészítéséhez szükséges 

feladatok elvégzését, illetve a projektirányítási feladatokat is. A tevékenységek lebontását a 

munkalebontási diagrammon (WBS), illetve tevékenység listával ábrázoljuk. 

A tevékenységek sorrendjét meghatározza a tevékenységek egymáshoz való viszonya, illetve az 

erőforrások kivitelezéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állása, vagy más objektív 

(előfeltételek, külső függőségek), illetve opcionális (feltételezhető) kötöttségek. Ezen kötöttségeket, 

illetve feltételezéseket a tervben részletezni kell. 
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A projekt tevékenységeit csoportosítjuk a projekt sikere szempontjából jelentős részekre. Ezen 

részek fontos határpontjai, ún. mérföldkövei a projektnek. A tervezés szempontjából minden 

mérföldkőnek van felelőse (ez lehet mérföldkövenként egyedi, de a projektirányító a végső felelős), de 

nincsen időtartama. 

A tevékenység tervek azokkal a tevékenységekkel foglalkoznak, amelyek biztosítják, hogy a 

termékek időben elkészüljenek és kielégítsék az elvárt minőségi kritériumokat. A tevékenységekre 

bontás történhet több lépcsőben, és eltérő részletességgel a projekt méretének és összetettségének 

függvényében.  

4.2.2 Szakmai terv, részletes szakmai terv, egyéni munkaterv 

A projekt szakasz szakmai terve ábrázolja a projekt termékeket, a kapcsolódó tevékenységeket és a 

minőségellenőrzési pontokat. A tevékenységekhez felelős, végrehajtási idő és erőforrás kapcsolódik. Az 

önkormányzati informatikai projektet esetén a részletes szakmai terveket a projekt tervvel együtt a 

szállító (projektirányító) készíti el. A szakaszok végén, vagy jelentős változtatások esetén szükséges a 

tervek felülvizsgálata, és a megfelelő változtatások megtétele. A változtatásokat a változáskezelési 

eljáráson keresztül dokumentáltan, és a projektvezetőség engedélyével lehetséges megtenni. 

A projekttervben szereplő tevékenységeket a projekt csoportjaihoz rendeljük, a csoportvezető 

személyes felelősségével. Ezen csoportok az egyes tevékenységeket kisebb egy-egy munkatárs által, 

egy munkafázisban kezelhető tevékenységekre bontják, a tevékenységekhez felelőst, végrehajtási időt 

és erőforrást, sok esetben specifikációt rendelnek. Ezen tervek alkotják a projekt részletes szakmai 

tervét, mely részleteiben, de azonos struktúra szerint és azonos, összekapcsolható formában 

tartalmazzák a projekt tevékenységeinek részleteit. 

Ezen részletes terv alapján állíthatóak össze a projekttagok egyéni munkatervei. Ezen egyéni 

munkatervek az alábbi dokumentumokhoz, követelményekhez kell, hogy illeszkedjenek: 

� Projekttag kirendelését biztosító Projekt Megbízó levél, melyet általában a jegyző állít ki 

� Projekttag munkaköri leírása 

� Szabadságolási terv 

� Projektterv és részletes szakmai terv 
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A projekttag projektbeli feladatait alapvetően a projektbeli munkavégzést elrendelő Projekt Megbízó 

levél alapján kezdi meg és végzi. Önkormányzati oldalon a megbízó levelek kiadója a jegyző. Ez 

tartalmazza, hogy mely területen, kinek az irányításával, milyen időkeretben, milyen százalékos 

elfoglaltságban vesz részt a kolléga a projekt munkájában. Ezen belül ez egyéni munkaterv adja meg a 

napi feladatokat. A munkatervek általában a projekt szakaszainak megfelelően illetve rövidebb 

időszakokra készülnek és kerülnek kiadásra. Az egyéni munkaterveket a részletes szakmai terv alapján 

a munkacsoportok vezetői adják ki. 

A projekttagok a tevékenység-felelős hozzárendelési mátrix vonatkozó oszlopában egy helyen 

láthatják, hogy mely tevékenységekért felelősek, illetve azt is, hogy például az azt megelőző feladatért 

ki a felelős. Az részletes szakmai terveket, és az egyéni terveket általában nem terjesztjük a 

projektvezetőség elé. 

A projekt részletes szakmai terve, és az egyéni tervek a projekt munkálatok előrehaladásának 

megjelenítésére és a projekt felügyeletére is szolgálnak, mivel a projekt menete során rögzíteni kell 

bennük a tényadatokat, és így jól látszanak az eltérések. 

4.2.3 Logikai diagram - hálóterv 

A tevékenység háló, vagy hálóterv a tevékenységek összefüggéseit, és sorrendjét ábrázolja. 

Megmutatja azt, hogy mely tevékenységeket kell egy megadott sorrendben elvégezni, és melyeket lehet 

párhuzamosan végezni. 

3. ábra Szoftver bevezetési projekt hálóterv (forrás: Vida Csaba – Projektmenedzsment jegyzet, PTE 1999) 
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A tevékenységek sorrendjét módszertani, vagy más objektív sorrend határozza meg, amennyiben 

ezek alapján nem egyértelmű a sorrend, akkor a projektirányító tapasztalatai alapján állítja fel a 

sorrendet. 

A projekt hálóterve grafikon formájában ábrázolja a projekt tevékenységeit. A háló minden eleme a 

munka egy részét fejezi ki.  

A hálótervek elkészítésére a hazai gyakorlatban leggyakrabban Microsoft Excel, és Microsoft Project 

alkalmazásokat használnak. 

4.3. Erőforrás-tervezés – erőforrás terv 

4.3.1 Időtartam tervezés 

Végrehajtási idő mértékegysége az embernap, melyet az egy ember által egy nap alatt végzett 

munka mennyiségét nevezzük. A tevékenységek végrehajtási idejét befolyásolja a tevékenységekhez 

rendelt erőforrás mennyisége, illetve képességei. 

Erőforrásnak nevezzük a tevékenységek kivitelezésében részt vevő projekttagok munkaidejét, és 

az ehhez felhasznált dolgokat (műszaki berendezéseket, szoftvereket, pénz, stb.) 

A projekt időtartam kalkuláció során figyelembe kell venni a megkötéseket, tapasztalatok alapján 

becsült bizonytalanságokat, illetve korábbi hasonló projektek tényadatait. Az időtartam tervezés 

alapvetően két irányból közelíthető meg: az egyik irány az, hogy a becsült erőforrás-szükséglet alapján 

megadjuk egy tevékenység időtartamát, és a tevékenységek kapcsolódása, illetve az ismert függések 

alapján megkapjuk a projekt időtartamát, a másik irány, hogy tudjuk, hogy a projektnek mikor kell 

lezárulnia, és ettől a dátumtól visszafelé számolva adjuk meg a tevékenységek kivitelezésére 

rendelkezésre álló időtartamot. A második esetben a szakmai és anyagi lehetőségek korlátain belül 

növelhető a tevékenységekhez rendelt erőforrás, Összetettebb projektek esetén szükséges lehet több 

forgatókönyv kidolgozása, szimuláció alkalmazása, illetve specialista bevonása a tervezésbe. 

Az időtartam tervezés eredményeként becsült tevékenység időtartamokat kapjuk meg. A teljes 

erőforrásigényt azután a projekt rendelkezésére álló erőforrásaihoz kell igazítani.  

4.3.2 Ütemezés - Kritikus út elemzés 

A projekt tevékenységek ütemezésére több módszer létezik. Jelen útmutatóban a legelterjedtebb 

megoldás, a kritikus út elemzést (CPM: Critical Path Method) javasoljuk alkalmazni könnyebb 
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alkalmazhatósága miatt. A kritikus út elemzés célja a tevékenységek sorrendjének átütemezése, 

ésszerűsítése a projekt időtartamának csökkentése, illetve az erőforrások gazdaságosabb 

felhasználása érdekében. 

Kritikus út meghatározása során a tevékenységek hozzárendelése, a végrehajtási idő, a 

rendelkezésre álló erőforrások, illetve a megkötések és feltételezések ismeretében meg kell 

határoznunk tevékenységek legkésőbbi kezdését, és befejezését, illetve a legkorábbi kezdését és 

befejezését. A tevékenységek összerendelését követően un tevékenység utak alakulnak ki. Ezek 

közül az a kritikus út, melyen belül az egyes tevékenységek csúszása a projekt véghatáridejének 

csúszását eredményezi. 

4. ábra Szoftver bevezetési projekt kritikus út elemzése (forrás: Vida Csaba – Projektmenedzsment jegyzet, PTE 
1999) 

 

A kritikus úton kívül eső tevékenységek esetén a legkorábbi / legkésőbbi kezdés / befejezés idők 

figyelembe vételével lehetőség van a tevékenységek további ütemezésére. Emellett további korlátokat 

is figyelembe kell venni, például bizonyos tevékenységeket egy konkrét napon el kell kezdeni, vagy 

addig be kell fejezni. 

A kritikus út elemzésnek célja, hogy a projektirányító megismerje, hogy a tevékenységek 

párhuzamosításával, az erőforrások elosztásának változtatásával, illetve kiegészítő erőforrások 

bevonásával milyen esetben képes a projekt időtartamát csökkenteni. Vagy adott esetben a projektre 

allokált erőforrásokat csökkenti amellett, hogy a véghatáridő nem módosul. 
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A tervezés eredményét az összes érintett projekt dokumentumban frissíteni szükséges, illetve 

szükség lehet erőforrások bevonásának, vagy átcsoportosításának engedélyezésére. 

4.3.3 Naptári ütemterv 

Az ütemezés egyik terméke a naptári ütemterv ábra (GANTT), mely a projekt tevékenységeinek 

egyszerű, szemléltető ábrázolása. A tevékenységek sorozatát mutatja meg a naptári időnek megfelelő 

idősávok tevékenységekhez rendelésével. Az erőforrás szükségleten alapuló tervezés esetén 

tulajdonképpen a szükséges embernapok elosztása történik a munkanapokra, mely így megadja a 

tevékenységek, mérföldkövek naptári dátumait. A tevékenységeket azonosító kódokkal jelöljük, és 

megadjuk azok hosszát. A GANTT diagramon nem látható a tevékenységek közötti logikai kapcsolat, 

de a megelőző tevékenységet jelölni kell. 

5. ábra Naptári ütemterv ábra 

 

 

Másik vetülete a naptári ütemterv ábrának a mérföldkő ábra, mely a projekt szakaszait, és azok 

mérföldköveit szemlélteti.  

A skálázott hálóterv annyival több az egyszerű hálótervnél, hogy a tevékenységek időtartamukkal 

arányos távolságban vannak ábrázolva rajta. 
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4.3.4 Erőforrás terhelés (projekt tagok, eszközök, pénz) 

A projekthez rendelt tevékenységekhez szükségszerűen meg kell határozzuk a kapcsolódó 

erőforrásokat: humán erőforrás, gépek, berendezések, helyiségek, pénzeszközök. A részletes tervekből 

megtudjuk napokra lebontva az egyes erőforrások terhelését százalékos formában, melyet az erőforrás 

terhelési hisztogrammon ábrázolhatunk.  

Általában a projektekhez felhasznált erőforrások más tevékenységeknek, általában a napi feladatok 

ellátásának is fontos szereplői. Jelen körbe tartozó projektek esetében az emberi erőforrások és a 

helyiségek terhelése kritikus, elsősorban a nagy létszámokat érintő oktatások idején, amikor több 

napos/hetes időszakokban van szükség a dolgozók nagyobb csoportjaira és az ehhez szükséges 

helyiségekre, eszközökre. Egy projekttag száz százalékos terhelése azt jelenti, hogy a kérdéses projekt 

tag az adott napon 8 órát tölt a projekt tevékenységeinek végzésével. 

A Szállító által a projektbe delegált erőforrások mértékére és minőségére előírást tartalmazhat az 

ajánlati felhívás, illetve a szállítói szerződés. Ezeket figyelembe véve azonban a vállalkozó szabadon 

határozhatja meg, hogy mely tevékenységet melyik munkatársa, vagy alvállalkozója végzi el. 

A Megrendelő oldaláról a projektbe delegált munkatársakat a jegyző kéri fel a projektben való 

részvételre, és a projektirányító javaslata alapján a jegyzővel, vagy az általa delegált projekttaggal 

közösen határozza meg a munkatárs projektben betöltött szerepét. 

Az erőforrások összegzésével kapjuk meg az átfogó erőforrástervet, melyben vizsgálhatjuk az 

erőforrások terhelését. és ahol az erőforrás terhelése meghaladja a projekt rendelkezésére állás 

arányát ott intézkedésre, alternatív erőforrások bevonására, illetve átütemezésre van szükség. 

4.3.5 Költség-tervezés 

A költségtervezés lényege, hogy a projekt tevékenységeihez hozzárendeljük azok költségeit, majd 

ezt összevessük a projekthez rendelkezésre álló költségkerettel, illetve a pénzbeli erőforrások 

rendelkezésre állásának ütemezésével. 

A projekt működését biztosító emberi és technikai erőforrások költségét általában jól ismerjük, így 

ezeket felhasználva kikalkulálható a projekt várható működési költsége. A szállítói költségek 

törvényszerűen a projekt tevékenység tervének mérföldköveihez kapcsolandók, hiszen itt történnek a 

dokumentált átadás-átvételi folyamatok és teljesítésigazolások. 
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Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a pályázati források felhasználásával megvalósuló projektek 

költségtervezése során, hogy a pályázati felhívás korlátokat szab bizonyos költségek 

elszámolhatóságára és azok mértékére. 

4.4. Projekttervezést támogató eszközök 

A projekttervezést, a megvalósítás irányítását, és felügyeletét lehetséges kockás papírral is 

irányítani, azonban számos szervezési és informatikai eszköz áll minden projektirányító rendelkezésére. 

Az e-önkormányzat kialakítását támogató projektek tervezését nagyban megkönnyíti a speciális 

projektirányítást támogató szoftvereszközök alkalmazása. Ilyen eszköz például az MS Project, mely 

az egyszerű projekttervtől a részletes szakmai tervekig, illetve a hálótervező eszközökig minden 

jelentős funkciót támogat. Illetve a tervezésen túl a projekt menete során a projekt adminisztrálását és 

zárását is segíti.  

Alapvető eszközöknek számítanak a projektek adminisztrálására a dokumentum sablonok, melyek 

a PRINCE-en és a hazai bevált gyakorlatokon alapulva időt takarítanak meg a projektirányítók számára, 

és elősegítik a közös nyelv kialakulását a projekten belül. 

A projekt csoportmunkát támogató csoportmunka szoftverek a projekttervek kezelésén, és a 

dokumentumkezelésen túlmenően számos funkcióval rendelkeznek, így támogatják a projekttagok 

munkaidő-beosztását, megbeszélések szervezését, információk közzétételét a hozzáférési 

jogosultságok egyedi beállításával. Szintén támogathatja a csoportmunkát amennyiben a projekt tagok 

földrajzilag távol vannak egymástól a különböző internetes kommunikációt támogató eszközök 

(internet telefon, csevegő, videokonferencia programok)  

A projektek tervezést, és felügyeletét segítik a különböző projekt kontrolling eszközök, melyek az 

egyszerű terv-tény mutatókat tartalmazó jelentésektől a cizellált mutatók (kulcsfontosságú teljesítmény 

és célmutatók, kritikus sikertényezők), illetve ezek súlyozásából kialakított összetett mutatószámok 

rendszerét nyilvántartó kontrolling szoftverekig. 
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4.5. Gyakorlati ajánlások 

4.5.1 Hogyan szemléljük szerepünket és felelősségünket? 

Előnyös, ha a megrendelő oldali projektmenedzsment az alábbiak szerint tekint saját feladataira. A 

Megrendelő oldali projektmenedzsment: 

• célja, hogy az e-önkormányzati projektek előkészítése során olyan projekt tervet készítsen, vagy 

készíttessen, mely tükrözi a projekt erőforrás szükségletét, a Megrendelő erőforrás lehetőségeit 

és a pályázatok követelményeinek is megfelel, 

• felelőssége, hogy ellenőrizze a projekt terveit, és amennyiben feltűnő aránytalanságokat észlel, 

vagy tapasztalatai alapján a projekt sikerét kockáztató tervezési hibákat tapasztal, akkor ezt egy 

állásfoglalásban jelezze a projektvezetőség felé, 

• célja a projekt indításakor és a megvalósítás során, hogy a naprakészen tartott projekt tervek 

segítségével felügyelje a projekt haladását, és ellenőrizhesse az elvégzett munkaterveknek való 

megfelelőségét. 

Előnyös, ha a megrendelő oldali projekt menedzsment az alábbiakat nem tekinti feladatának: 

• A projekt terveinek, és részletes terveinek kidolgozását és annak karbantartását, bízzuk ezt a 

vállalkozóra. 

• A projekt adminisztráció a projekt szükségleteit meghaladó elemeinek előírását a szállító felé. 

 

4.5.2 Erőforrás hozzárendelés 

Külső tényezőktől függő tevékenységekhez nagyobb tartalékidők hozzárendelése célszerű, mivel 

alacsonyabb az ezek feletti kontrollunk. Hasonlóan, ha politikai döntést igényel egy mérföldkő, akkor 

szintén ráhagyással tervezzünk. 

Példaként a GVOP 4.3.1 projektek tipikusan elhúzódó tevékenységei az alábbiak voltak:  

� portál design kiválasztás, kialakítás 

� döntés a kioszkok helyszínéről 
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� követelményspecifikáció Megrendelő általi véleményezés, elfogadása 

� felhasználói rendszer tesztek 

Amennyiben lehetséges ne tervezzünk projekt mérföldkő zárónapot július, augusztus, december 

hónapokra, a szabadságolások és ünnepek időszakára. 

A projekt időtartama gazdaságosan úgy csökkenthető, ha a kritikus úton levő tevékenységek 

időtartamát csökkentjük, illetve tevékenységek párhuzamosításával csökkentjük az út hosszát. 

Szánjunk időt erre a tevékenységre, mert sok meglepetéstől megkíméljük magunkat. 

A kritikus út vizsgálat végeredményeként derül fény a projekt valódi erőforrás szükségletére a 

határidők függvényében. Ezt követően javasolt a projekt határidők, illetve a rendelkezésre álló 

erőforrások alapján a megrendelő oldali projektirányítónak, illetve a minőségbiztosítónak az 

állásfoglalását kikérni a projektvezetőségnek a projekt tervet illetően. Szükséges a projekt elején 

megszerezni mindkét oldal feltétel nélküli támogatását, mivel ezzel megelőzhetőek a későbbi 

konfliktusok. Emellett a másik fontos szerepe az állásfoglalásnak, hogy a lehető legkorábbi időpontban 

azonosíthatjuk a projekt tervének kockázatos pontjait (erőforrások túlterhelése, egyéb korlátok 

figyelmen kívül hagyása) és megváltoztathatjuk azok csökkentése érdekében.  

A projektben javasolt külön oktatási munkacsoport felállítása, akiknek a feladata az oktatások 

tematikus és erőforrás tervezése és végrehajtása is. Ezen munkacsoport többek között a projekt 

végrehajtás egy jelentős kockázatát, az erőforrások oktatási időszakban történő túlterhelésének 

elkerülését hivatott kezelni,  

4.5.3 Költségtervezés 

A projektek maximalizált költség keret mellett kerülnek indításra. További kötöttséget jelentenek a 

pályázati anyagban lefektetett költségtervben megosztott költség típusok, melyeket azonban a szállítói 

szerződések megkötése után a projekt részletes költségtervének birtokában a közreműködő 

szervezettel közösen módosítani lehet és kell, a kialakult díjazási konstrukciónak megfelelően.  

Figyelemmel arra, hogy ezen projektek mérete és finanszírozási konstrukciója az önkormányzati 

költségvetés számára komoly finanszírozási feladatot jelent, ezért az önkormányzati gazdasági 

tervekkel a projekt költségtervét folyamatosan egyeztetni szükséges. 
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4.5.4 Támogató eszközök kezelése 

Jellemző az e-önkormányzat kiépítéséhez kapcsolódó projektekre, hogy az MS Project a vállalkozói 

oldalon napi tevékenység szintjén használt eszköz, míg a Megrendelői oldalon használata nem ismert 

illetve nincsenek meg a licenc feltételek. Ezért fontoljuk meg a következőket: 

� Az MS Project képes nézeteit képként exportálni, melyet könnyen olvashatunk. Ezért 

kérjünk folyamatosan ilyen riportot az aktuális projekttervről, mert ezt széles körben tudjuk 

érthetően publikálni. 

� Tegyük a szállítandók részévé a projektmenedzsment eszközök licenszeit és oktatásukat, 

amennyiben erre a projekt keretei lehetőséget adnak. 

� Képzéssel ezen eszközök legszükségesebb funkciói gyorsan elsajátíthatók, melyek a 

Megrendelői szerepben a dokumentumok megértéséhez, követéséhez elegendőek. 

4.5.5 Tervezési kockázat csökkentése 

Az e-önkormányzat kialakításra irányuló projektek esetén kritikus pont a projektek alapos 

megtervezése, a későbbi nem várt események bekövetkezésének csökkentése érdekében. A tervezés 

során a hibázás lehetőségét csökkenthetjük:  

• Bevált projektmenedzsment eszközök (szoftver, dokumentumsablon, stb.) alkalmazásával, 

• A kritikus tevékenységekhez kapcsolódó ellenőrzési pontok kijelölésével, 

• Tartalék erőforrások betervezésével (külső erőforrások tekintetében rendelkezésre állási 

szerződés megkötésével), 

• A tervhez kapcsolódó kockázatelemzés elkészítésével (kitérve: ütemezés, erőforrások 

rendelkezésre állása, célok teljesülése), 

• A már tervezés során kockázatosnak tekintett tevékenységek átszervezésével (pl. több 

erőforrás hozzárendelésével, vagy a kritikus útról való elhelyezéssel), 

• Az előre nem látható változtatási igények kérdésének kezelésével a szállítói szerződésben.  
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4.5.6 Ellenőrző lista 

Gondolt arra, hogy: 

• A projekt céljait és terjedelmét tisztázza az önkormányzat vezetésével? 

• A projekt kulcsembereinek lekösse előre az erőforrásait? 

• A tervezés elején összegyűjtse a projekt tevékenységeket és azok függéseit (belső 

határidők, nemzeti ünnepek, támogatási szerződésből eredő kötöttségek, jogszabályi 

kötöttségek, közbeszerzési határidők, stb.)? 

• A tervben szerepelnie kell a minőségi szemléknek, és a vezetői ellenőrzési pontoknak is? 

• Felállítsa a kritikus út modellt? 

• A projekttervet egy tervezést támogató szoftver segítségével készítse el? 

• A projekt termékek tervezése, illetve kivitelezése során, ha a megszokottnál rövidebb 

határidővel tervezi a tevékenységeket, akkor az a projekt termékek minőségének romlását 

eredményezheti? 

• Kezdeményezze a támogatási szerződés módosítását, amennyiben az eltér a végleges 

költségtervtől? 

• Az oktatások megszervezésére külön munkacsoportot állítson fel? 
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 4.6. Összefoglaló 

A projekttervezés alapkérdéseit foglalja össze a fejezet: 

• Tevékenység-tervezés: A projekt céljainak eléréséhez szükséges tevékenységek struktúráját a 

tevékenység tervezés során kell kialakítani figyelembe véve a tevékenységek kapcsolódását, a 

külső és belső függőségeket. 

• Ütemezés: A projekt tervezésének egyik legfontosabb része az ütemezés, időzítés 

megtervezése. Itt a kritikus út modell felállítása és elemzése sok esetben a projekt 

rövidítéséhez, de mindenképp a kockázatok csökkentéséhez vezet. 

• Erőforrás-tervezés: A projekt tevékenységeihez hozzá kell rendelni a kivitelezésüket lehetővé 

tevő erőforrásokat, illetve a rendelkezésre álló erőforrások, és a kivitelezésre felhasználható 

időtartamok függvényében finomítani kell a tevékenységek ütemezését és az erőforrások 

tevékenységek közötti felosztását. Erőforrásnak tekintjük, az emberi munkaerőt, a műszaki 

berendezéseket, épületeket, pénzeszközöket, de magát az időt is. 

• Támogató eszközök: Számos informatikai és szervezési eszköz áll a projektvezetés 

rendelkezésére a tevékenységek tervezésének és irányításának támogatására. Ezen 

eszközöket célszerű alkalmazni mivel gyorsítják a tervezést, és növelik annak pontosságát. 
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5. A projekt megvalósítás és irányítás 

 

 

 

 

5.1. A megvalósítás lépései az e-önkormányzat megvalósításának példáján 
keresztül 

Egy e-önkormányzati projekt megvalósítása során általában a következő általános lépésekkel 

találkozunk: (vastag kiemeléssel a Megrendelő oldal jelentős közreműködését igénylő lépések) 

� Előkészítő lépések 

o Felmérés: Követelményelemzés 

o Folyamati és funkcionális Tervezés: Igazgatásszervezés 

o Informatikai tervezés: Rendszertervezés 

� Kialakítási lépések 

o Fejlesztés 

o Tesztelés, javítás 

o Oktatás 

� Bevezetési lépések 

o Szabályozás 

o Üzembe helyezés 

A megvalósítási szakasz ütemezését, pontos lépéseit alapvetően a megvalósító szállító elfogadott 

ajánlata határozza meg, mely a projekttervben pontosodik és rögzítődik. 

Jelen fejezet bemutatja az informatikai projektek 
megvalósításának folyamatához kapcsolódó 
projektirányítási tevékenységeket. 
Az elméleti összefoglaló után gyakorlati 
ajánlásokat fogalmazunk meg, és ellenőrző listát 
készítünk a projektvezetőség számára. 
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5.2. A megvalósítási szakasz eredményei 

Az e-önkormányzat kiépítéséhez kapcsolódó projektek folyamatai közül az egyik legösszetettebb 

feladat a projektek megvalósítása, a projekt megvalósítási fázisának irányítása. Ebben a fázisban kerül 

sor a projekt termékeinek tervek szerinti előállítására: 

• A követelményspecifikáció alapján az új folyamatok bevezetésére, 

• Az informatikai rendszerterv alapján az új alkalmazási rendszerek kifejlesztésére, 

betanítására, és bevezetésére.  

Jelen fejezetben a projektirányító megvalósítási szakasszal kapcsolatos tevékenységeit foglaljuk 

össze magas szinten, és kitérünk a megrendelő oldali projektirányítás feladataira. A projekt egészére 

érvényes általános (adminisztráció, kommunikáció, minőségbiztosítás), és felügyeleti tevékenységeket 

(kockázatkezelés, változáskezelés, ellenőrzés) a következő fejezetekben mutatjuk be. 

Amíg a projekt egy szakaszának végére érünk addig számos szakértő tevékenységét kell a projekt 

célok teljesítése érdekében irányítani, és összehangolni.  A projektirányító, illetve szakaszirányítók főbb 

feladatai a szakasz során: 

• a részletes tervek kidolgozása, 

• a tevékenységek elvégzésének számonkérése, 

• a projekt működési kockázatainak felismerése, és azok kezelése, 

• a szállítandó termékek ellenőrzése, átadása 

• az előzetes tervektől való eltérések kezelése, 

• a projektmenedzsment folyamataihoz kapcsolódó adminisztratív tevékenységek elvégzése. 

5.3. Követelményelemzés 

A követelményelemzési fázisban a projektirányítónak a támogatást elnyert pályázati anyagból, a 

közbeszerzés műszaki mellékletéből és a jogszabályi követelményekből kell alapvetően kiindulni. 

Ezeket az elvárásokat finomítja az önkormányzat vezetőivel folytatott megbeszélések, interjúk során. A 

követelményeket két nagy csoportba sorolhatjuk: 
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• Hivatali, igazgatásszervezési folyamatokat érintő követelmények – ezeket az igazgatás 

szervezés során, az igazgatás szervezési terv kidolgozása kapcsán vizsgálja meg a szállító. 

• Műszaki, funkcionális követelmények – ezeket a műszaki tervezés, azaz a logikai és fizikai 

rendszer tervezés során elemzi a szállító. 

A követelmények elemzésének másik fontos területe a projektet megelőző helyzet felmérése, 

rögzítése. Az önkormányzat hivatalok aktuális infrastrukturális, funkcionális és integrációs szintje 

általában önmagában követelményeket fogalmaz meg, melyeket a projekt megvalósításába kell 

illeszteni. Ezen követelmények egy része már a pályázat készítésekor rögzítésre kellett kerüljön itt 

azonban aktualizálni szükséges. 

5.4. Igazgatásszervezés (követelmény specifikáció) 

A közigazgatási rendszerek jellemzői, hogy működésüket jogszabályok (törvények, rendeletek) 

határozzák meg. Minden közigazgatási rendszerre, s ezen belül az egyes eljárásokra több jogszabály 

vonatkozik. Az önkormányzat által gyakorolt ügyekben figyelembe kell venni a közigazgatási eljárás és 

a hatósági szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényt (Ket.), az egyes ügyekre vonatkozó 

speciális szabályokat (ún. különös eljárási szabályokat), valamint az egyes ügyfajták tartalmi kérdéseit 

szabályozó anyagi jogi normákat. Az adatbázisok kialakításánál ezen kívül érvényesíteni kell a 

személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény – meglehetősen 

szigorú – rendelkezéseit is. A jogi feltételek és követelmények összegyűjtése és rendszerezése egy 

adott rendszer fejlesztésének kiinduló feltétele. A másik kiinduló feltétel a célszervezet tevékenységi 

körének (hatáskörének), szervezeti struktúrájának, működési folyamatainak, továbbá az egyes 

szervezeti egységek (munkatársak) kompetenciáinak és kapcsolatainak feltárása, majd mindennek 

egybevetése a jogi követelményekkel és az informatikai fejlesztés számára meghatározott célokkal és 

ezek együtteséből a jövőbeli működési modell megalkotása és dokumentálása. 

A követelményspecifikáció fő célja a jogi szabályozásból eredő követelmények, valamint a szervezeti 

struktúra és működés (adatáramlás) bemutatásával, a projekt terjedelmének, céljának részletes 

meghatározása, és a rendszertervezés megalapozása. Ezzel megítélésünk szerint a projekt egyik 

legfontosabb, Megrendelő oldal tevékenysége szempontjából kiemelt dokumentuma. 

Az követelményspecifikáció elkészítése egyfajta közvetítői, és üzleti folyamatelemző tevékenység, 

amelynek jelentőségét és nehézségét az adja, hogy a jogászok és a közigazgatási szakemberek 

általában kevés ismerettel rendelkeznek az informatikáról, az alapvetően műszaki jellegű informatikai 
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rendszertervezésről, míg az informatikai szakemberek számára esetenként a jogi környezet feltárása, a 

jogszabályok értelmezése okoz nehézséget. 

Az elkészítés során projektirányítónak meg kell bizonyosodnia arról, hogy az összes vonatkozó 

forrásanyagok (jogszabályokat, hivatali szabályozásokat, stb.) feldolgozták, és, hogy a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően tervezték meg a jövőbeli hivatali folyamatokat.   

A munka végeredményeként előáll az a jövőbeli, elvárt folyamati és funkcionális kép, működési 

modell, melynek elérése, megvalósítása a projekt további feladata. A projekt és a szállítói teljesítmény 

értékelésénél elsősorban az itt megfogalmazott követelmények elérést értékeljük és díjazzuk! 

5.5. Rendszertervezés 

A rendszerterv lényege, hogy a vállalkozó a követelményspecifikációban megfogalmazott 

követelményeket, milyen technikai, technológiai megoldások alkalmazásával fogja megvalósítani. Ezzel 

kapcsolatban Megrendelőként elvárásokat fogalmazhatunk meg, azonban azt a felelőséget, hogy a 

rendszertervben meghatározott elemekkel a követelmények teljesíthetők teljes mértékben a szállítónak 

kell viselnie. 

A rendszerterv a termékekkel kapcsolatban megfogalmazott követelményeket egy megvalósítandó 

rendszer tervbe transzformálja. Ezt a transzformációt több szinten végzi el.  

A logikai rendszerterv és adatmodell a kifejlesztendő rendszer funkcióinak bemutatását tartalmazza 

használat eset diagrammok és szöveges leírások formájában, illetve az adatok jellemzőit és a köztük 

levő kapcsolatokat adja meg. 

A fizikai rendszerterv a rendszer fejlesztői számára tartalmaz információt, a megvalósítás konkrét 

műszaki menetét, és az ahhoz felhasznált eszközöket, és eljárásokat tartalmazza. 

 

5.6. Fejlesztés 

A fejlesztési tevékenység az informatikai hardver- és szoftver-környezet kialakítását és kifejlesztését 

jelenti a terveknek megfelelően. Ez alapvetően és szinte kizárólag a megvalósító Szállító feladata. A 

tevékenység végeredménye, ideális esetben egy szakmailag tesztelt, hibátlanul működő, a 

követelményspecifikációban megfogalmazottakat kielégítő informatikai rendszer. 
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A fejlesztés során a természetesen vannak olyan fázisok, ahol a Megrendelő véleményezéssel, 

ellenőrzéssel részt vesz a fejlesztési munkában. Ilyenek, a hardver elemek telepítési lépései, az 

alaprendszerek installációi, látványterv választás, prototípus-telepítések, bemutatók (work-shopok), 

tesztelésre átadás-átvétel. 

5.7. Tesztelés, javítás 

A tesztelés alapvetően a terveknek való megfelelést, és a tervekben nem szereplő funkcióktól (azaz 

szoftver hibáktól) való mentességről szóló, dokumentált megbizonyosodást foglalja magában. 

A tesztelés során: 

• Ellenőrizni kell az objektumok között interakciókat, 

• Ellenőrizni kell a szoftver minden komponensének megfelelő integrációját, 

• Ellenőrizni kell, hogy minden követelmény helyesen lett megvalósítva. 

• Azonosítani kell a hibákat és biztosítani, hogy a szoftver telepítése előtt megfelelően kezeljék 

őket. 

A szoftver életciklusának már korai szakaszában helyesen elvégzett tesztek jelentősen 

csökkenthetik a szoftver befejezésének és karbantartásának költségét. Nagyban csökkentik a gyenge 

minőségű szoftver esetében fennálló kockázatokat vagy kötelezettségeket, pl. alacsony felhasználói 

hatékonyság, adatbeviteli és számítási hibák, helytelen viselkedés. 

Különösen fontos, hogy tesztelést csak külön tesztelési környezetben szabad végezni, melyben egy 

lezárt, verziószámmal rendelkező változata fut az alkalmazásnak. A tesztelőknek előre meghatározott 

tesztelési tervet kell követniük, melynek végrehajtását jegyzőkönyvben rögzítik, mely tartalmazza a 

tesztelés során tapasztalt hibákat, melyek a szállítónak javításra átadásra kerülnek. 

A tesztelés a hibajavítás egy iteratív, de lehetőleg kevés számú iterációval járó folyamata, melyben a 

teszt során felszínre került hibákat, javítják, majd ismételten tesztelésnek vetik alá. 

A projektirányítójának feladata a tesztelés előkészítése, tervezése, megszervezése, és a tesztelés 

alapos dokumentálásának a megkövetelése a tesztelésben résztvevőktől. 

A megrendelő oldali projektirányítónak meg kell követelnie a tesztelési stratégiának megfelelő 

tesztelési terveket, és a tesztelések alapos, reprodukálható módon való kivitelezését.  
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5.8. Oktatás 

Az átfogó, integrált önkormányzati informatikai rendszer bevezetésének egyik lényeges eleme a 

rendszer alkalmazásához szükséges ismeretek átadása. Az ismeretek átadását személyre szabottan 

kell megtenni az Önkormányzat, illetve a csatlakozó intézmények munkatársai számára tanfolyamokon, 

míg a rendszerrel kapcsolatba kerülő külső felhasználók (állampolgárok, kis- és közepes vállalkozások), 

illetve az érintett egyéb intézmények esetében, megfelelő szintű tájékoztatással. 

A képzési tervet és az oktatási anyagokat olyan formában és olyan tartalommal kell elkészíteni, hogy 

azok ne csak a rendszer indulásakor szükséges oktatásokat fedjék le, hanem iránymutatást nyújtsanak 

a későbbi fázisokra is. 

A követelményspecifikációban kell a képzés alanyait, céljait, valamint követelményeit meghatározni, 

amelyek alapján kidolgozásra kerülnek a megfelelő képzési formák és elkészülnek a szükséges 

dokumentációk. Az oktatás célja a rendszer használatához szükséges ismeretek elsajátítása, mely 

ismeretek két fő csoportra oszthatók: 

• A rendszer működtetéséhez szükséges igazgatási ismeretek (eljárások, folyamatok). 

• A rendszer működéséhez szükséges informatikai ismeretek. 

Az oktatás módját a projekt sajátosságainak megfelelően szükséges meghatározni. A hazai 

gyakorlatban a következő formák terjedtek el, melyek kombinációját javasolt kiválasztani: 

• Tájékoztató előadás: Általában egy előadó ad át információt a nagyszámú hallgatóságnak. 

• Személyes konzultáció: Szabad formájú képzés, aminek lényege, hogy az operatív munkában 

résztvevők kérdéseiket, problémáikat megbeszélhetik egy erre a célra kijelölt szakértővel. 

• Tréning: Lényege, hogy viszonylag kis csoportban, a személyes kapcsolatra is építve történik az 

ismeretek átadása, a tudásanyag készség szintű elsajátítását célozza. 

• Távoktatás: A tanuló önállóságára, érdekeltségére épülő felnőttképzési forma, személyes 

kapcsolat nélkül csak az adott információcsomag átadására, megértetésére szolgál.  

• E-learning: A távoktatás speciális formája, melyben a tanulóval való kapcsolattartás teljes 

egészében elektronikus úton történik. 
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Az oktatási anyag a projekt keretében elkészül, és amennyiben a rendszer módosítására kerül sor a 

későbbiekben, ezt természetesen aktualizálni kell annak, aki a kiegészítő fejlesztéseket végezte. Az 

oktatási anyagok az adott célcsoporthoz illeszkedve tartalmazzák az oktatandó tananyagot (tankönyv). 

Az oktatók számára készítendő Oktatói segédlet az információk továbbadásához szükséges 

ismereteket tartalmazzák. A tankönyvek tartalma lényegében azonos a felhasználói kézikönyvvel, de a 

tanításra optimalizálva, példákon keresztül tárgyalva a témaköröket az oktatási terv szerinti sorrendben. 

A projektirányító feladata az oktatás megtervezésének és megvalósításának az irányítása. A 

megrendelő oldali projektirányító feladata a tervek szakmai felülvizsgálata, illetve a megvalósítás 

minőségének az ellenőrzése.  

5.9. Szabályozás 

Az informatikai fejlesztésekkel, feladatokkal párhuzamosan a projektben létre kell hozni azt a 

szabályozási (jegyzői utasítások, SZMSZ, munkaköri leírás stb környezetet, mely illeszkedik, és a 

követelményspecifikációnak megfelelően szabályozza a folyamatok működését. Ezen feladatok 

ütemezését úgy kell meghatározni, hogy az oktatások időszakában már tervezetben létezniük kell és 

életbelépésüknek a rendszer üzembe helyezésével egy időben  meg kell történniük. 

A kialakított informatikai rendszer önmagában nem megoldás, csak eszköz. A köré épülő 

szabályozás és a vele járó működési kultúraváltás együttesen teszik működő megoldássá a projekt 

termékeit. 

5.10.  Üzembe helyezés 

A projekt egyik kitüntetett mérföldköve a rendszerek és az új működés üzembe helyezése, 

„élesítése”. Ez általában működési fennakadásokkal járó lépés, mellyel célunk a folyamatos működés 

feltételeinek ellátása, minél kisebb negatív tranziensek mellet, majd egy hatékonyabb működési állapot 

elérése. 

Az üzembe helyezés kapcsán mind a tervezés, mind a megvalósítás fázisában alaposan kell 

foglalkoznunk a következőkkel: 

• Migráció: meg kell határoznunk a korábbi rendszerekben tárolt és az új rendszerben is elérni, 

használni kívánt adatok körét, ezen adatok átemelésének feladatait, adattisztítási szabályokat. 
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• Kezdeti adatfeltöltés: meg kell határoznunk azon adatokat, melyeket a rendszer indulásához fel 

kell töltenünk (pl. felhasználók, címek, linkek, súgó stb.) és a feltöltés feladatit 

• Átállási terv: többféle átállási stratégia közül választhatunk, jellemzőek a „boom” jellegű és az 

időszakos párhuzamos működést igénylő stratégiák, erre vonatkozó SWOT elemzéssel ajánlott 

felkészülni. 

• Katasztrófa terv: az átállás mindig hozhat előre nem látott eseményeket, melyek azt 

eredményezhetik, hogy az új rendszer nem lesz működő képes, erre készülni kell. A „nincs 

vissza út” is katasztrófa terv! 

• Átállási tranziensek kezelése: az átállás általában a munka lassulásával, ügyek feltorlódásával, 

adatok elvesztésével jár, ezen kockázatokat javasolt felmérni és tartalék erőforrások 

biztosításával felkészülni. 
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5.11. Gyakorlati ajánlások 

5.11.1 Hogyan szemléljük szerepünket és felelősségünket? 

Előnyösnek, ha a megrendelő oldali projektmenedzsment az alábbiak szerint tekint saját feladataira. 

A Megrendelő oldali projektmenedzsment: 

• Aktívan részt vesz a követelmények megfogalmazásában, dokumentálásában, ehhez 

szakértőket, konzulenseket biztosít. 

• A Követelmény specifikáció tartalmát tekintsük elérendő célnak, ne a rendszertervben szereplő 

elemek létrehozását. Ha kell a rendszertervet módosíttassuk a vállalkozóval. 

• Jelentős és motivált emberi erőforrást biztosít az oktatási és tesztelési időszakban. 

• Aktívan részt vesz a Szabályozási környezet kialakításában. 

• Ellenőrzi a tesztelés terveknek megfelelő elvégzését, és figyelemmel kíséri a hibák kijavítását. 

• Az üzembe helyezés „nehéz pillanatiban” kitartóan, motiválóan és határozottan cselekszik., 

Előnyösnek tartjuk, ha a megrendelő oldali projektmenedzsment az alábbiakat nem tekinti 

feladatának: 

• Az informatikai Rendszerterv készítésében való részvételt annak strukturális és szakmai 

véleményezésén túl. 

• Az informatikai rendszer átvételét a „megoldás” üzembe helyezését és releváns idejű éles 

működését megelőzően. 

5.11.2 Miben lelhető a projekt megvalósítás sikere? 

A Megrendelő oldal a megvalósítás sikeréhez akkor járul a leghatékonyabban hozzá, ha aktív a 

követelmények meghatározásában és a számonkérésben, azaz a tesztelésben.  

Nézzük, melyek  a kapcsolódó nehézségek és lehetőségek:  

• A specifikációs szakasz a projekt elején található, amikor még nehéz erőforrásokat bevonni és 

nehéz nem eredményeket, hanem víziókat kommunikálni a mindennapok ügyei mellett. A projekt 
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menedzsment tekintse ezt a szakaszt a legnagyobb kihívásnak, szánjon időt a tervezésre, 

széleskörű véleményezésre, work.-shopok-ra, vitákra. A követelményspecifikáció lezárását 

követően a projekt már egy kvázi zárt doboz, melybe új elemeket vinni nagyon nehéz sokszor 

lehetetlen. Tehát ennek a tartalomnak az egyértelműsége, végiggondoltsága és teljessége a 

projekt sikerének az alapja. Ezért nem tekinthető súlyos problémának, ha ebben a fázisban 

szükségünk van még egy hétre a terven felül, tegyük ide az erőforrást, mert ezt később nem 

lehet pótolni, ha itt nem végezzük el a feladatot. 

• A tesztelési szakasz sokszor nagyon nehéz és legyünk őszinték,. unalmas. Ha lehet, a tesztelést 

bontsuk két részre. Először kis csoportot ún. kulcsfelhasználókat képezzünk ki a rendszerek 

kezeléséből, és velük teszteljük a rendszereket, hogy a többi felhasználó már ne találkozzon a 

rendszerek gyerekbetegségeivel. Később a teszteken a felhasználókat ezen kulcsfelhasználók 

segíthetik a részletek megértésében. A kulcsfelhasználókat kezeljük kitüntetetten motivációs és 

kommunikációs szempontból, legyen az elismerés, hogy valaki kulcsfelhasználó. 

5.11.3 Alapos tesztelés megkövetelése 

Sok projekt esetén a szoftver tesztelésének költsége a fejlesztési költségek 10-20 százalékát is 

kiteheti, ennek ellenére a legtöbb ember úgy véli, hogy nem lett eléggé tesztelve a telepítés előtt. Ez az 

ellentmondás két világos okból származik. Először is, roppant bonyolult egy szoftver-tesztelési eljárás. 

Egy adott program megszámlálhatatlan módon működhet. Másodszor, a tesztelés sok esetben 

bárminemű világos módszertan és szükséges automatizálási támogatás nélkül folyik. Bár a szoftverek 

bonyolultsága a teljes tesztelést lehetetlenné teszi, egy jól átgondolt módszertan és kifinomult eszközök 

használata jelentősen tudja növelni a szoftver-tesztelés termékenységét és hatékonyságát.  

5.11.4 Projekttagok motiválása 

Ha projektirányító minden feladatot kiosztott, számon kért, kezelte a változásokat, és a felmerülő 

kockázatokat, akkor még mindig egy fontos feladata van hátra, a projekttagok motiválása. Nem 

szükségszerű, hogy a munkatársak élvezzék azt, amit csinálnak, de biztosan nem hátrány. 

Elengedhetetlen, hogy legjobb tudásuk szerint végezzék el a feladatukat, és a projekt érdekeit tartsák 

szem előtt. Ennek eléréséhez a projektirányítójának meg kell találnia a megfelelő motiváló eszközöket. 

A motiváció megfelelő eszköze projekt tagonként eltérő, de egyes eszközök általában minden 

munkatársat motiválni tudnak: 

• a projektben való részvétel anyagi elismerése, 
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• a projekt céljainak megismertetése, a jövőbeni előnyök lefordítása a munkatársak egyéni 

munkakörére, karrierjére 

• csapatszellem kialakítása, 

• projekten belüli naprakész és nyílt kommunikáció, 

• a projekttag szaktudásának elismerése, a véleményének megkérdezése. 
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5.11.5 Ellenőrző lista 

Gondolt arra, hogy: 

• A megfelelő követelményspecifikáció kialakítása a Megrendelő oldal talán legfontosabb 

feladata? 

• A projekt követelmény specifikációját széles körben elfogadtassa? 

• Az oktatásokhoz és a teszteléshez nagyon sok kolléga idejére lesz szüksége a projektnek? 

• Elkészítse, módosítsa az új működéshez szükséges szabályozó elemeket, SZMSZ, 

munkaköri leírások, ISO stb.? 

• Milyen átállási feladatok lesznek az üzembe helyezéskor, migráció, kezdeti adatok, 

katasztrófa terv, átállási terv, tranziensek? 

• Érdekeltté tegye a projekt tagokat a projekt sikerében? 
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 5.12. Összefoglaló 

A projektmegvalósítás és -irányítás alapkérdéseit foglalja össze a fejezet: 

• Követelményelemzés: Az e-önkormányzati szolgáltatások megalapozására szolgáló rendszer 

műszaki és hivatali folyamatszervezési kritériumainak meghatározása, értékelése. 

• Igazgatásszervezés: A jogszabályi és helyi szabályok által megadott kötöttségeken belül a 

hivatali folyamatok hogyan működjenek. 

• Rendszertervezés: Az informatikai rendszer milyen elemekből álljon, milyen funkciói legyenek, 

és milyen adatkörökkel dolgozzon. 

• Fejlesztés: A tervek gyakorlati megvalósítása, a szoftverek kódolása, termékdokumentáció 

elkészítése. 

• Tesztelés, javítás: A szoftver termékek megfelelőségének a vizsgálata, a talált eltérések 

kijavítása. 

• Oktatás: A rendszer bevezetés megkönnyítése, a felhasználók betanítása. 

• Szabályozás: Az informatikai rendszer szabályozási környezetének megteremtése. 

• Üzembe helyezés: Az éles környezetbe telepítés, és adatfeltöltés kérdései. 
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6. A projekt felügyelet és ellenőrzés 

 

 

 

 

6.1. A projektfelügyelet megszervezése 

A projektfelügyelet azt szolgálja, hogy a termékek felhasználói lehetőleg ne vegyenek észre semmit 

a fejlesztés és az esetleges hibák kezelésének munkálataiból. A felügyelet célja annak elérése, hogy a 

tervezett erőforrások igénybevételével az elvárásoknak megfelelő, hibátlan termék készüljön el a projekt 

végén,. A felügyelet során ennek érdekében vizsgáljuk a tervek megvalósulását, illetve gondoskodunk a 

nem várt események, változások, kockázatok kezeléséről. A projekt felügyeletét projekten belüli 

stratégiai kérdésekben a Projekt Felügyelő Bizottság, operatív szinten a Projektvezetőség gyakorolja. 

Egyes projektek jellemzője, hogy sok külső felügyeletet gyakorló szerv is figyelemmel kíséri a projekt 

előrehaladását. 

A PRINCE a projekt időtartama során minden fázisban megfelelő eszközöket ad a projektvezetőség 

kezébe a projektek felügyeletének megszervezésére, és lehetővé teszi a vezetés számára a projekt 

aktuális állapotának áttekintését. 

A felügyeletet a projektvezetés és a projekttagok értekezletein keresztül személyesen, illetve a 

megfelelő projektjelentések alapján gyakorolja. A PRINCE öt fajta ellenőrzést különböztet meg: 

• Vezetői ellenőrzés: a projekt célok elérése érdekében. 

• Szakaszzáró értékelés: minden projekt szakasz végén kötelező ellenőrzési pont, hivatalos 

tájékoztatást tartalmaz a projekt aktuális állapotáról,  

• Szakaszközi értékelés: szükség esetén a szakaszok közben is szükséges értékelés abban az 

esetben, ha hosszú a projekt szakasz közben információt igényel a projektvezetés, illetve a 

tervtől való eltérés esetén. 

Jelen fejezet bemutatja az informatikai projektek 
felügyeletének és folyamatához kapcsolódó 
tevékenységeket. 
Az elméleti összefoglaló után gyakorlati 
ajánlásokat fogalmazunk meg, és ellenőrző listát 
készítünk a projektvezetőség számára. 
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• Munkamegbeszélés / projekt értekezlet: rendszeres szakmai és vezetői ellenőrzési pont, a 

megbeszéléseket a projekt, illetve szakaszirányító vezeti, célja, hogy a munkacsoportok 

beszámoljanak aktuális előrehaladásról, illetve vezetői döntést igénylő eseményekről. 

• Projektzárás: a projekt utolsó vezetői szemléje, szerepe hasonló a projektzáráshoz, de a projekt 

egészére vonatkozik. 

1. Táblázat Ellenőrzési mód és dokumentálás 

 

Vezetési szint Ellenőrzés módja Dokumentáció 

Projekt Felügyelő bizottság Rendszeres beszámoltatás PFB előterjesztés és jegyzőkönyv 

Projektvezetés Szakaszközi értékelés Szakaszközi jelentés 

Projektvezetés Szakaszzáró értékelés Szakaszzáró jelentés 

Projektirányító Munkamegbeszélés Emlékeztető, heti jelentés 

Megrendelő oldali projektirányító Felülvizsgálat Jegyzőkönyv 

Csoportvezetők Munkamegbeszélés Jegyzőkönyv 

Minőségbiztosító Minőségi szemle Minőségi szemle jegyzőkönyv 

Projekttagok Feljegyzések Munkanapló, egyéni feladatterv 

 

A projekt felügyeletének az alapjai a tervadatok, azaz a projekt terveinek, illetve a teljes projektindító 

dokumentumnak az alapos ismerete. A projekt menete során ez kiegészül tényadatok, azaz a hivatalos 

projekt dokumentáció (projektütemezés, jegyzőkönyvek, teljesítmény jelentések, változtatási igények, 

stb.), illetve a projekt termékek dokumentáció ismeretével. 

A felügyelet lényege a terv és a tény adatok összehasonlítása, az eltérések azonosítása, és 

értékelése.  

A projektasszisztens és a támogató csoport tagjai segítik a projektirányítót az adminisztratív és 

elemzési feladatok elvégzésében. Ehhez felhasználják a projekt terveket, illetve a tényadatok 
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dokumentálásának eszközeit (értekezletek jegyzőkönyveit, jelentéseket, stb.), melyek alapján 

kiszámolják a teljesítmény-mutatókat, és azonosítják az eltérések tendenciáit. 

Ezt a tevékenységet projekt-dokumentáló, és projekt kontrolling szoftverek nagyban támogathatják.  

6.2. Ellenőrzési pontok 

Az ellenőrzési pontoknak a projekt minden lényeges kérdését le kell fedniük, annak érdekében, hogy 

a változást előidéző tényezők hatásait befolyásolhassa az önkormányzat. Azaz támogassa a terveknek 

való megfelelést és a projekt célok teljesülését. Így különösen a következő kontrollok fontosak: 

• Terjedelemváltozás kontroll – az elvégzett feladatok és leszállítandó termékek mennyiségének 

és funkcionalitásának változása minden esetben a projektvezetőség döntését igényli (forrás: 

munkalebontási diagram, teljesítményértékelések, változtatási igény), 

• Ütemezés, változás-kontroll – a projekt tervekben meghatározott tevékenység határidők 

esetleges csúszását a projektirányító általában kezeli, nagyobb csúszás esetén eszkalál a 

projektvezetőség felé (forrás: projekt ütemezés, teljesítményértékelések, változtatási igény), 

• Költségváltozás-kontroll – a projekt önkormányzati oldali költségeinek növekedése igényel 

beavatkozást, mivel a vállalkozási szerződések fix áras konstrukcióban adják meg a projekt 

termékek elkészítéséhez kapcsolódó költségeket, így az önkormányzatot nem érinti, ha a 

vállalkozó többletmunkája, amennyiben a határidőket betartja (forrás: költség alapterv, 

teljesítményértékelések, változtatási igény), 

• Minőség-kontroll – a tevékenységek kivitelezésének színvonalának, illetve a projekt termékek 

minőségi kritériumoknak való megfelelőségének ellenőrzése (forrás: minőségi kritériumok, 

projekt termékek, minőségirányítási terv, ellenőrző listák), 

• Kockázat-kontroll – változást előidéző tényezők időben való felismerése, megelőzése, vagy ha 

ez nem lehetséges negatív hatásainak csökkentése 

Az eltérések azonosítását követi azok elemzése az okok, illetve a már észlelhető és várhatóan 

bekövetkező hatások meghatározása érdekében. Ennek az előnye, hogy nem csak az eltérések 

következményeit tudjuk kezelni, hanem magukat az eltéréseket. 

Az eltérések okai, és hatásai ismeretében lehet a várható előnyök és hátrányok mérlegelését 

követően a megfelelő beavatkozásokat meghatározni: 
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• Nem kell tenni semmit, tűréshatáron belül van az eltérés, 

• Kisebb változtatások (A projektterv aktualizálása), 

• Új tervváltozat. 

Ha megszületett a döntés a beavatkozás mikéntjéről, akkor azt dokumentálni kell, hogy ennek 

megfelelően folytatódhasson a projekt: 

• Összes érintettet tájékoztatása, 

• Hivatalos helyzetjelentések (audit, minőségi szemlék), 

• Hasonló problémák megelőzésére felkészülés, 

• Átadás-átvétel. 

A projekt termékeinek elfogadását formalizált átadás-átvételi eljárás keretében kell megtenni. A 

termékeket csak akkor lehet egy következő termék, vagy projekt szakasz alapjaként felhasználni, hogy 

ha hivatalosan kiadásra került és a projektvezetőség elfogadta. 

6.3. Kockázatkezelés 

A kockázat a projekt sikerét, illetve terveknek megfelelő erőforrás felhasználást veszélyeztető 

esemény bekövetkezésének a valószínűsége. 

A rendszeres projektértekezletek napirendi pontjává kell tenni a kockázatok felvetését, és azok 

kezelésére határidőt kell szabni, a nyitott kérdéseket napirenden tartani. Összetett, egy évet meghaladó 

projektek esetén hasznos lehet időszakonként kérdőíves felmérést végezni a projekttagok körében, 

melyben hangsúlyosan kell szerepelnie a kockázatoknak, és célszerű tervváltozatokkal felkészülni a 

jelentősebb kockázati tényezők bekövetkezésének esetére. 

A kockázatkezelést ellenőrző listákkal és kockázatkezelési eljárásokkal kell támogatni, melyeket az 

ellenőrzési pontokhoz kapcsolódva kell végrehajtani. 

A problémák okait a csoportvezetőknek, illetve a projektirányítónak azonosítania kell, és a kockázati 

eseményekről nyilvántartást kell vezetni. Az azonosított kockázatok kezelésére javaslatot kell 

kidolgozni, mely optimális esetben megoldja a problémát, de ha ez nem lehetséges, vagy nem 

gazdaságos, akkor áthidaló megoldást kell találni. A javaslatok alapvetően a tevékenységek 
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átszervezésére, az ütemezés módosítására, tartalék erőforrás bevonására irányulnak. Erre 

felkészülendő célszerű betervezni tartalék erőforrásokat a projektbe, és a külső erőforrások 

biztosítására rendelkezésre állási szerződést kötni. 

A projektirányító hatáskörét meghaladó megoldásokról a projektvezetőség értekezletein 

tájékoztatást kell adni, és meg kell egyezni a kezelésük módjáról. Jelentősebb eltérések, a projekt 

terjedelmének megváltozása, a projekthatáridő módosítás, a költségvetés módosítása, illetve kezelése 

esetén szükséges a PFB döntés meghozása, sőt szükséges lehet a vállalkozási szerződés módosítása 

is. 

6.4. Változáskezelés 

A projektek változásán azt a projekt tervekben meghatározott állapottól való eltérést értjük, amikor a 

tervektől eltérő eredményt kapunk, a tervezettől nagyobb erőforrás-mennyiség szükséges az eredmény 

eléréséhez, vagy valamely más nem várt esemény bekövetkezik. 

A változások okai alapvetően a következőkre vezethetők vissza: 

• Követelmények változása 

• Tervek megváltozása 

• Technológia változása 

• Hivatali folyamatok megváltozása 

• Személyi változások 

A változások forrása is többféle lehet: 

• Önkormányzaton belüli 

• Szállítónál történő 

• Külső hatás 

• Jogszabályi változás 

A változások kezelésének három fő célja van: 
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• a projektirányító hatáskörének korlátozása (meghatározni, hogy miben dönthet és miben nem), 

• minden érintett által elfogadott eljárást bevezetni a változás jelzésére és hatásainak elemzésére, 

• kimutatni és dokumentálni azt, hogy miért célszerű elutasítani vagy elfogadni a változtatáshoz 

szükséges időt, ráfordítást és költségeket. 

A projekt indításakor ki kell dolgozni egy formális változáskezelési eljárást, mely dokumentálja a 

változtatási igényeket, és meghatározza a hivatalos projektdokumentumok megváltoztatásának 

lépéseit. Az eljárás lényege, hogy az észlelt változásokat a projekt bármely tagja dokumentálhatja, majd 

a szolgálati úton a Projektvezetőség eléterjessze. 

A projekt során a változásokat azonosítani kell, melyet a tevékenységek nyomon követésével segít a 

támogató csoport. Nyilvántartják, hogy a tárgynapig mely tevékenységek fejeződtek be, vannak 

folyamatban, vagy még nem kezdődtek el, illetve ehhez mekkora erőforrást használt fel a projekt. Ezt 

összevetik a jóváhagyott tervekkel, és a tűréshatáron kívül eső változásokról probléma listát készítenek. 

A változások másik forrása a projekt terveinek jóváhagyását követően felmerült, akár belső, akár 

külső okból (pl. jogszabályváltozás) keletkező önkormányzati igények jelentik. Ezeket a változtatási 

igényeket egyenként megindokolva kell a projektvezetőség elé terjeszteni és a költségek és előnyök 

ismeretében ők döntenek arról, hogy megrendelik-e a szállítótól a változtatások elvégzését. Általánosan 

elmondható a tervek jóváhagyását követően nem célszerű új funkciók beépítése a tervbe, vagy azok 

jelentős módosítása, mivel fejlesztés közben ez már nagyon költséges lehet. Ezeket a változásokat 

inkább az elkészült szoftver következő szoftververziójába kell beépíteni a bevezetést követően, az 

azonosított hibák javításával együtt. 

A támogató csoport és a projektirányító vizsgálja meg eltérések okait, annak érdekében, hogy 

megalapozzák a beavatkozás szükségességéről és módjáról való vezetői döntést. A projektirányító 

vagy saját hatáskörében dönt, vagy ha a hatáskörét meghaladja a változtatás, akkor döntési javaslatot 

készít a projektvezetőség számára indoklással együtt. A vezetőség dönt a változtatásról. 

6.5. Független ellenőrzés 

A projektek egyes részterületeit, vagy akár a teljes projektet vizsgálat alá vonhatja a polgármesteri 

hivatal belső ellenőre, vagy a jegyző, illetve az önkormányzat vezetése által felkért független ellenőr. 

Az ellenőrzés többféle területre irányulhat: A leggyakoribb vizsgálat típusok a következők: 
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• Projekt erőforrás felhasználásának jogszerűsége, 

• Projekt terveinek, vagy a projekt termékek terveinek a szakszerűsége, kivitelezhetősége, 

• A projekt termékek informatikai biztonsági felülvizsgálata, 

Ezen vizsgálatokat többnyire szakirányú végzettséggel rendelkező könyvvizsgálók, tanúsított 

informatikai ellenőrök5, vagy a belső ellenőrzés munkatársai végzik. A független ellenőrzés előnye, hogy 

szakmai viták esetén, vagy a projekttervektől való jelentős eltérés esetén az önkormányzat vezetése 

pártatlan, kizárólag szakmai érveket tartalmazó állásfoglalást kapjon a vizsgált területtel kapcsolatban. 

6.6. Külső felügyelet a projekten 

Fontos figyelemmel lenni arra, hogy a projekt belső ellenőrzési rendjén túl külső szervek is deklarált 

ellenőrzési joggal rendelkeznek a projekt felett. Ezen ellenőrzésekre való felkészülés leghatékonyabb 

módja a projektdokumentáció naprakészen tartása és a szervek felé történő előírt adatszolgáltatások 

korrekt teljesítése. Néhány szerv pl. közreműködő szervezet esetén elvárt és indokolt képviselőjének a 

PFB-be való meghívása, delegálása. Projektek külső ellenőrző szervei lehetnek például: 

• Irányító Hatóság (pl. GKM), 

• Közreműködő szervezet (pl. IT Kht.), 

• Képviselő Testület, 

• Megyei Közigazgatási Hivatal, 

• Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, 

• Állami Számvevőszék, 

• EU ellenőrzés. 

                                                      
5 CISA nemzetközi képesítés 
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6.7. Gyakorlati ajánlások 

6.7.1 Hogyan szemléljük szerepünket és felelősségünket? 

Előnyös, ha a megrendelő oldali projektmenedzsment az alábbiak szerint tekint saját feladataira.  

A Megrendelő oldali projektmenedzsment: 

• alapvető feladata, hogy őrködjön a felett, hogy a projekt eredményeként egy működő megoldás 

és ne puszta informatikai rendszerek kerüljenek szállításra 

• feladata, hogy ellenőrzési terv alapján ellenőrzéseket végezzen, 

• feladata a projektterv hétről-hétre történő kontrollja, a terv alapján történő tájékozódás és 

számom kérés, 

• feladata, hogy időről-időre átnézze a pályázatot, szállítói szerződést és rögzítse az eltéréseket, 

• feladata, hogy ellenőrizze az elkészült dokumentumok egységességét, sablonoknak való 

megfelelőségét, 

• feladata, hogy kockázati listát készítsen és vezessen, 

• célja, hogy bevonjon az ellenőrzésbe külső szakértőket, pl. IT Biztonsági kérdések, Hivatali 

részterületek, 

• célja, hogy elérje, hogy a Szállító a teljesítmények ellenőrizhetőségét, átláthatóságát 

előkészítse, pl. részletes tesztelési terv, részletes átadás-átvételi jegyzőkönyv, szállítólevél, 

számla. 

Előnyös, ha a megrendelő oldali projekt menedzsment az alábbiakat nem tekinti feladatának: 

• rendszeres projekt státusz-riport készítése projektvezetés részére, ez a szállító feladata, 

• változáskezelési folyamatok eredményeinek átvezetése a dokumentációkon, ez a szállító 

feladata, 

• folyamatos kockázat „generálás”, csak a valós, reális kockázatokkal foglalkozzunk, vannak akik 

hajlamosak a probléma generálására őket kezeljük a formális eljárásokon túl. 
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6.7.2 Megoldás-szállítás 

Arra kell figyelemmel lennie a megrendelő oldali projektirányítónak, hogy az e-önkormányzati 

szolgáltatások nyújtását lehetővé tevő rendszerek felhasználói az önkormányzat munkatársai, illetve az 

önkormányzat ügyfelei, azaz a helyi polgárok, és a vállalkozások. Ők semmilyen rendszert sem 

akarnak. Ők ügyeiket szeretnék gyorsan elintézni, illetve információkat kapni, és adni. Ezért a projekt 

megvalósítása során alapos munkát kell végezni a megrendelő oldali projektirányítónak, illetve 

minőségbiztosítónak, annak érdekében, hogy a felhasználók csak a tökéletes működő e-önkormányzati 

szolgáltatásokkal találkozzanak. 

6.7.3 Javasolt ellenőrzési pontok 

Az alábbiakban felsoroljuk, és röviden ismertetjük azon pontokat, melyek a tapasztalatok alapján 

igen hasznosan segítik a projekt előrehaladását, illetve segítenek a kockázatok megelőzésében. 

Javasoljuk ezen pontokat az ellenőrzési tervben szerepeltetni. 

2. Táblázat Ellenőrzési pontok a projektben 

 

Ellenőrzés ütemezése Ellenőrzés célja 

Követelmény specifikáció lezárásakor Vezetői ellenőrzés a projektcélok elérése 

érdekében a pályázati tartalom, szállítói 

szerződés és a követelmény specifikáció 

összevetése. (Szakaszzáró értékelésen túl) 

Kulcsfelhasználói tesztelés megkezdése előtt 2 

hét 

Szakaszközi értékelés: Tesztelés 

előkészítettségéről: rendszerek elérhetősége, 

tesztelési terv, felhasználók jogosultságai, 

oktatás, tesztadatok, tesztelő személyzet 

Felhasználói tesztelés megkezdése előtt 2 hét Szakaszközi értékelés: tesztelés 

előkészítettségének értékelése, rendszerrel 

szemben támasztott minőségi paraméterek 

mérése kiértékelése 

Felhasználói oktatás megkezdése előtt 2 hét Szakaszközi értékelés: oktatás 

előkészítettségének értékelése: oktatási helyszín, 
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infrastruktúra, szállítás, oktatói anyag, oktatók, 

hallgatói anyag, emberi erőforrások rendelkezésre 

állása 

Üzembe helyezést megelőzően 2 hét Szakaszközi értékelés: bevezetés 

előkészítettségének értékelése: migráció, kezdeti 

adatok, átállási terv, katasztrófa terv, 

kommunikáció, tartalék erőforrások 

6.7.4 Projekt értekezletek vezetése 

Az értekezlet vezetőjének számos kötelezettsége van, amelyek elmulasztása csökkenti az 

értekezletek hatékonyságát, és a tagok motiválását is negatívan befolyásolhatja. Ilyen kötelezettség az, 

hogy az értekezlet vezetője: 

• Napirendet készít, 

• Gondoskodik a szükséges helyiségről, valamint a dokumentumok rendelkezésre állásáról, 

• Időben kezd!, 

• Áttekinti a napirendet, 

• A megadott sorrendben végig veszi a napirendi pontokat, 

• Nem engedi, hogy a résztvevők eltérjenek a tárgytól! 

• Gondosan odafigyel az elhangzottakra, figyel a testbeszédre is! 

• Tisztázást és magyarázatot kér, ha a résztvevők nem fejtik ki pontosan az álláspontjukat, 

• Időnként összefoglal, 

• Olyan légkört teremt, amelyben minden résztvevő szabadon és őszintén tud kommunikálni, 

• Az értekezlet végén összefoglalja, hogy mire jutott a team és mi lesz a következő lépés. 

6.7.5 Változások kezelés 

A következő irányelveket célszerű figyelembe venni a változások kezelése során: 
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• Az a személy, aki a változásokat vezeti, koordinálja a csapat tagjait is. 

• Ütemezett formában történjen a változtatás 

• Ügyeljünk a változások megfelelő kommunikálására 

• Készítsünk előre meghatározott jóváhagyási pontokat 

• Készítsünk hatáselemzéseket 

• Gondolkozzunk alternatívákban, utaljunk az előnyökre és a hátrányokra 

• Rendszeresen dokumentáljunk 

6.7.6 Kockázat nyilvántartás javasolt mezői 

• Sorszám 

• Típus (Projektműködés, Projekttartalom, Mely terület) 

• Kockázat megnevezése 

• Felmerülés ideje 

• Felelős, Megoldási határidő 

• Kockázat leírása 

• Kezelés, megoldási javaslat, tevékenység 

• Kockázat státusza 

• Lezárás eredménye 

6.7.7 Informális kontroll 

A módszertani útmutatókban általában nem kellőképpen hangsúlyozott a szerepe a projektvezetés, 

illetve a projektirányító által gyakorolt informális kontrollnak. Pedig hatékonyan segítheti az irányítást, és 

ellenőrzést. Számos módja létezik, melyek nagyban segíthetik az eltérések korai azonosítását, illetve a 

projekttagok motiválását az elvárt szakmai színvonalon végzett munkára. Ilyen eszközök: 
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• Csoport részéről történő informális visszacsatolások: a projekt tagok projekthez való 

viszonyának, reakcióiknak, gesztusainak felismerése, 

• Személyes beszélgetések: Sok esetben egy kávé mellett, vagy ebéd közben a projekt tagok 

közvetlenebbül beszélnek a vezetőikkel, és ha azok módot adnak rá, akkor elmondják, hogy mi 

az ami zavarja őket, vagy adott esetben amivel nagyon meg vannak elégedve. 

• Hozzáférhetőség a projekt tagok számára: biztosítani kell, hogy a projekt tagjai bármikor 

megkereshessék a projektirányítót, és ne csak a legvégső esetben forduljanak hozzá. 

• Példamutatás: a projekt tagok hajlamosak a termékek minőségével kapcsolatos elvárásaikat a 

vezető elvárásaihoz igazítani, és ha a vezető nem pontos, vagy szakszerű az is átragadhat a 

projekt tagokra. 
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 6.7.8 Ellenőrző lista 

Gondolt arra, hogy: 

• A projektmenedzsmenttel és a termékekkel kapcsolatban mérhető minőségi követelményeket 

fogalmazzon meg? 

• A projektnek legyen ellenőrzési terve? 

• Elkészítse és vezesse a projekt kockázati listát? 

• Minden projektvezetőségi értekezleten fix napirendi pont legyen a kockázatok kezelésének 

megtárgyalása? 

• Elvégezze a pályázat és a követelmény specifikáció, illetve a szakaszzáró jelentés 

összevetését? 

• Minden projektvezetőségi megbeszélésen áttekintsék a projektterv és az aktuális státuszriport 

viszonyát? 

• Kik azok a személyek, akiket az ellenőrzésbe be kell vagy be tud vonni? 

• A projektértekezleteken hangrögzítést végezzen? 

• A projekt külső felügyeletét ellátó személyeket milyen módon tájékoztatja? 
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6.8. Összefoglaló 

A projekt felügyelet és ellenőrzés alapkérdéseit foglalja össze a fejezet: 

• A projekt felügyelet megszervezése: Szükséges a terveknek való megfelelés folyamatos 

értékelése, ezt teljesítménymutatókkal és a projekt dokumentáció elemzésével segíti a támogató 

csoport. 

• Ellenőrzési pontok: A terveknek megfelelő működés ellenőrzését szolgálja, vezetői felügyelet 

alapja. 

• Kockázatkezelés: A nem várt események bekövetkezésére, illetve azok negatív hatásainak 

csökkentésének folyamata, dokumentált eljárásokból áll. 

• Változtatáskezelés: A projekt tervektől való eltérésének kezelése, a kezelés szabályozásának 

eljárásai, dokumentumai szerepelnek itt. 

• Független, külső ellenőrzés: A projektet és termékeit számos külső szervezet vizsgálhatja 

magától, vagy belső felkérésre. Ezek a vizsgálatok objektív képet festenek a vizsgált területről. 
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7. A projektzárás 

 

 

 

 

7.1. A projektzárás szerepe 

A projekt lezárás célja a kitűzött célok elérésének értékelése, a tanulságok levonása és rögzítése. 

Az adminisztratív zárást meg kell előznie a projekt termékek formális elfogadásának, illetve célszerű 

a projekt minden kötelező dokumentum teljességének ellenőrzése (le van fűzve a projekt mappába, 

minden aláírás szerepel rajta). 

Sok projektet nem zárnak le formálisan. Ennek több oka lehetséges, például a projekt szervezet a 

túlélésre törekszik, vagy nem akarják az elkövetett hibákat hangsúlyozni. A tanulságok levonása 

érdekében mindenképp hasznos a projekt formális lezárása, de az e-önkormányzati projektek esetén 

kötelező is projekt eredményeinek értékelése és a felhasznált erőforrások elszámolása. 

A projektzáráshoz felhasznált dokumentumok: 

• Kezdeti projekt tervek 

• Jóváhagyások bizonylatai 

• Projekt jegyzőkönyvek, és jelentések 

• Változtatásokat nyilvántartó adatlapok 

• Változáskezelési tervek 

 

 

 

Jelen fejezet bemutatja az informatikai projektek 
zárásához kapcsolódó tevékenységeket. 
Az elméleti összefoglaló után gyakorlati 
ajánlásokat fogalmazunk meg és ellenőrző listát 
készítünk a projektvezetőség számára. 
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7.2. Értékelések 

A projektek formális zárása során értékelni kell: 

• Az ütemezés / költségkeret terveknek való megfelelését: A projekt formális lezárását 

megelőzően a projekttervektől való eltérések és az eltérések következményeinek értékelésére 

kerül sor.. Különösen az ütemtervek, és a költségtervek teljesülését kell megvizsgálni, 

• Funkcionális célok teljesülését: A célok teljesülésének mértékét kell megvizsgálni a projekt 

termékeinek megfelelőségén keresztül, feltárva a hiányosságokat, és értékelni kell az eltérések 

következményeit, 

• A projekt tagok teljesítményét: a projektirányító, illetve a csoportvezetők értékelése alapján 

javasolt a projekt tagok személyes teljesítményének formális értékelése 

7.3. Átadás-átvétel, zárás 

A projekt végső átadás-átvétele előtt szükséges a nyitott, vagy függőben lévő kérdések tisztázása. 

Így különösen a kockázati lista lezárása, az igény lista lezárása, azaz döntés ezen kérdések 

kezeléséről. 

A projektzárás során történik meg a projektszervezet feloszlatása, a hivatali munkatársak 

megbízásának visszavonása. 

A szállító a zárás során kapja meg az utolsó teljesítésigazolást, mely alapján a projekt végszámláját 

kiállítja. 

A támogatási szerződés szerint további zárási dokumentáció elkészítése lehet szükséges, mely 

részletesen a támogatási szerződésben kerül meghatározásra. 
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7.4. Gyakorlati ajánlások 

7.4.1 Hogyan szemléljük szerepünket és felelősségünket? 

Előnyös, ha a megrendelő oldali projektmenedzsment az alábbiak szerint tekint saját feladataira. A 

Megrendelő oldali projektmenedzsment: 

• Állásfoglalásaival, és javaslataival segíti az önkormányzatot, hogy csak az elvárt minőségű 

terméket vegye át, és a projektet a támogatási szerződésnek és a vállalkozási szerződésnek 

megfelelően zárja le, 

Előnyös, ha a megrendelő oldali projektmenedzsment az alábbiakat nem tekinti feladatának: 

• A projektzárás indokolatlan késleltetését. 

 

7.4.2 Teljesítményértékelés 

A teljesítményértékelésnek többféle módszere létezik: 

• Értékelő megbeszélés az összes projekttaggal / önkormányzat munkatársaival – őszinte légkört 

kell teremteni hozzá, lefedheti a fontos területeket, és lehetőség van a vélemények 

ütköztetésére. Hátránya, hogy a nyilvánosság miatt rejtve maradhatnak vélemények 

• Értékelő lapok névvel / név nélkül – jól elemezhetőek az eredmények, és van idő alaposan 

átgondolni a válaszokat. Hátránya az, hogy csak a kérdésekre ad választ, írásban nem mindenki 

vállalja a véleményét, és nem interaktív. 

• Projektzáró vacsora – szabad, strukturálatlan, informális kommunikáció, jó hangulat. 

Kibeszélhetik magukat az emberek, és érzelmi sérelmeket is rendbe tehet. Hátránya az, hogy 

nem lehet minden kérdést lefedni. 

Sok esetben több módszer kombinálása adja az optimális megoldást 

• Átfogó, moderált, és irányított értékelő megbeszélés 

• Jól előkészített, strukturált értékelőlap, mely több területet (csoportmunka, szakmai teljesítmény, 

stb.) lefed, rákérdez a személyes véleményekre 
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• Projektzáró vacsora semleges területen, kötetlenül. 

Ugyanakkor javasolt minden értékelés során megemlékezni az átlagosnál kiemelkedőbb 

teljesítményekről, elismerve ezen projekt tagok érdemeit, illetve követendő gyakorlatot állítani a többi 

projekttag számára. 

7.4.3 Projektdokumentáció ellenőrző lista 

A projekt alapító dokumentumban meghatároztuk a projekt dosszié tartalmát, ezt akár ellenőrző 

listaként is használva a projekt zárása előtt célszerű végignézni az összes dokumentumot, hogy azok 

teljes-e, illetve a jóváhagyás minden kelléke szerepel-e rajtuk. 

Ez azért is hasznos, mert adott esetben egy független ellenőrzés során az ellenőrök is hasonló 

módon járnak majd el, és így megelőzhetjük, hogy ők vegyék észre a hibát. 

7.4.4 Tudásbázis archiválása, 

A projekt lezárásával a projekt elektronikus dossziéját is archiválni kell. Annak érdekében, hogy a 

projekt során szakmai döntéselőkészítő, és háttéranyagok formájában felhalmozott tudást megőrizzük a 

szervezet számára, azt javasolt beépíteni a hivatal elektronikus tudásbázisába, vagy adott esetben 

kinyomtatva lefűzni. 

Szintén segíti a projekt során felhalmozott tudás megosztását ,ha a projektirányító, illetve a 

megrendelő oldali projektirányító, és, vagy minőségbiztosító  egy projekt záró interaktív előadás 

keretében megosztja a projekt során szervett tapasztalatait a hivatal informatikai területen dolgozó 

munkatársaival, illetve az érintett hivatali területek vezetőivel.  
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7.4.5 Ellenőrző lista 

Gondolt arra, hogy: 

• Zárás előtt ellenőrizze a projektdokumentáció teljességét? 

• A projekt során azonosított kockázatokat véglegesen kezelni kell? 

• Értékelje a projekttagok teljesítményét és jutalmazza a kimagasló teljesítményeket 

• A projekt által felhalmozott tudást megőrizze és megossza a hivatal munkatársaival? 
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 7.5. Összefoglaló 

A projektzárás alapkérdéseit foglalja össze a fejezet: 

• A zárást megelőző tevékenységek: A projektzárást megelőzően ellenőrizni kell a projekt 

dokumentáció teljességét, termékek terveknek való megfelelését. 

• A projektzárás: jóvá kell hagyatni az összes projekt terméket a projektvezetőséggel, és el kell 

fogadtatni az erőforrások felhasználását is.. 
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8. A minőségbiztosítás 

 

 

 

 

8.1. A minőségbiztosítás jelentősége 

A minőség áltanosan elfogadott meghatározása szerint a minőség egy dolog (termék, szolgáltatás, 

stb.) mindazon sajátosságainak az összessége, amelyek alkalmassá teszik bizonyos kinyilvánított 

igények kielégítésére. A minőségbiztosítás felelőssége a rögzített igényeknek megfelelő végeredmény 

biztosítása, és a szerződéses keretek formális érvényesítése. 

Már a projekt indításakor szem előtt kell tartani, hogy a projekt termékeinek elvárt minőségi szintjét, 

hogyan fogjuk elérni. Ennek eszközei: 

• pontosan megfogalmazott és tesztelhető, mérhető minőségi kritériumok; 

• megelőző és észlelő kontrollok folyamatokba beépítése a hibák megelőzésére, és korai 

észlelésére; 

• projekt termék tesztelési, és projekt felülvizsgálati stratégia; 

• minőségi szemlék meghatározása; 

• megfelelő erőforrások hozzárendelése a minőségellenőrzési tevékenységekhez. 

A minőségi tervezés nem választható el a szakmai tervezéstől. Következésképpen a minőségi tervet 

sem célszerű különválasztani a szakmai tervtől, hanem annak kell tükröznie a szakmai elvárásokat is. 

A minőségbiztosításnak hangsúlyosan kell jelen lennie a projekt termékek életciklusainak minden 

szakaszában, és törekedni kell arra, hogy az elvárt minőségtől való eltéréseket minél hamarabb 

feltárjuk, mivel így gazdaságosabban helyrehozhatóak. Az ilyen jellegű kockázatok kezelése a projekt 

irányító feladata, azonban erre a figyelmet a minőségbiztosítónak (is) fel kell hívnia. 

Jelen fejezet bemutatja az informatikai projektek 
minden folyamatához kapcsolódó 
minőségbiztosítási tevékenységeket. 
Az elméleti összefoglaló után gyakorlati 
ajánlások fogalmazunk meg, és ellenőrző listát 
készítünk a projektvezetőség számára. 
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8.2. Az informatikai fejlesztések minőségbiztosítási sajátosságai 

A minőségbiztosítási feladatok két külön csoportra oszthatók: a formális keretek és igények 

betartatásának kontrolljára, illetve szakmai minőségi kritériumok felállítására és teljesítésük 

ellenőrzésére (termékminőség). Az informatikai fejlesztéseknél érdemes kiemelt hangsúlyt fektetni ez 

utóbbira, hiszen igen bonyolult funkcionalitású, nehezen tesztelhető, nem triviálisan felhasználható 

termékek készülnek a projekt folyamán, jellemzően a működés átalakításával párhuzamosan.  

Az informatikai fejlesztési projektek minden szintjén ki kell térni a minőségbiztosítási kérdésekre. A 

projekt szintjén kell kezelni az átfogó minőségi stratégiát a projekt egésze számára: meg kell határozni 

a kiemelt projekt termékek minőségi kritériumait, és előírni a követendő szabványokat és ajánlásokat. Itt 

kell azonosítani a külső és belső korlátokat, függőségeket, mint például a projekt és szakaszirányítók, 

illetve csoportvezetők beszámoltatási rendjét, stb.  

A projekt szakaszok szintjén kell megadni minden termékre vonatkozóan a minőségi kritériumokat, 

a szoftvertermékek tesztelési módját, és a minőségi szemlék irányelveit. Ezen a szinten kell kijelölni a 

minőségi szemlék felelőseit. 

A részletes szakmai tervek szintjén kell részletezni a minőség vizsgálatának eljárásait, és a 

teszteléshez használt eszközöket a projekt méretének és komplexitásának megfelelő részletességgel. 

A minőségi kritériumokat az elektronikus önkormányzati projektek esetén a felhasználók, azaz az 

önkormányzat és ügyfelei szempontjából kell meghatározni. Arra kell törekedni, hogy 

• Kiemelt figyelem legyen fordítva a rendelkezésre állási és teljesítmény (terhelhetőség) 

kérdéseire, 

• Az alkalmazások felhasználásra alkalmasságát tükrözze (az alkalmazások összhangban 

legyenek a kialakított folyamatokkal), 

• A termék fontos jellemzőit objektíven meghatározza, 

• A projekt megvalósítás folyamatát is lefedje a termékek mellett. 

Ezen kritériumok alapján dönti el a megrendelő a projekt végén, hogy sikeres volt-e a projekt. 

Ahhoz azonban, hogy a fejlesztés, azaz a termékek előállítása során is biztosított legyen a magas 

minőség, a szállítónak saját belső minőségirányítási rendszerrel kell rendelkezni. Ez a rendszer 
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biztosítja a dokumentált, bevált gyakorlatot tükröző módszerek és eljárások alkalmazását, a fejlesztés 

folyamatos javítását. 

Fontos, hogy a minőségbiztosító azonosítsa, melyik minőségi problémának mi a forrása: a 

működésmód átalakítása (nem hatékony, vagy nem egyértelmű folyamatok a résztvevők számára), 

vagy az újonnan bevezetett rendszer funkcionális, teljesítmény, rendelkezésre állási vagy 

használhatósági problémái. A forrás megfelelő azonosítása után lehet csak eredményesen kezelni a 

minőségi problémát. 

8.3. A fejlesztési projektek minőségbiztosítási eljárásai 

A minőség-ellenőrzés célja, szemben a minőségbiztosítással, amely a hibák távoltartására 

törekszik, hogy a hibákat kiküszöbölje, és a hibák hatásainak kiterjedését megelőzze. Ezért kell a 

projekt tevékenységei közé beépíteni a minőségellenőrzési pontokat, melyek, ha önmagukban nem is 

tudják a projekt minőségét garantálni, arra mégis alkalmasak, hogy a követelményektől való eltérést 

időben jelezzék., ezáltal kezelhetővé váljanak a problémák (rossz funkcionalitás, nem megfelelő 

rendelkezésre állás, rossz szerver/kliens méretezés, keskeny sávszélesség, folyamatában nem 

megfelelő működés, integráció hiánya, kevés automatizmus).  

A minőségbiztosítás a minőséggel kapcsolatos eljárási folyamaton belüli mindazon tevékenységek 

összessége, amelyeken keresztül biztosítható, hogy a projekt termékei, és a projekt irányításának 

egésze megfeleljen a vonatkozó szabványoknak és követelményeknek. A minőségbiztosítás lényege, 

hogy a hibák kiküszöbölésén túl biztosítja a folyamatos javítás lehetőségét is. 

A minőségbiztosítás két egymást kiegészítő tevékenység csoportból áll: 

• A projekt tevékenységeinek folyamatos nyomon követéséből (teljesítések figyelemmel kisérése, 

kockázatok és hibák kezelése). 

• A projekt mérföldköveihez kapcsolódó minőségbiztosítási szemlékből, tesztelési előírásokból. 

Ezen célokat az alábbi tevékenységeken keresztül érhetjük el: 

• A projektesemények folyamatos nyomon követése, 

• az alkalmazott informatikai módszertan betartásának ellenőrzése, 

• az alkalmazott projektmenedzsment módszertan betartásának ellenőrzése, 
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• szerződéses keretek betartásának ellenőrzése, 

• kockázatok azonosítása, kezelése, problémalista készítése, és az elhárításuk nyomon követése 

• pályázati támogatással rendelkező projektek esetén a jelentések tartalmi ellenőrzése, és a 

pályázattal és támogatási szerződéssel való összhang biztosítása. 

• a fentiek érdekében: folyamatos kapcsolattartás a projektirányítóval és a projektvezetőség 

tagjaival, esetenként részvétel a munkacsoportok értekezletein, szükség szerinti konzultáció a 

projekt érintettjeivel  

Ezeket a tevékenységeket egészíti a projekt mérföldköveihez (szakaszzárásokhoz) kapcsolódó 

minőségbiztosítási szemlék, melyek a következő elemekből állnak: 

• A kapcsolódó projektdokumentáció áttekintése, 

• Projekt kulcsembereivel konzultáció szükség esetén, 

• A szemle zárójelentésének elkészítése. 

Ezek együttesen járulnak hozzá ahhoz, hogy a szállító a tervezett erőforrások felhasználásával, az 

adott időkereten belül, az önkormányzat igényeinek megfelelő projekt termékeket szállítson. 

8.4. Kapcsolódó dokumentumok 

A minőség tervezését és az ellenőrzés eredményeit az alábbi helyeken kell dokumentálni: 

• A minőségi szemlék részletezése: szemlézők személye, szemlézési irányelvek és minőségi 

kritériumokat minden egyes termékre, minőségi szemlék eredményei (jelentések). 

• A minőségellenőrzési tevékenységek feltüntetése a projekt tevékenységek között. 

• A minőségi szemlékhez szükséges erőforrás betervezése az erőforrás tervekbe. 

• Átvételi jegyzőkönyvek ellenjegyzése. 

• Projekt kockázati jelentések ellenjegyzése és változáskezelési folyamat követése. 

A megvalósítási fázisban a minőségbiztosító az ellenőrzésekről, és szemlékről készült 

állásfoglalások formájában közli a szakmai véleményét, a tapasztalt hiányosságokat. 
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8.5. Gyakorlati ajánlások 

8.5.1 Hogyan szemléljük szerepünket és felelősségünket? 

Előnyös, ha a megrendelő oldali projektmenedzsment az alábbiak szerint tekint saját feladataira. A 

Megrendelő oldali projektmenedzsment: 

• Ellenőrzi, hogy a tervezés során ügyeltek-e a minőségbiztosítás kellő hangsúllyal való 

szerepeltetésére, 

• Ellenőrzi, hogy a minőségbiztosító által nehezményezett kérdéseket a szállító időben kezelte-e, 

• A minőségbiztosítási feladatokat nem felesleges adminisztrációnak, hanem projekt felügyeleti 

eszköznek tekinti. 

• Kellő tapasztalattal rendelkező minőségbiztosítási szakember(eke)t bíz meg a feladattal, 

Előnyös, ha a megrendelő oldali projektmenedzsment az alábbiakat nem tekinti feladatának: 

• Felmentést ad a szállítónak a minőségi szemlén tapasztalt hiányosságok kijavítása alól. 

 

8.5.2 Kit kérjünk fel a projektek minőségbiztosítására? 

Hazánkban az elmúlt években a nagyobb tanácsadó cégek mellett, már több kisebb szakértői 

csapat, vállalkozás is létrejött, melyek sikeres referenciák sorát halmozták fel önkormányzati 

informatikai projektek megrendelő oldali projektirányítása, illetve megrendelő oldali minőségbiztosítás 

területén. 

Ezek a szakértők sikeresen képviselik a megrendelői oldal igényeit, és elvárásait még a 

nagyhatalmúnak tartott multinacionális szállítókkal szemben is. Sikerük titka az, hogy már a projekt 

indításakor odafigyelnek arra, hogy a megrendelő meghatározza azokat az objektív minőségi 

kritériumokat, melyek teljesítése esetén átveszi a projekt termékeit, illetve odafigyelnek arra is, hogy a 

projekt folyamataiba megfelelő számú vezetői és minőségellenőrzési kontrollt építsenek be, annak 

érdekében, hogy a projektvezetőség objektív információk alapján dönthessen. 
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A megrendelő oldali minőségbiztosításra kiválasztott vállalkozóval szemben javasolt az alábbi 

követelményeket támasztani: 

• Részletes minőségbiztosítási módszertan alkalmazása 

• Hasonló méretű projektekről referencialevél 

• Munkatársak minimális végzettsége (1-1 fő gazdasági, illetve műszaki felsőfokú végzettségű 

munkatárs 2 éves projektirányítási tapasztalattal) 

Előnyként kell értékelni a kapcsolódó további végzettségeket, tanúsítványokat: 

• minőségirányítás szakos diploma / felsőfokú végzettség, 

• Informatikai Rendszerellenőr – CISA tanúsítvány, 

• Belső ellenőr – CIA tanúsítvány, 

• stb. 

8.5.3 Hogyan kerüljük el a költséges minőségi eltéréseket? 

A tervezésnek többek között az is célja, hogy végiggondoljuk a projekt céljainak elérése érdekében 

végrehajtandó tevékenységeket, illetve azok előfeltételeit és eredményeit. Tesszük mindezt azért, hogy 

csökkentsük a bizonytalanságot, és így a hibázás kockázatát. A tervezés előtt pontosan meg kell 

határozni, hogy a projekt termékeitől mit várunk el.  

A terv készítése során a szakemberek törekszenek arra, hogy a terv egyes elemeit a tapasztalatuk 

alapján legjobban megbecsüljék. Ez azonban bármennyire is megközelíti a valóságot, mégis csak 

becslés. Ezért rendszeresen figyelemmel kell kísérni az elkészült termékek minőségét. 

Az egyes termékeket formálisan is el kell fogadni, minőségi szemlét követően, mielőtt azokat a 

további munkákhoz felhasználnánk. 
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8.5.4 Ellenőrző lista 

Gondolt arra, hogy: 

• A projekt indításakor és a tervezés fázisában is kiemelt hangsúlyt kapjon a projekt tervben a 

minőségbiztosítás? 

• A tevékenységek ütemezésekor a szakmai értékelést lehetővé tevő időt (minimum 1 napot) 

szánjon a projekt termékeinek átvételéhez kapcsolódó minőségellenőrzésre? 

• A minőségellenőrzésen tapasztalt hiányosságokról nyilvántartást vezessen, és előre egyeztetett 

határidők szerint a felelősöktől számon kérje azok kijavítását? 
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 8.6. Összefoglaló 

Az e-önkormányzati projektek minőségbiztosításának alapkérdéseit foglalja össze a fejezet: 

• A minőségbiztosítás célja: a projekt termékeinek és a projekt tevékenységeinek elvárt szinten 

való kivitelezése. Ehhez ad eszközöket és eljárásokat. 

• Az informatikai fejlesztések minőségbiztosítási sajátosságai: A minőségi kritériumok az 

elektronikus önkormányzati projektek esetén a felhasználók, azaz az önkormányzat és ügyfelei 

szempontjából kell meghatározni. A fejlesztési módszertanok követését is vizsgálni kell, nem 

csak a termékeket. 

• A fejlesztési projektek minőségbiztosítási eljárásai: Fontosabb eljárások: szemle, 

konzultáció, dokumentáció felülvizsgálat, illetve részvétel a projekt értekezleteken, 

munkacsoport megbeszéléseken. 

• A minőségbiztosítási dokumentumok: A minőségbiztosítási tevékenységek dokumentálásra a 

hiba listát, szemle és megbeszélés jegyzőkönyveket, illetve az állásfoglalásokat alkalmazzuk. 
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9. A projekt kommunikáció 

 

 

 

 

9.1. A projekttagok közötti kommunikáció 

9.1.1 Belső kommunikáció 

A belső (hivatali) projekt tagok számára egyértelművé kell tenni, hogy a vállalkozó akkor tudja tartani 

a határidőket és akkor tud jó minőségű termékeket szállítani, ha ők aktívan, következetesen és a saját 

határidők tartásával végzik a munkájukat, és kivétel ez alól csak nagyon nehezen legyen elérhető. 

Ebben a leghatékonyabb kommunikáció az, ha a megrendelő projektirányító saját feladatait igen 

aktívan, nagyon alaposan és szigorúan a határidők tartásával végzi, és egyértelművé teszi, hogy 

másoktól is ezt várja el. Fontos, hogy a megrendelő projektirányító ebben sose legyen kivétel! 

Formálisan a következők segítenek ebben: 

• Projekt értekezletek, 

• Belső levelezés (e-mail), 

• Belső jelentések, 

• Egyéni munkatervek, projektterv. 

Fontos, hogy a projektterv, a szervezet, a célok módosítása esetén a tagok mindig tudjanak a 

változtatásokról. 

Fontos, hogy a megrendelő oldali projektirányító megtalálja azokat a kulcsembereket, akik szakmai, 

pénzügyi, informatikai oldalról „végigviszik” a projektet, és velük gyakran kommunikáljon informálisan 

(személyes beszélgetések, e-mail). 

Jelen fejezet bemutatja az informatikai projektek 
felügyeletének és irányításának folyamatához 
kapcsolódó tevékenységeket. 
Az elméleti összefoglaló után gyakorlati 
ajánlásokat fogalmazunk meg, és ellenőrző listát 
készítünk a projektvezetőség számára. 
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9.1.2 Kommunikációs eszközök a munkaszervezésben 

A belső munka hatékonyabbá tételében számos eszköz segíthet a magától értetődőeken túl (telefon, 

e-mail, megbeszélések): 

• Belső levelezési lista: segít a tömeges kommunikációban, hogy ne felejtsünk ki címzetteket, és a 

címzéssel is kevesebbet kell bajlódnia mindenkinek. 

• Projekt mappa / dokumentumtár: itt mindig elérhetőek az aktuális projekt dokumentumok, 

frissítésnél elég csak arra hivatkozni, hogy mi az, ami frissítve lett és hol található meg. Érdemes 

a vállalkozóval közösen kialakítani! 

• Hibakövető alkalmazás: a tesztelés során valószínűleg nagyszámú hiba, vagy változtatási igény 

fog megjelenni, amelynek nyilvántartása, követése nem egyszerű feladat (fontos, hogy ne kelljen 

újra és újra ugyanazokat a hibákat megtalálni, a kijavított hibák is legyenek tesztelve, stb.) 

Ehhez nagy segítséget nyújt egy hibakövető célalkalmazás, amelyet szintén érdemes a 

vállalkozóval közösen kialakítani. 

9.2. A szervezeten belüli kommunikáció 

Minden e-önkormányzathoz kapcsolódó fejlesztés változással jár. Az emberek pedig alapvetően 

tartanak a változásoktól. Ezt a bizonytalanságot kell a projektirányítónak világos iránymutatással és 

kommunikációval megszüntetnie. Meg kell teremtenie az önkormányzat munkatársainak 

elkötelezettségét, és minél előbb tájékoztatni őket személyes jövőbeli sorsukról. 

A szervezeten belüli kommunikáció leginkább a leendő felhasználóknak szól, illetve a megváltozott 

működésmód által érintetteknek. A többiek számára elegendő a belső szokásos csatornákon a projekt 

céljairól, majd az elért eredményeiről tájékoztatást adni. 

Fontos, hogy a leendő felhasználók, a működés megváltozásában érintettek pontos, korrekt 

információkkal legyenek ellátva a következőkről (a projekt előrehaladásával folyamatosan): 

• A projekt céljai, sikerkritériumai, 

• A projekt ütemezése, 

• A projekt keretei (mi az, amit nem cél megvalósítani, vagy csak később lesz cél), 

• A projekt döntési mechanizmusai, 
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• A felhasználók hogyan, mikor, miként lesznek bevonva, 

• Várható változások, kiket, hogyan, milyen mértékben fognak érinteni 

o Más eszközök,  

o Más folyamatok, 

o Projektből fakad a létszámleépítés, vagy a létszámleépítésből a projekt 

A kommunikációra a belső körlevelet (ahol ez adottság: e-mail) javasoljuk, amelyet kétheti, havi 

rendszerességgel érdemes kiküldeni (projekt hírlevél). Fontos, hogy a felhasználók felé a hivatalosabb, 

formálisabb levél mellett személyesebb, informálisabb kommunikáció is történjen. A munkahelyi 

vezetőknek, és a kulcsfelhasználóknak ebben kiemelt szerepe van – a hiteles információk forrásának 

őket fogják tekinteni az érintettek. Tehát a projekt vezetésének foglalkoznia kell azzal, hogy a 

munkahelyi vezetők és a kulcsfelhasználók aktívan kommunikáljanak a felhasználókkal a projekt 

folyamán, erősítsék meg, egészítsék ki a körlevélben szereplő információkat. 

Fontos, hogy a projekt vezetése figyelembe vegye a felhasználóktól érkező visszajelzéseket, 

ötleteket – ha nem ért vele egyet, akkor reagáljon rá, ha egyetért, akkor építse be a projektbe. 

A nem megfelelő kommunikáció a leendő felhasználók felé igen nehézzé teheti a rendszer 

bevezetését, hiszen az esetleges belső ellenállások koncentráltan fognak megjelenni a bevezetés / 

oktatások alatt, és ez akár váratlanul okozhat nagy problémákat, akár a projekt leállítását is. 

9.3. Kommunikáció a célcsoportok (lakosság, vállalkozások) felé 

A projektek eredményei jellemzően érintik a lakosságot, vállalkozásokat, vállalkozókat. Érdemes 

őket azokról a dolgokról gyakorlatias módon tájékoztatni, amelyekkel közvetlenül kapcsolatba 

kerülhetnek. Meg kell határozni, hogy kiket érintenek a változások, a projekt eredmények, meg kell 

fogalmazni, mit akarunk számukra érthetővé tenni, és meg kell találni a megfelelő eszközöket a 

kommunikációhoz. 

Javasoljuk, hogy a bevezetett rendszer, működésmód hatékony ismertetéséhez készítsenek egy 1 

oldalas ismertető anyagot, amely tartalmazza: 

• Miért kerül bevezetésre az új működésmód? 

• Kinek milyen előnye származik ebből? 
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• Hogyan kell használni az új eszközöket, illetve élni az új lehetőségekkel? (gyakorlati módon) 

Ezt az anyagot elhelyezhetjük a hivatali ügyintézés színtereire, vagy kiküldhetjük levélben az érintett 

körnek. Fontos, hogy elektronikus szolgáltatásoknál azokkal a csoportokkal kezdjük a használatot, és 

leginkább feléjük kommunikáljunk, akik nyitottak az elektronikus szolgáltatások használatára és megvan 

rá a lehetőségük is (technikai, szakértelmi). 

Az elkészített egy oldalas ismertető anyagot használhatjuk kibővítve a sajtókommunikációhoz, 

sajtótájékoztató szervezésekor sajtóanyagnak. Ezt természetesen a projekt alapadataival, számaival és 

a jövőbeli tervekkel kibővíthetjük. Igyekezzünk a médiát arra használni, hogy felhívjuk a figyelmet a 

változásra, és a változás lényegére, lényeges momentumaira. A gyakorlati alkalmazást ne a médián 

keresztül próbáljuk kommunikálni. 
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9.4. Gyakorlati ajánlások és ellenőrző lista 

9.4.1 Hogyan szemléljük szerepünket és felelősségünket? 

Előnyös, ha a megrendelő oldali projektmenedzsment az alábbiak szerint tekint saját feladataira.  

A Megrendelő oldali projektmenedzsment: 

• Biztosítja, hogy a projekt aktuális dokumentumai időben elérhetőek legyen a projekttagok 

számára, 

• Biztosítja, hogy a projekttel kapcsolatos változásokat időben megtudják az érintett projekttagok, 

• Biztosítja, hogy a belső projekttagok is megfelelő komolysággal, felelősséggel és ambícióval 

tekintsenek a munkájukra. 

• Az e-önkormányzati rendszerek felhasználóit időben tájékoztassák a rendszerek bevezetéséből 

adódó változtatásokról. 

• Ha vannak külső érintettek, akkor feléjük gyakorlatias módon kommunikáljon. 

Előnyös, ha a megrendelő oldali projekt menedzsment az alábbiakat nem tekinti feladatának: 

• A projektirányító kommunikációjával párhuzamosan más irányú, projektvezetői szintű 

kommunikációt a projekttagokkal. 

• A projekt által okozott változások „túldimenzionálását”, „misztifikálását”, és ezzel a leendő 

felhasználók elidegenítését a kialakítandó működésmódtól (azaz túl nagynak érzik a 

felhasználók a jelenlegi és a leendő működésmód közti különbséget, amelynek úgy érzik, hogy 

nem tudnak majd megfelelni). 

9.4.2 Ajánlások 

• Az e-önkormányzat jellemző kapcsolati csatornája az internet. Azonban a kialakított lehetőségek 

„hirdetését”, kommunikálását a külső felhasználók részére a hagyományos csatornákon is 

szorgalmazzuk. 

• Az egyes, már látható eredményeket produkáló mérföldkövekről számoljunk be a 

hivatalvezetésnek, a közgyűlésnek és a sajtónak is. 
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• A megvalósításban résztvevő vállalkozásoknak érdeke fűződik a siker kommunikálásához, így 

hajlandóak is áldozni erre a tevékenységre. Ha lehet, ezt használjuk ki. így erőforrásokat 

takaríthatunk meg. 

• A támogatási szerződés konkrét előírásokat tartalmaz a kommunikáció egyes elemeire, ezeket 

szigorúan tartsuk be. 
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 9.4.3 Ellenőrző lista 

Gondolt arra, hogy: 

• A projekt tagok közötti formális és informális kommunikációt erősítse a projektmunka 

hatékonyságának növelése érdekében? 

• A megrendelő oldali projekt tagoktól is ugyanolyan komolyan kell számon kérni a határidőket és 

a feladatokat, mint a vállalkozótól?   

• A polgármesteri hivatal projekttagokon kívüli munkatársait is tájékoztassa a projekt 

előrehaladásáról, különösen a majdan őket érintő változásokról? 

• A munkaszervezésben a vállalkozóval közösen használjon a kommunikációt segítő 

célalkalmazásokat? 

• Az e-önkormányzati szolgáltatások célcsoportjait, a polgárokat és a vállalatokat időben 

tájékoztassa az új szolgáltatásokról, és az azokból fakadó előnyökről? 
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 9.5. Összefoglaló 

Az e-önkormányzati projektek kommunikálásának alapkérdéseit foglalja össze a fejezet: 

• A projekttagok közötti kommunikáció: Fontos, hogy a projekt tagjai mindig naprakészen 

értesüljenek a projektet érintő változásokról.  Ennek eszközei a projekt értekezletek, a belső 

levelezés (e-mail), a belső jelentések, és az egyéni munkatervek. 

• A szervezeten belüli kommunikáció: A szervezeten belüli kommunikáció leginkább a leendő 

felhasználóknak szól, illetve a megváltozott működésmód által érintetteknek. Tájékoztatni kell 

őket többek között a projekt céljairól, sikerkritériumairól a projekt ütemezéséről,a felhasználók 

bevonásáról, és a várható változásokról. 

• Kommunikáció a célcsoportok felé: A projektek eredményei jellemzően érintik a lakosságot, 

vállalkozásokat. Gyakorlatias módon, tájékoztató anyagok segítségével célszerű tájékoztatni 

őket. 
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10. A projekt dokumentációja 

 

 

 

 

10.1. A projektdokumentáció szükségessége 

Projektdokumentációnak a projekt indítása, végrehajtása és lezárása során készített irányítási és 

ellenőrzési dokumentumok összességét értjük, amelynek részét képezi a projekt lezárását értékelő 

dokumentum is. 

A projektdokumentumok egyik leglényegesebb célja a döntések megfelelő megalapozása. A 

mérföldkövekhez kapcsolódó teljesítésigazolások, például, a projekt vonatkozó pénzügyi keretének 

felhasználását hagyják jóvá. A projektdokumentáció a projekt során magának a projektnek az 

irányítását és ellenőrzését biztosítja. Az önkormányzat szempontjából ugyanakkor a dokumentum a 

záró értékeléssel együtt a pénzfelhasználás dokumentálását jelenti. 

A projektdokumentumok másik lényeges célja, hogy visszakereshető módon tartalmazzák a projekt 

során a résztvevők által meghozott döntéseket, kialakított megállapodásokat és azok végrehajtását. 

Ezzel alapvető lehetőséget teremtenek a számonkérésre, elszámolások, igazolások megtételére. 

A projektek indításakor kell alaposan átgondolni a projektdokumentáláshoz felhasználandó 

sablonokat, illetve feltölteni tartalommal a projektindító dokumentumot. 

A projekt dokumentáció kialakításakor arra kell törekedni, hogy az információtartalom a felhasználási 

szinthez igazodjon. 

A projekt dokumentáció összetétele: 

Egy e-önkormányzati projekt végrehajtása során rengeteg dokumentáció keletkezik, melyek három 

jól elkülöníthető csoportba sorolhatóak: 

• Projektműködéshez kapcsolódó dokumentumok 

Jelen fejezet bemutatja az informatikai projektek 
adminisztrálásának folyamatához kapcsolódó 
tevékenységeket és dokumentumokat. 
Az elméleti összefoglaló után gyakorlati 
ajánlásokat fogalmazunk meg, és ellenőrző listát 
készítünk a projektvezetőség számára. 
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• Projekt szakmai dokumentumok 

• Támogatási szerződéshez kapcsolódó dokumentumok 

10.2. A projektműködéshez kapcsolódó dokumentumok  

A projekt működését a Projek Alapító Dokumentum (PAD) határozza meg, ez a projekt egyik fő 

dokumentuma. Ideális esetben e dokumentum tartalmazza a projektműködéshez szükséges 

dokumentumsablonokat és a dokumentumok előállításának időzítését, felelősségi kérdéseit. 

A PAD a projekt tényleges elindítását is megalapozza, a projektvezetőség ez alapján ad engedélyt a 

projekt indítására. A projektindításról szóló fejezetben részletesen bemutatjuk a projektindítás 

folyamatát. 

A PAD-ben a projekt áttekintésnek ki kell terjednie: 

• a projekt elvárt eredményére - azon termékek, szolgáltatások, tudás meghatározása, amit a 

projekt eredményeképpen elvárunk. 

• a projekt irányításának és ellenőrzésének módjára - a projekt megvalósításával kapcsolatos 

kérdések részletezése: irányítási struktúra, szervezet, eljárások, erőforrás hozzárendelés, 

ütemezés. 

• a projekt kapcsolatrendszerére – a projekt más projektekhez való kapcsolódása, illetve a 

projekt termékek környezetbe illeszkedése, 

• a projekt indoklására - olyan információkat tartalmaz, amely alapján a vezetés utólag is 

megítélheti a projekt sikerességét. Ezeket megvalósíthatóság elemzések, költség-haszon 

vizsgálatok támasztják alá. Szintén itt kell megadni a projektcélkitűzések stratégiai tervvel való 

kapcsolatát. 

A PAD tartalma minimálisan a következőknek megfelelően épül fel: 

• Vezetői összefoglaló: Kiemeli a projekt főbb céljait, a legfontosabb kockázati tényezőket.  

• Bevezetés: Meghatározza a szabályzat célját, bemutatja a dokumentáció szerkezetét, 

• Projekt áttekintése: A projekt előzmények, projekt célok, kiterjedés, ütemezés, és érintett felek 

bemutatása, 
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• Projekt szervezete: A szervezet felépítése, állandó tagjai, feladat és felelősségi körök, 

munkacsoportok bemutatása, 

• Működési szabályok: A projekt kommunikációja, projekt értekezletek, dokumentálás és 

számonkérés módja, infrastruktúra és eszközbiztosítás, meghatározása, 

• Minőségbiztosítás: A minőségi politika, és célok meghatározása, projekt minőségbiztosító 

felelős kijelölése, minőségi ellenőrzési pontok meghatározása (projekt értekezletek, tesztelései 

folyamatok, projekt termékek), 

• Dokumentum sablonok: a projekt során kötelezően alkalmazott sablonok csatolása (heti, havi, 

éves jelentés, Munkaközi feljegyzés, Teljesítési igazolás, Átadás-átvételi jegyzőkönyv, Oktatási 

jegyzőkönyv, Jelenléti ív, Tesztelési jegyzőkönyv, Problémajelentő lap, Ötlet, javaslat bejelentő 

lap, Napirendi pont javaslat projektülésre, Projekt ülés összehívás igénylése, Meghívó Projekt 

ülésre, Projekt Működési Szabályzat módosítás igénylő lap, stb) 

10.3.  Szakmai dokumentáció 

A projekt során a legnagyobb dokumentációs mennyiséget a szakmai dokumentumok köre teszi ki. 

Ezen dokumentumok sora a pályázatot előkészítő megvalósíthatósági tanulmánytól, stratégiától, a 

projekt által előállított specifikációkon és kézikönyveken keresztül egészen a projekt zárójelentésig 

terjed. 

Kiemelendőek ezen dokumentumok közül azok, melyek a megvalósítás szakmai ellenőrzésének 

tárgyát képezik, ezért gyakran használatosak: 

• közbeszerzés dokumentumai 

• szállítói szerződések 

• projekttervek 

• követelmény specifikáció 

• rendszertervek 

• átadás-átvétel dokumentumai 

• szállítók által készített termékek dokumentumai 
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• szakasz és projektzáró dokumentumok 

• projektkommunikáció dokumentumai 

10.4.  A támogatási szerződéshez kapcsolódó jelentések, dokumentációk 

A támogatási szerződés többféle szempontból szabályozza a projekt dokumentációját: 

• Megadja a projektnapló kötelező tartalmát, és annak tárolási módját. 

o beadott pályázati formanyomtatvány és szükséges mellékleteinek másolata 

o pályázat hiánypótlásának vagy módosításának másolata 

o támogatási szerződés, és módosításai 

o támogatási szerződéshez kapcsolódó, ígérvények, biztosítéki szerződések és 

módosításaik 

o projekt előrehaladási jelentések é szükséges mellékletei másolata 

o számlák és a kifizetést igazoló dokumentumok eredetivel mindenben megegyező 

másolata 

o Közreműködő Szervezettel folytatott levelezés 

o Közbeszerzési eljárás dokumentumai 

o Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek dokumentált 

bizonyítéka (pl. plakát, tábla, rendezvény fényképei, kiadványok másolata) 

o Projekt hátteréről vagy indokoltságáról szóló további dokumentumok (pl. 

megvalósíthatósági tanulmány, igényfelmérés, stb.) 

• Megadja az ellenőrző szervek felé elkészítendő dokumentumok formátumát, időzítését. Ezek az 

időszakonként és elszámolásonként leadandó Projekt Előrehaladási Jelentések (PEJ). 

• Lehetőséget biztosít az ellenőrző szerv részére, hogy további adatszolgáltatást írjon elő. 

Ezen dokumentumok összességével igazolható a támogatási összeg szerződésszerű felhasználása. 

10.5.  A projekt dokumentáció tárolása 

A dokumentálás módját a Projekt Alapító Dokumentumban kell szabályozni. A jóváhagyott 

projektdokumentumok nyomtatott változatát a projektdossziéban kell tárolni a projektirodában. Továbbá 

célszerű megadni az elektronikus projektdosszié tartalmát, és elérési útját is a PAD-ben. A dossziét a 

projekt tagok számára elérhető lokális hálózati fájl szerveren, vagy webes portálon javasolt közzétenni. 
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Az elektronikus dosszié célja, az hogy minden projekttag hozzáférhessen a dokumentációhoz, illetve, 

hogy mindig az aktuális verziójú dokumentumokat érjék el a tagok. 

A projektdosszié példaként a következő dokumentációból állhat: 

• A projekt pályázati dokumentáció másolata 

• A projekt támogatási szerződése, és kapcsolódó dokumentumok 

• projekt előrehaladási jelentések  

• minőségi szemlék jegyzőkönyvei 

• pénzügyi elszámolási bizonylatok másolata 

• Közreműködő Szervezettel folytatott levelezés 

• Közbeszerzési eljárás dokumentumai 

• Tájékoztatás dokumentált bizonyítéka  

A dokumentumokat a dokumentum tulajdonosának minősíteni kell a hozzáférés jellege (nyilvános, 

projekttagok számára, korlátozott hozzáférés), és hozzáférés típusa (olvasás, módosítás joga) 

tekintetében. Az e-önkormányzat kiépítéséhez kapcsolódó projektek esetén a dokumentumok többsége 

a projekttagok számára nyilvános, és a projekt termékei pedig mindenki számára nyilvánosak.  
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10.6. Gyakorlati ajánlások 

10.6.1 Hogyan szemléljük szerepünket és felelősségünket? 

Előnyös, ha a megrendelő oldali projektmenedzsment az alábbiak szerint tekint saját feladataira.  

A Megrendelő oldali projektmenedzsment: 

• Feladata a Projektdosszié (projektnapló) összeállítása és aktualizálása. 

• Feladata, hogy amiről csak lehetséges elektronikus, publikálható projektdossziét tartson fenn 

• Számon kéri a projektirányítót, hogy a projektirányítási dokumentáció, illetve a projekt 

termékekhez kapcsolódó dokumentáció a terveknek megfelelő készültségben legyen, azok 

aktuális verziói a projekt mappában szerepelnek, 

•  Állásfoglalásban közli a projektirányító, és a projektvezetőség számára ha a dokumentációban 

hiányosságokat tapasztal, 

Előnyösnek tartjuk, ha a megrendelő oldali projekt menedzsment az alábbiakat nem tekinti 

feladatának: 

• A projekt indítását követően új adminisztrációs teher előírását a szállító számára 

• A projekt dokumentáció és a termék dokumentáció hiányosságainak kijavítását (de a 

hiányosságokra fel kell hívnia a figyelmet!), 

10.6.2 Minőségi kritériumok meghatározása 

A legnagyobb hibákat az eredményezi általában, hogy a projekt indítása során nem megfelelően 

határozzák meg a termék minőség kritériumait, illetve nem megalapozottak a projekt tervei. - Ennek 

következménye lehet termékminőség garantálásának elmaradása, az erőforrás keretek túllépése, illetve 

súlyosabb esetben a tervezettől lényegesen eltérő eredményt létrejötte). 

Törekedjünk arra, hogy pontosan meghatározzuk a projekt elején az elvárt eredményeket! (sok 

esetben nagyobb hangsúlyt fektetnek az elvégzendő tevékenységekre, mint az eredmények 

meghatározására, ami a projekt sikerét veszélyezteti). 
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10.6.3 Ellenőrző lista 

Gondolt arra, hogy: 

• Szállítói szerződésekben is szerepelteti a projekt és termék dokumentációval kapcsolatos 

követelményeket? 

• A PAD-ben valamennyi a projekt működtetése során rendszeresen használt dokumentum 

sablonját szerepelteti? 

• Összeállítja és frissíti a támogatási szerződésben meghatározott projektdossziét? 

• Megfelelően biztonságos helyiséget és tároló szekrényt biztosít a papíralapú 

dokumentumoknak? 

• A szakmai dokumentumok mennyisége igen nagy lehet! 

• Publikálható elektronikus projektdossziét állít fel a vállalkozóval közösen? 

• A támogatási szerződés szerinti ütemezett jelentések elkészítésének tevékenységeit a 

projekttervben szerepelteti? 
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10.7. Összefoglaló 

Az e-önkormányzati projektek dokumentálásának alapkérdéseit foglalja össze a fejezet: 

• A projektdokumentáció szükségessége: a projekt indítása, végrehajtása és lezárása során 

készített irányítási és ellenőrzési dokumentumok összessége, a döntések megalapozását, illetve 

a projekt irányítását és ellenőrzését szolgálják. 

• A projektműködési dokumentáció: A projekt működését meghatározó fő dokumentum a PAD, 

tartalmazza a projektműködéshez szükséges dokumentumsablonokat és a dokumentumok 

előállításának időzítését, felelősségi kérdéseit. A PAD hivatkozik a projekt működés során 

szükséges dokumentálásra. 

• A szakmai dokumentáció: A projekt során a dokumentáció többsége ide tartozik. Ezek közül a 

fontosabbak azok, melyeket a megvalósítás szakmai ellenőrzésének felhasználunk 

(szerződések, tervek, elszámolások, stb.). 

• A támogatási szerződéshez kapcsolódó jelentések: A támogatási szerződés projekt 

dokumentációra vonatkozóan számos formai és tartalmi megkötést tartalmaz. Ezen 

dokumentumok összességével igazolható a támogatási összeg szerződésszerű felhasználása. 

• A projekt dosszié: A projekt összes kötelező dokumentumának a jóváhagyott változatát a 

projekt dossziéban kell tárolni. Hasznos, ha létezik a projekt dossziénak elektronikus változata. 
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11. Források jegyzéke 

11.1. Nemzetközi és hazai források 
1. PRINCE2 módszertan, 

2. PMBOK módszertan, Project Management Institute 

3. PCM módszertan, EU 

4. COBIT 3 (2000) és COBIT 4 (2005) módszertan, ISACA 

5. Állami Számvevőszék: Módszertan az Informatikai Rendszerek Kontrolljainak Ellenőrzéséhez, 
2004 február. 

6. ISO 9126 Szoftver Minőségi Modellek 

7. ISO 9127 Felhasználói Dokumentáció 

8. ISO 15504 Software Process Assessment 

9. ISO 12207:2000 Software Life Cycle Process (Szoftver Életciklus Folyamatok) 

10. ISO 15288 Systems Life Cycle Process  

11. ISO 14598 SoftwareProduct Evaluation (Szoftver Termékek) 

12. ISO 17799 információvédelmi irányítási rendszer 

13. ISO 27001:2005 információvédelmi irányítási rendszer 

14. ITIL (IT Infrastructure Library) Informatika Szolgáltatási Módszertan gyűjtemény, Office for 
Government Commerce, Egyesült Királyság 

15. Görög Mihály, Ternyik László: Informatikai projektek vezetése, 2001, Kossuth Kiadó 

16. KIETB 18. számú ajánlása a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján történő 
projektkövetésről 

17. KIETB 23. számú ajánlása a Az informatikai szerződések általános követelményei 

18. KIETB 24. számú ajánlása a a központi közigazgatási szervek szoftverfejlesztéseihez 
kapcsolódó minőségbiztosításra és minőségirányításra vonatkozóan 

19. www.humansoft.hu 

20. www.t-systems.co.hu 

21. www.bull.hu 

22. http://www.itktb.hu/Engine.aspx 

23. http://www.mjvsz.hu/ 

24. Piroth István: e-közigazgatás, e-önkormányzatok - az informatika lehetőségei a helyi 
közigazgatásban, 2003  

25. IHM, KÖSZ: KÉZIKÖNYV AZ e-ÖNKORMÁNYZAT BEVEZETÉSÉHEZ, 2004 

26. IHM: Jelentés a Kormány számára az információs társadalom 2004. évi magyarországi 
fejlődésének előrehaladásáról, 2005 

27. GKIeNET: ÖNKORMÁNYZATOK ICT HASZNÁLATA ÉS ELEKTRONIKUS 
SZOLGÁLTATÁSAI, 2005. december 

28. Piroth István: BMGE-n tartott előadás-sorozat 

29. Dr. Kupás Tibor – Informatikai Projektek Menedzselése (jegyzet a BMGE Információ és 
Tudásmenedzsment Tanszék Bankinformatikus hallgatói számára, 2003) 
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11.2. További ajánlott irodalom 
30. Magyar Információs Társadalom Stratégia. IHM 2003 

31. Önkormányzat Ágazati Informatikai Részstratégia. IHM 2003 

32. IHM ágazati stratégia. IHM 2003 

33. a Belügyminisztérium ágazati szintű középtávú informatikai stratégiája (összefoglaló) 

34. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program 4.3. fejezet (Az e-közigazgatás fejlesztése) 

35. A közigazgatási kistérség (vitaanyag, IDEA) 

36. Önkormányzati informatikai infrastruktúra menedzsmentjének kérdésköre, különös tekintettel a 
hardver és szoftver elemek beszerzési és finanszírozási stratégiájára (az önkormányzat 
méretétől függően), üzemeltetésére, kapcsolatára a költségvetés tervezésével (Netfórum Kft., 
ITOSZ, ITTK) 

37. e-Önkormányzat zárótanulmány (e-Kormányzat első kézből, Infonia Alapítvány, Tábor István) 

38. e-Kormányzat 2005, MEH EKK stratégia és programterv. 2003 

39. Nemzeti Fejlesztési Terv 

40. BM Információs Társadalom Részstratégia 

41. TÁRKI – GKINet – Kopint-Datorg: Az Információs Társadalom helyzete 

42. Magyarországon 2002 végén – 2003 elején. IHM, 2003 

43. Információs Társadalom Koordinációs Tárcaközi Bizottság honlapjának dokumentumai.: 
www.itktb.hu 

44. A magyarországi monitoring rendszer auditálása. Magyar Információs Társadalom Stratégia és 
Monitoring Jelentések No. 2. IHM, 2003 

45. Az elektronikus ügyintézés alkalmazásai, lehetséges megvalósítási módozatai Budapest, 
2002. október GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. Szerkesztette: Dr. Molnár László  

46. Beavatkozások koordinálása és értékelése.az új programozási periódus 2000-2006: 
módszertani segédanyagok. Európai Bizottság XVI. Főigazgatóság. Regionális Politika és 
kohézió  

47. Irányelvek A programok intézkedéseinek kidolgozásához és  a program-kiegészítők 
összeállításához KTK Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Terv és EU Támogatások Hivatala 
Miniszterelnöki Hivatal 

48. Ellenőrzési Kézikönyv. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Gazdaságstratégiai és 
Operatív Programok Címzetes Államtitkársága Operatív Programok Ellenőrzési Titkársága 

49. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program. Működési Kézikönyv. Gazdasági és 
Közlekedési Minisztérium Gazdaságstratégiai és Operatív Programok Címzetes 
Államtitkársága Operatív Programok Ellenőrzési Titkársága 

50. Programkiegészítő Dokumentum. Gazdasági Versenyképesség Operatív Program. 

51. Programkiegészítő Dokumentum. Humán Erőforrás Fejlesztési Program. 

52. Programkiegészítő Dokumentum. Regonális Fejlesztési Program. 

53. Strukturális és Kohéziós Alapok Működési Kézikönyv I. kötet: Strukturális Alapok Gazdasági és 
Közlekedési Minisztérium Gazdaságstratégiai és Operatív Programok Címzetes 
Államtitkársága Operatív Programok Ellenőrzési Titkársága 

54. Az informatikai stratégia kialakításának és megvalósításának irányelvei MTA 
Információtechnológiai Alapítvány 1993 Készítette: dr. Kiss József 
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55. Informatikai stratégiai tervezés a gyakorlatban MTA Információtechnológiai Alapítvány 1993 
Készítette: dr. Kiss József 

56. Elektronikus önkormányzatok. Települések, kistérségek, régiók infokommunikációs 
modernizációja Informatikai és Hírközlési Minisztérium 

57. Az I. NFT tervezése. Az I. NFT tervezésének háttere.  

58. Az I. NFT tervezése. Helyzetértékelés. 

59. Az I. NFT tervezése. Az I. NFT stratégiája és prioritásai. 

60. Az I. NFT tervezése. Az I. NFT stratégiájának koherenciája és konzisztenciája 

61. Az I. NFT tervezése. Az I. NFT pénzügyi terve. 

62. Az I. NFT tervezése. Társadalmi partnerség. 

63. Az I. NFT tervezése. Az operatív programok rövid leírása 

64. Strukturális alapok. http://www.nfh.hu/index2.htm?p=2&t=2&i=466 

65. 15/2001. (VIII. 27.) MeHVM rendelet az elektronikus aláírási termékek tanúsítását végző 
szervezetekről, illetve a kijelölésükre vonatkozó szabályokról 

66. 2004. évi CXL. Törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

67. A TANÁCS 1999. június 21-i 1260/1999/EK RENDELETE a strukturális alapokra vonatkozó 
általános rendelkezések megállapításáról 

68. A BIZOTTSÁG 2000. május 30-i 1159/2000/EK RENDELETE  a strukturális alapok által 
nyújtott támogatásokra vonatkozóan a tagállamok által  teendő, a tájékoztatásra és a 
nyilvánosságra vonatkozó intézkedésekről  

69. 360/2004. (XII. 26.) Korm. Rendelet a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL 
Közösségi Kezdeményezés program és a Kohéziós Alap projektek támogatásainak 
fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek 
kialakításáról 

70. Az e-kormányzás értékelése: Módszerek kidolgozása és a haszon kimutatása.De Monfort 
Egyetem 

71. Esélyegyenlőség útmutató pályázók és értékelők részére 

72. Európa terv. A nemzet fejlesztésének programja.  

73. Útmutató az EU társfinanszírozásával, az Európa Terv (Strukturális Alapok) keretében 
megvalósuló projektek kommunikációjához  

74. 2001. évi XXXV. Törvény az elektronikus aláírásról 
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11.3. Webajánló 

 

Fontosabb Internet-címek gyűjteménye  
  
Kormányzati szervek:  
  

A Miniszterelnök honlapja http://www.miniszterelnok.hu 

A Kormány honlapja http://www.kormany.hu 

A Parlament honlapja http://www.parlament.hu 

Kormányzati Portál http://www.magyarorszag.hu 

 http://www.ekormanyzat.hu 

  

Miniszterelnöki Hivatal http://www.kancellaria.gov.hu 

Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatósága  http://www.kozbeszerzes.gov.hu 

Kormányzati Stratégiai Elemző Központ http://www.stratek.hu 
Kincstári Vagyoni Igazgatóság http://www.kvi.hu/ 
Belügyminisztérium http://www.b-m.hu/ 
BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal http://www.nyilvantarto.hu 
Rendőrség http://www.b-m.hu/police/ 

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium http://www.eum.hu/ 
Foglalkozáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium http://www.fmm.gov.hu 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium http://www.fvm.hu/ 
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium http://www.gm.hu/ 
Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium http://www.ism.hu/ 
Honvédelmi Minisztérium http://www.honvedelem.hu 

Igazságügyi Minisztérium http://www.im.hu/ 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium http://www.ktm.hu/ 
Külügyminisztérium http://www.kulugyminiszterium.hu 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma http://www.nkom.hu/ 
Oktatási Minisztérium http://www.om.hu/ 

Pénzügyminisztérium http://www.p-m.hu 

Informatikai és Hírközlési Minisztérium http://www.ihm.hu 
  
Egyéb állami szervek:  

Adó – és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal http://www.apeh.hu 

Hírközlési Főfelügyelet http://www.hif.hu 
Központi Statisztikai Hivatal http://www.ksh.hu 
Magyar Nemzeti Bank http://www.mnb.hu 
Országgyűlési Biztosok Hivatala http://www.ohb.hu 
Állami Számvevőszék http://www.asz.hu 
Alkotmánybíróság http://www.mkab.hu/ 
Állami Közúti Műszaki Információs Kht. http://www.kozut.hu 
Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. http://www.apvrt.hu 
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség http://www.fvf.hu/ 
Határon Túli Magyarok Hivatala  http://www.htmh.hu/ 
Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht.  http://www.itd.hu/ 
Magyar Szabadalmi Hivatal  http://www.mszh.hu/Magyar/ 
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Magyar Vöröskereszt  http://www.voroskereszt.hu 
Nemzetbiztonsági Hivatal  http://www.nbh.hu 
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság http://www.onyf.hu 
Országos Közoktatási Intézet  http://www.oki.hu 
Országos Meteorológiai Szolgálat http://www.met.hu/ 
Országos Rádió és Televízió Testület   http://www.ortt.hu 
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete http://www.pszaf.hu 
Civil Info http://www.civil.info.hu 
  
Önkormányzati portálok, adatbázisok:  
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége http://www.toosz.hu 

Intelligens Települések Örszágos szövetségének honlapja www.itosz.hu 

A Jegyző (szakmai oldal) http://www.jegyzo.hu 

Magyar Önkormányzati Portál http://www.localinfo.hu 
Önkormányzati adatbázis http://web.b-m.hu/proba/cimtar.nsf/nev 
Önkormányzatok http://www.b-m.hu/onkormanyzat/index.htm 
Önkormányzati honlapgyűjtemény http://magyartelepules.lap.hu 
  
Az információs társadalommal kapcsolatos oldalak:  
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (az ECDL 
bizonyítvány kibocsátója) http://www.njszt.hu 
  

Informatikai Tárcaközi Bizottság http://www.itb.hu 

Információs Társadalom – és Trendkutató Központ http://www.ittk.hu 
Consulting Rt. www.consulting.hu 
eVilág folyóirat http://www.evilagonline.hu 
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium Társadalom rovata http://www.ihm.hu/tarsadalom/kutatasok 
Bell Research http://www.bellresearch.hu 
econe.hu Informatikai Rt.  http://www.econet.hu 
GKI Gazdaságkutató Intézet http://www.gki.hu 
Kód Gazdaságkutató Intézet http://www.kod.hu 
Net Research Center http://www.nrc.hu 
Netsurvey Internetkutató http://www.netsurvey.hu 
Szonda Ipsos Intézet http://www.szondaipsos.hu 
Tárki Rt. http://www.tarki.hu 
Taylor Nelson Sofres Magyarország http://www.modus.hu 
The Information Society Journal http://www.slis.indiana.edu/TIS/index.html 
Nemzeti Információs Társadalom Stratégia alapjai http://www.ihm.hu/tarsadalom/strategia/strategia_20030203_6.html 
Regionális együttműködési szervezetekről az információs 
társadalommal kapcsolatban http://europa.eu.int/ISPO/regions/i_Welcome.html 
MTA Információtechnológiai Alapítvány http://www.mtaita.hu/MTA_ITA_Szervezet.htm#szb 
  
A parlamenti pártok honlapja:  

Magyar Szocialista Párt http://www.mszp.hu 

Fiatal Demokraták Szövetsége-MPP http://www.fidesz.hu 

Szabad Demokraták Szövetsége http://www.szdsz.hu 

Magyar Demokrata Fórum http://www.mdf.hu  
  
Az Európai Unióval kapcsolatos címek:  

Európai Unió http://www.europa.eu.int 
Európai Parlament http:// http://www.europarl.eu.int/ 
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Az Európai Bizottság Magyarországi Delegációja http://www.eudelegation.hu/ 
A Külügyminisztérium EU vonala http://www.eu2004.hu 
Euro Info Service (az EU hivatalos kiadványainak és 
adatbázisainak hazai forgalmazója)  http://www.euroinfo.hu 

  
EU Oldal http://www.euoldal.hu 
EU Portál http://www.euportal.hu 
  
Digitális aláírással kapcsolatos címek:  
Netlock Kft. http://www.netlock.net 
Matáv http://www.matav.hu 
Giro http://www.giro.hu 
Microsec http://www.e-szigno.hu 
MÁV Informatika http://www.mavinformatika.hu 
Mátrix Kft. http://www.matrix-tanusito.hu 
Hunguard Kft. http://www.hunguard.hu 

Novell Magyarország  Kft. http://www.novell.hu 

  
Egyéb fontosabb nemzetközi szervezetek:  

Organization for Economic Cooperation and Development http://www.oecd.org 

United Nations (ENSZ) http://www.un.org 

International Monetary Fund (Nemzetközi Valutaalap) http://www.imf.org 

  
  
Kerületi honlapok címei (könyvben szereplők):  
Budapest II.kerületi önkormányzat honlapja www.masodikkerulet.hu 
Budapest VII. Kerületi önkormanyzat honlapja www.erzsébetvaros.hu 

Budapest XVI.kerületi önkormányzat honlapja http://www.budapest16.hu 

Campus Program http://www.campus.ikb.meh.hu/tajekoztato/index.html 
  
Városi honlapok címei (könyvben szereplők):  

Brackenell Forrest önkormányzati portálja http://www.brackenell-forest.gov.uk 

Budapestportál www.budapest.hu  
Debrecen Város honlapja http://www.debrecen.hu/ 
Debrecen webadó rendszere https://webado.debrecen.hu/ 

Hajdúszobolszló Város honlapja http://www.hajduszoboszlo.hu 

München Város http://www.munchen.de/ 
Pécs Város honlapja www.pecs.hu 
Szeged Város honlapja http://www.szeged.hu/catalog/ 
Székesfehérvár honlapja www.fehervar.hu 

Zalaegerszeg Város honlapja http://www.zalaegerszeg.hu 

Extremadura tartomány honlpja http://www.linex.org/ 
  
Egyéb :  
ECDL (Európai Számítógép-használói Jogosítvány) http://www.ecdl.hu/  
eContent program http://www.cordis.lu/econtent 
eSafe program www.saferinternet.org 
IST program http://www.cordis.lu/ist/ 
IDA program http://europa.eu.int/ispo/ida 
Bochs http://bochs.sourceforge.net 
Netproject TCO www.netproject.com 
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12. Mellékletek 

12.1. Fogalom meghatározás 

Jelen módszertani útmutató tekintetében a vastagon szedett fogalmakat az alábbi értelemben 

használjuk: 

Fogalom Meghatározás 

ajánlatkérő Az Informatikai Rendszer megvalósítására pályázatot kiíró jogi személy. 

ajánlattevő 
Azon ajánlati kiírást megvásárló jogi személy, aki a kiírás alapján 
ajánlatot tesz az Informatikai Rendszer megvalósítására. 

alvállalkozó 
Az a jogi személy, akit a Szállító az Informatikai Rendszer 
megvalósításába be kíván vonni. 

átadás-átvételi 
jegyzőkönyv 

Ezt a dokumentumot a Megrendelő projektirányítója készíti, és a  
Megrendelő szakmai képviselője írja alá. A dokumentum tanúsítja, hogy a 
rendszer megfelel a vele szemben támasztott mennyiségi és minőségi 
követelményeknek. 

csoportvezető 
A projekt szervezet tagja. Felelős a projekt során rábízott munkacsoport 
irányításáért. Ha nincs kijelölve, akkor a projektirányító, vagy a 
szakaszirányító felelős a munkacsoport irányításáért is. 

dokumentáció 
A projekt termékeivel és/vagy a Szállító által biztosított szolgáltatásokkal 
átadott útmutatók és kézikönyvek. 

egyéni munkaterv 

A szakmai tervek legrészletesebb szintje, amely feladatokat és 

felelősségeket ró a munkacsoport egy tagjára. A projekt, vagy projekt 
szakasz szakmai terve alapján a projektirányító / szakaszirányító / 
csoportvezető készíti el. 

elektronikus 
közigazgatás (e-
közigazgatás) 

Általánosan a teljes államigazgatás informatikai eszközökkel való 
támogatása, interneten keresztül is elérhető szolgáltatásokkal való 
kiterjesztése 

elektronikus 
önkormányzat (e-
önkormányzat) 

az önkormányzati szakigazgatás informatikai eszközökkel való 
támogatása, interneten keresztül is elérhető szolgáltatásokkal való 
kiterjesztése 

fejlesztés 
Tevékenységek, és ennek eredményeként létrejött új Termékek 
összessége egy új Rendszer kialakításához vagy meglévő Rendszer 
kiegészítéséhez. 

folyamat 

Egy adott ügyfélnek, vagy piacnak szánt termék / szolgáltatás 
előállítására kialakított tevékenységek strukturált, mért lánca. A 
folyamatok megfigyelhetők, mérhetők, ismételhetők és fejleszthetők. Az 
ügyfél számára az igény kielégítése a lényeges, és ennek záloga a 
szolgáltatást biztosító folyamat. 

infokommunikációs A XX. század végén az informatikai és távközlési műszaki megoldások 
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technológia (IKT) konvergálódása következtében létrejött technológia, mely biztosítja az 
információ eljuttatását, illetve a kommunikációt. 

informatikai Rendszer 
(IR) 

Az e-önkormányzati fejlesztések tárgyát képező on-line szolgáltatások 
működését biztosító eszközök (hardver + szoftver), és eljárások 
összessége. 

minőségi paraméterek 
Mérhető szempontok, amelyek hivatkozásként szolgálnak a Szállító által 

nyújtandó Szolgáltatások minőségének értékeléséhez, és amelyeket az 
ajánlati felhívásban meghatároznak. 

szállító 
Azon Ajánlattevő, akivel az Ajánlatkérő érvényes vállalkozási szerződést 
köt az Informatikai Rendszer megvalósítására. 

szolgáltatás 

Minden információs technológiával kapcsolatos Szolgáltatás, például 
oktatás, konzultáció, szállítás, integrációs munka, gépesítés, fejlesztés, 
karbantartás, támogatás és iratszerkesztés, a szerződésben foglaltak 
szerint. 

  


